
 
 

Budapest, 2017. június 13. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Megvalósíthatósági 

Tanulmány 
 

 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 

 
KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 

 
 

 
 

 

 



Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 

 

 

Tartalom 

 Összefoglaló .................................................................................................................. 4 

 Háttér, környezet ....................................................................................................... 16 

2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása .......................................................................... 16 

2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása ............................................................. 17 

 A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése .......................................................... 28 

3.1 Helyzetértékelés és előrejelzés .................................................................................. 28 

 A hulladék keletkezése, gyűjtése és kezelése ..................................................... 28 

 A hulladékgazdálkodás pénzügyi helyzete, előrejelzése .................................... 39 

3.2 A probléma meghatározása ....................................................................................... 40 

3.3 Célkitűzések, indikátorok .......................................................................................... 41 

 Változatelemzés .......................................................................................................... 44 

 A kiválasztott változat részletes ismertetése ............................................................ 57 

5.1 A kiválasztott változat részletes ismertetése.............................................................. 57 

 A beruházás műszaki tartalma ............................................................................ 61 

 A projekt eredményeképpen kialakuló hulladékgazdálkodási tevékenység ...... 64 

5.2 Intézményi elemzés ................................................................................................... 68 

 Támogatásra vonatkozó szabályok ..................................................................... 68 

 A beruházás tulajdonjogi kérdései ..................................................................... 70 

 Üzemeltetés, közszolgáltatás ismertetése ........................................................... 70 

 A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése ......... 73 

6.1 A költség-haszon elemzés általános feltételezései .................................................... 73 

6.2 Pénzügyi elemzés ...................................................................................................... 75 

 Pénzügyi költségek becslése .............................................................................. 75 

 Pénzügyi bevételek becslése .............................................................................. 80 

 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói ............................................................ 83 

 A megítélhető támogatási összeg meghatározása .............................................. 84 

 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata .................................................................. 85 

6.3 Közgazdasági elemzés ............................................................................................... 87 

 A projekt lebonyolítás részletei ................................................................................. 92 

7.1 A projekt irányítási struktúrája .................................................................................. 92 

7.2 Megvalósíthatóság ..................................................................................................... 93 

 Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján ................................... 93 

 Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás és az 
üzemeltetés időszakára) .................................................................................................... 93 

7.3 Megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítási tervek .................................................... 97 



Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 

3 
 

 Lebonyolítási ütemterv ....................................................................................... 97 

 Kommunikációs ütemterv .................................................................................. 97 

 Közbeszerzés/beszerzési terv ............................................................................. 98 

 Kifizetési ütemterv ........................................................................................... 100 

 
  



Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 

4 
 

 Összefoglaló 

A projekt háttere 
 
A projekt címe: Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Rendszer területén, különös 
tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és Projektgazda neve: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 

Projektgazda székhelye: 8154 Polgárdi Batthyány u. 132. 

Postai cím: 8154 Polgárdi Batthyány u. 132. 

Internetcím:  http://www.kdv.hu/ 

A kapcsolattartó személy neve:  Égi Tamás Társulási Tanács elnöke 

A kapcsolattartó személy címe, 
elérhetősége (telefonszám és e-mail cím):  

06-22/576-194; info@kdv.hu 

A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó) 

2017. szeptember 

A projekt megvalósítás tervezett befejezése 
(év, hó) 

2018. december 

Várható teljes beruházási költség (nettó Ft) 15 560 000 000 

* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. 

1. táblázat: A projekt háttéradatai 

A Társulás teljes területén (166 önkormányzat) 588 324 lakos él 24 8515 háztartásban. A 
teljes fejlesztéssel érintett területen (107 önkormányzat) 416 291 lakos él 177 211 
háztartásban. A csak eszközbeszerzéssel, valamint az oroszlányi hulladékudvarral érintett 
területen (35 önkormányzat) további 88 584 lakos él 36 629 háztartásban. A teljes társulási 
területen továbbá 86 678 vállalkozás található, amelyek vegyes települési hulladéka a hatályos 
jogszabályok alapján a közszolgáltatás körébe tartozik. 

 
A Társulás területén már üzemelnek kezelő létesítmények, valamint használatban vannak 
korábban beszerzett eszközök. A projektterületen több közszolgáltató végez tevékenységet, a 
VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a DUNANETT 
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Dunaújvárosi Regionális, Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. és a 
Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. látja el a közszolgáltatási 
feladatokat. A megoldandó probléma, hogy a korábbi fejlesztések során még nem volt ismert 
a hulladékgazdálkodás rendszerének átalakítása, valamint az Európai Unió körforgásos 
gazdaság elképzelésének célja. Bár a korábbi fejlesztések is a hulladéklerakás 
háttérbeszorítását, az elkülönített hulladékgyűjtés kiterjesztését vetítették előre, azonban az 
újabb ambiciózus elképzelések ennek fokozott kialakítását teszik szükségessé. Mindemellett a 
magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítása során az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv mellett megjelent az Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Terv, amely a települési önkormányzatok, valamint azok társulásának újabb 
kihívásokat állítottak. 
 
A települések közül az adonyi és a székesfehérvári kezelőközpontokban a következő 107 
település hulladékáramát tervezik kezelni, amelyek fő adatait a következő táblázat 
tartalmazza. Ezek a települések a Társulás tagjai és a projekt megvalósításban részt vesznek. 

 

SSz. Település KSH kódja Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

1. Aba 17376 város 8 805 4 424 1 546 

2. Adony 08925 város 6 105 3 686 1 557 

3. Alap 26824 község 4 829 1 885 877 

4. Alcsútdoboz 15176 község 5 071 1 449 585 

5. Alsószentiván 25283 község 3 965 624 285 

6. Bakonycsernye 08730 község 3 813 2 952 1 211 

7. Bakonykúti 23153 község 1 245 139 75 

8. Balinka 31103 község 1 862 902 377 

9. Baracs 07047 község 5 518 3 383 1 378 

10. Baracska 08581 község 3 968 2 679 1 056 

11. Beloiannisz 08466 község 454 1 013 432 

12. Besnyő 16346 község 4 464 1 693 688 

13. Bikács 11970 község 3 467 454 206 

14. Bodajk 18254 város 2 898 4 015 1 543 

15. Budakeszi 12052 város 3 710 13 939 5 608 

16. Cece 13152 nagyközség 5 885 2 570 1 122 

17. Csákberény 05360 község 4 137 1 149 525 

18. Csókakő 21908 község 1 092 1 367 540 

19. Csór 09779 község 4 149 1 784 678 

20. Csősz 06734 község 1 711 1 004 391 

21. Daruszentmiklós 34342 község 1 912 1 297 557 

22. Dég 32753 község 4 686 2 187 865 

23. Dunaföldvár 31501 város 11 142 8 501 4 077 

24. Dunaújváros 03115 megyei jogú város 5 267 45 354 23 019 

25. Előszállás 20358 nagyközség 3 998 2 267 953 

26. Ercsi 23603 város 6 531 7 981 3 169 

27. Etyek 02316 nagyközség 5 327 4 101 1 588 
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SSz. Település KSH kódja Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

28. Fehérvárcsurgó 32203 község 2 964 1 891 762 

29. Füle 06114 község 3 032 843 403 

30. Gánt 15750 község 5 815 857 270 

31. Gárdony 10296 város 6 350 12 600 4 532 

32. Gyúró 15918 község 2 437 1 272 488 

33. Hantos 23427 község 3 696 951 371 

34. Igar 17738 község 4 119 914 502 

35. Iszkaszentgyörgy 32018 község 2 627 1 967 742 

36. Isztimér 02200 község 5 388 957 373 

37. Iváncsa 13462 község 2 517 2 730 1 032 

38. Jenő 15972 község 556 1 256 531 

39. Kajászó 21342 község 2 398 1 058 410 

40. Káloz 16683 község 4 779 2 340 893 

41. Kápolnásnyék 21926 község 4 150 3 621 1 561 

42. Kincsesbánya 02343 község 1 087 1 442 613 

43. Kisapostag 12636 község 958 1 349 575 

44. Kisláng 28990 község 5 306 2 425 1 018 

45. Kisszékely 27766 község 2 830 297 193 

46. Kőszárhegy 30650 község 590 1 481 559 

47. Kulcs 34209 község 1 673 2 724 1 078 

48. Lajoskomárom 07506 nagyközség 7 567 2 222 875 

49. Lepsény 07269 nagyközség 3 908 2 981 1 213 

50. Lovasberény 19114 község 6 062 2 560 1 143 

51. Magyaralmás 27678 község 2 242 1 539 603 

52. Magyarkeszi 06017 község 3 816 1 214 614 

53. Martonvásár 04659 város 3 125 5 592 2 109 

54. Mátyásdomb 16948 község 3 539 752 288 

55. Mezőfalva 17552 nagyközség 8 042 4 697 1 810 

56. Mezőkomárom 05689 község 2 905 922 410 

57. Mezőszentgyörgy 06576 község 2 712 1 291 458 

58. Mezőszilas 29036 község 6 497 2 069 819 

59. Moha 25715 község 988 597 230 

60. Mór 18485 város 10 861 14 010 5 705 

61. Nadap 27599 község 693 576 255 

62. Nádasdladány 13903 község 2 635 1 739 632 

63. Nagykarácsony 07001 község 3 046 1 296 587 

64. Nagylók 32364 község 3 244 1 050 461 

65. Nagyszékely 06761 község 3 671 408 227 
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SSz. Település KSH kódja Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

66. Nagyveleg 23588 község 1 317 650 270 

67. Nagyvenyim 26134 község 4 368 4 034 1 517 

68. Németkér 15006 község 6 497 1 723 747 

69. Pákozd 25751 nagyközség 4 330 3 045 1 167 

70. Pálfa 09371 község 3 474 1 558 662 

71. Pátka 28848 község 4 038 1 642 691 

72. Pázmánd 21786 község 2 714 2 151 911 

73. Perkáta 19354 nagyközség 7 452 3 887 1 554 

74. Polgárdi 17525 város 7 216 6 856 2 343 

75. Pusztaszabolcs 29018 város 5 167 5 847 2 277 

76. Rácalmás 09900 város 4 064 4 561 1 723 

77. Ráckeresztúr 02015 község 3 530 3 248 1 281 

78. Sárbogárd 23694 város 18 933 12 038 5 053 

79. Sáregres 02723 község 2 616 733 337 

80. Sárkeresztes 31802 község 2 327 1 529 568 

81. Sárkeresztúr 25344 község 4 675 2 513 766 

82. Sárkeszi 02699 község 1 479 591 216 

83. Sárosd 25140 nagyközség 4 812 3 207 1 137 

84. Sárszentágota 31538 község 4 550 1 319 522 

85. Sárszentmihály 11776 község 3 740 2 949 1 115 

86. Seregélyes 20206 nagyközség 7 819 4 315 1 616 

87. Simontornya 20783 város 3 383 3 986 1 852 

88. Soponya 33321 nagyközség 4 996 1 814 678 

89. Söréd 02893 község 625 517 212 

90. Sukoró 14951 község 1 627 1 458 633 

91. Szabadbattyán 28705 nagyközség 3 366 4 503 1 678 

92. Szabadegyháza 13259 község 4 164 2 074 785 

93. Székesfehérvár 14827 megyeszékhely, 
megyei jogú város 

17 089 98 207 44 988 

94. Tabajd 14465 község 2 657 940 368 

95. Tác 29267 község 4 569 1 688 609 

96. Tolnanémedi 11031 község 2 195 1 048 524 

97. Tordas 21005 község 1 676 2 083 685 

98. Úrhida 17622 község 725 2 456 873 

99. Vajta 02459 község 2 343 912 376 

100. Vál 05829 község 4 048 2 398 947 

101. Velence 25016 város 3 337 5 619 2 534 

102. Vereb 03498 község 2 232 762 308 

103. Vértesacsa 02750 község 3 619 1 760 719 
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SSz. Település KSH kódja Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

104. Zámoly 30243 község 4 850 2 172 841 

105. Zichyújfalu 34263 község 1 082 924 282 

106. Szabadhídvég 18740 község 4 410 822 397 

107. Szápár 16489 község 709 463 196 

2. táblázat: Önkormányzatok alapadatai, teljes projektre vonatkozóan (KSH, NHKV) 

 

A következő települések (35 db) a projektben eszközbeszerzés oldalon vesznek részt, 
valamint Oroszlány esetében a 8 db-ból egy hulladékudvar létesül. A 35 település hulladékát 
nem a két létesülő kezelőközpontba szállítják, azokat az észak-balatoni, a győri és a vértesi 
térségben fogják kezelni, de a Társulás tagjai. 

 

SSz. Település KSH 
kódja 

Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

1. Ácsteszér 18139 község 1771 691 277 

2. Aka 06682 község 1810 248 109 

3. Ászár 23852 község 1868 1692 674 

4. Bakonybánk 24244 község 1506 434 216 

5. Bakonysárkány 25229 község 1412 967 396 

6. Bakonyszombathely 22381 község 3652 1425 602 

7. Bársonyos 08624 község 1687 752 298 

8. Bokod 07311 község 2993 2034 807 

9. Császár 16416 község 6781 1901 734 

10. Csatka 33109 község 1777 221 169 

11. Csém 33640 község 628 393 167 

12. Csép 18272 község 2004 360 152 

13. Dad 33163 község 2375 980 380 

14. Ete 06664 község 2062 617 247 

15. Kecskéd 04525 község 1108 1990 711 

16. Kerékteleki 10995 község 2945 691 282 

17. Kisigmánd 20923 község 1313 462 201 

18. Kömlőd 07630 község 2284 1086 393 

19. Környe 30553 község 4536 4414 1744 

20. Nagyigmánd 22372 nagyközség 5135 2878 1171 

21. Oroszlány 30766 város 7586 17983 7950 

22. Réde 30012 község 4588 1334 565 

23. Súr 31990 község 3736 1186 505 

24. Szákszend 33516 község 3593 1455 648 

25. Szomód 22619 község 2836 1986 767 

26. Tárkány 20987 község 6494 1408 600 

27. Tata 20127 város 7813 23445 10055 

28. Vérteskethely 32586 község 1746 544 231 

29. Berhida 33127 város 4 272 5 785 2 040 

30. Ősi 24068 község 3 586 1 984 759 

31. Öskü 25450 község 4 830 2 195 826 

32. Tés 20570 község 4 903 767 420 
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SSz. Település KSH 
kódja 

Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

33. Vilonya 15705 község 1 350 597 234 

34. Litér 04552 község 1 283 2 174 747 

35. Papkeszi 07348 község 2 239 1 505 552 

3. táblázat: Önkormányzatok alapadatai, eszközbeszerzés projektrészre (KSH, NHKV) 

 
 
A fejlesztés szükségszerűsége 
 
A vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése érdekében szükséges egy komplex mechanikai 
kezelőmű létesítése Dunaújváros térségében (Adony), hogy a vegyes hulladék kezelésének 
teljes folyamata megvalósuljon az előkezeléstől, az egyes frakciók szétválogatásán át az RDF-
előállításig, valamint az előállított anyag tárolásáig. Ebbe a kezelőműbe kerülne beszállításra 
a adonyi térség teljes vegyeshulladék-mennyisége, valamint a Székesfehérváron és környékén 
gyűjtött vegyes hulladék 80 mm feletti frakciója, amelynek az energetikai hasznosítást 
megelőzően utóaprítása, előkezelése szükséges. A térségben az energetikai hasznosítást célzó 
törekvéseket, és ezáltal a vegyesen gyűjtött hulladék energetikailag hasznosítható 
frakciójának ezen térségbe történő központosított összegyűjtését az erre irányuló energetikai 
hasznosítási lehetőségek indokolják, különös tekintettel a Váci Cementgyárra, a Dunaújvárosi 
Papírgyár energetikai létesítményére, illetőleg a Mátrai Erőműre. 
 
Ezen koncepcióhoz kapcsolódóan szükséges Székesfehérváron, a hulladéklerakó mellett egy 
mechanikai előkezelő-mű létesítése, amely lehetővé teszi a Székesfehérvár környékén 
képződött vegyes hulladék esetében a 80 mm alatti frakció (B-frakció) leválasztását. Ezt 
követően walking-floor-os járművekkel megtörténhet a 80 mm feletti frakció Adonyba 
történő szállítása. A helyben maradó 80 mm alatti, magas szervesanyag-tartalmú frakció 
biológiai stabilizálása Székesfehérváron történik, és a folyamat végeztével a székesfehérvári 
lerakóban kerül ártalmatlanításra. Adott esetben további fejlesztési irányként lehetőség van a 
B-frakció rekultivációs célra történő terméké nyilvánítására, vagy további tisztítást követően 
biogáz-üzemben történő felhasználásra. A Székesfehérváron rendelkezésre álló szabad lerakó-
kapacitásnak köszönhetően ezen frakció Adonyba történő szállítása nem indokolt. Az Adony 
térségében képződő 80 mm alatti frakció kezelése helyben történne a székesfehérvári mintára. 
 
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok kezelése céljából Székesfehérváron 
szükséges egy válogatómű létesítése, amelyben a kiegészítő kézi válogatás mellett alapvetően 
gépesített rendszerrel történne az anyagában hasznosítható frakció leválogatása. A teljes régió 
elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyisége vagy közvetlenül, vagy egy dunaújvárosi 
ideiglenes gyűjtő-tárolóhely közbeiktatásával kerülne a székesfehérvári válogatóműbe. Az 
elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék Adony térségéből Székesfehérvárra történő 
szállítása a walking-floor járművek alkalmazásával a 80 mm feletti vegyes frakció 
Székesfehérvárról Adonyba történő szállításával összehangolva fog megtörténni, tehát a két 
kezelőközpontra épülő rendszer logisztikai szempontból is kifogástalanul tudna működni. 
 
A lomhulladékok kezelését – azaz az előválogatást, valamint a minél nagyobb arányú 
anyagában történő hasznosítást – a székesfehérvári, valamint az adonyi újonnan létesülő 
kezelőművek biztosítanák. 
 
Az üveghulladék gyűjtésére a gyűjtőszigetes rendszer kerül felhasználásra, ennek érdekében a 
meglévő gyűjtőszigetek funkciót váltanak, így az üveghulladék gyűjtésére lesznek elérhetők. 
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A zöldhulladék lerakásra kerülő részének csökkentése érdekében fejleszteni szükséges a 
komposztálókon alkalmazott berendezéseket, így a gyűjtött zöldhulladékból haszonanyagként 
szolgáló komposzt képződhet. A fejlesztés részeként beszerzendő eszközök aprító (20t/h), 
dobrosta, forgató. 
 
Az Országos Hulladékgazdálkodás Közszolgáltatási Tervben előírtaknak való megfelelés 
szempontjából a térség hulladékgyűjtési-szállítási rendszerének fejlesztése is indokolt. 
Ennek magában kell foglalnia mind az elkülönítetten, mind pedig a vegyesen gyűjtött 
hulladékok vonatkozásában az edényzet, illetve a járműpark fejlesztését, valamint új 
hulladékudvarok létesítését, a meglévők fejlesztését. A fejlesztés részeként ennek megfelelően 
vegyes települési hulladék és elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet és járművek 
beszerzése is tervezett. A projektben a lakosság részére 8 új hulladékudvar válik elérhetővé 
Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Polgárdi, Oroszlány és Székesfehérvár 
településeken. 
 
Változatelemzés 
 
A tervezett műszaki fejlesztés tekintetében nem merült fel változatképzési alternatíva, 
tekintettel arra, hogy a megvalósítandó fejlesztés műszaki tartalma (épületek, infrastruktúra, 
eszközök, technológia) az Európai Unió által előirányzott, Magyarország részére 
kötelezettségként meghatározott (meghatározni tervezett) és a hazai stratégiai (az OHT-ban, 
az OMP-ben, és az OHKT-ban megfogalmazott) irányok, megfogalmazott előírások, 
követelményeket figyelembevételével készült el. Mindezeken túl az NHKV műszaki 
felülvizsgálata is megtörtént, amely a műszaki tartalom hazai céljainak ellenőrzését foglalta 
magába. A jelen projekt kivitelezése segíti az országos, de különösen a helyi 
hulladékgazdálkodás hatékonyságát célzó célok elérését, a hasznosítási arányok növelését. A 
vizsgálatok alapján elmondható, hogy a vizsgált időtávban kitűzött célok elérése érdekében a 
projekt által megvalósuló technológia optimális költségű megoldás, amely a projektterületen 
hatékonyan hozzájárul a társadalmi hasznosság fejlődéséhez. 
 
 
A kiválasztott változat bemutatása 
 
A fejlesztés hatására a komposztálással és biológiai stabilizációval a hulladék szervesanyag 
tartalma csökken. Az előzőeken túl az elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztésével a gyűjtött és 
egyben értékesíthető tiszta haszonanyag mennyisége is növekszik. A fejlesztés hatását a 
következő táblázat mutatja be a főbb sarokévekben. 
 

Megnevezés 2016 2020 2025 
1.    Házi komposztálás 0 0 0 
2.    Szelektíven begyűjtött hulladék  14 369 43 535 43 535 
2.1.  papír 2 745 4 413 4 413 
2.1.1.    ebből csomagolási papír 507 2 538 2 538 
2.2.  műanyag 1 646 12 258 12 258 
2.2.1.    ebből csomagolási műanyag 494 11 094 11 094 
2.3.  üveg 888 2 285 2 285 
2.3.1.    ebből csomagolási üveg 888 1 824 1 824 
2.4.  fém 311 2 156 2 156 
2.4.1.    ebből csomagolási fém 311 1 486 1 486 
2.5.  biohulladék 6 019 20 713 20 713 
2.5.1.    ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék 5 910 16 152 16 152 
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2.5.2.    ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék 95 4 561 4 561 

2.6.  egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) 2 759 1 710 1 710 

3.    Komposztálás 18 784 20 713 20 713 
3.1. zöldhulladék komposztálása 18 784 20 713 20 713 
3.2. egyéb, biohulladék komposztálása 0 0 0 
4.    Vegyes gyűjtés 121 915 92 750 92 750 
4.1.  papír  8 288 6 620 6 620 
4.2.  műanyag 39 215 28 603 28 603 
4.3.  üveg 3 681 2 285 2 285 
4.4.  fém 3 609 1 764 1 764 
4.5.  biohulladék 31 985 17 292 17 292 
4.6.  egyéb  35 138 36 187 36 187 
5.    Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék 121 915 92 750 92 750 
6.    Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék  0 0 0 

7.    Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése 65 091 79 941 79 941 
8.1.  stabilizált hulladék  65 091 51 234 51 234 
8.2.  nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra 0 27 825 27 825 
8.3.  fém hasznosításra 0 882 882 
8.4 Anyagában újrahasznosítható 0 0 0 
8.4.1 PE fólia 0 0 0 
8.4.2 PET 0 0 0 
8.4.3 egyéb műanyag 0 0 0 
8.4.4 papír 0 0 0 
9. Lerakott kezelési maradékok  65 091 53 345 53 345 
9.1.             komposztálási maradék 0 0 0 
9.2.             válogatási maradék  0 2 111 2 111 
9.2.1. papír 0 422 422 
9.2.2. műanyag 0 422 422 
9.2.3. fém 0 211 211 
9.2.4. egyéb  0 1 056 1 056 
9.3.             égetési maradék 0 0 0 
9.4.             előkezelt vegyes hulladék lerakásra 0 51 234 51 234 
10. Összes lerakás 65 091 53 345 53 345 

4. táblázat: A fejlesztés hatására várható hulladékmennyiségek a sarokévekben 
 
 
A fejlesztési igény meghatározása során a gyűjtőedények és a gyűjtőjárművek meghatározása 
érdekében 142 település hulladékgazdálkodási adatait vettük alapul, míg a hulladékkezelő 
létesítmények esetében 107 település hulladékmennyiségi adatait tekintettük kezelendőnek.  
 
A vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése érdekében szükséges egy komplex mechanikai 
kezelőmű létesítése Dunaújváros térségében (Adony), hogy a vegyes hulladék kezelésének 
teljes folyamata megvalósuljon az előkezeléstől, az egyes frakciók szétválogatásán át az RDF-
előállításig, valamint az előállított anyag tárolásáig. Ebbe a kezelőműbe kerülne beszállításra 
a adonyi térség teljes vegyeshulladék-mennyisége, valamint a Székesfehérváron és környékén 
gyűjtött vegyes hulladék 80 mm feletti frakciója, amelynek az energetikai hasznosítást 
megelőzően utóaprítása, előkezelése szükséges. A térségben az energetikai hasznosítást célzó 
törekvéseket, és ezáltal a vegyesen gyűjtött hulladék energetikailag hasznosítható 
frakciójának ezen térségbe történő központosított összegyűjtését az erre irányuló energetikai 
hasznosítási lehetőségek indokolják, különös tekintettel a Váci Cementgyárra, a Dunaújvárosi 
Papírgyár energetikai létesítményére, illetőleg a Mátrai Erőműre. 
 
Ezen koncepcióhoz kapcsolódóan szükséges Székesfehérváron, a hulladéklerakó mellett egy 
mechanikai előkezelő-mű létesítése, amely lehetővé teszi a Székesfehérvár környékén 
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képződött vegyes hulladék esetében a 80 mm alatti frakció (B-frakció) leválasztását. Ezt 
követően walking-floor-os járművekkel megtörténhet a 80 mm feletti frakció Adonyba 
történő szállítása. A helyben maradó 80 mm alatti, magas szervesanyag-tartalmú frakció 
biológiai stabilizálása Székesfehérváron történik, és a folyamat végeztével a székesfehérvári 
lerakóban kerül ártalmatlanításra. Adott esetben további fejlesztési irányként lehetőség van a 
B-frakció rekultivációs célra történő terméké nyilvánítására, vagy további tisztítást követően 
biogáz-üzemben történő felhasználásra. A Székesfehérváron rendelkezésre álló szabad lerakó-
kapacitásnak köszönhetően ezen frakció Adonyba történő szállítása nem indokolt. Az 
Adonyban keletkező 80 mm alatti frakció kezelése helyben történne a székesfehérvári 
mintára. 
 
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok kezelése céljából Székesfehérváron 
szükséges egy válogatómű létesítése, amelyben a kiegészítő kézi válogatás mellett alapvetően 
gépesített rendszerrel történne az anyagában hasznosítható frakció leválogatása. A teljes régió 
elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyisége vagy közvetlenül, vagy egy adonyi ideiglenes 
gyűjtő-tárolóhely közbeiktatásával kerülne a székesfehérvári válogatóműbe. Az elkülönítetten 
gyűjtött csomagolási hulladék Adonyból Székesfehérvárra történő szállítása a walking-floor 
járművek alkalmazásával a 80 mm feletti vegyes frakció Székesfehérvárról Adonyba történő 
szállításával összehangolva fog megtörténni, tehát a két kezelőközpontra épülő rendszer 
logisztikai szempontból is kifogástalanul tudna működni. 
 
A lomhulladékok kezelését – azaz az előválogatást, valamint a minél nagyobb arányú 
anyagában történő hasznosítást – a székesfehérvári, valamint az adonyi újonnan létesülő 
kezelőművek biztosítanák. 
 
Az üveghulladék gyűjtésére a gyűjtőszigetes rendszer kerül felhasználásra, ennek érdekében a 
meglévő gyűjtőszigetek funkciót váltanak, így az üveghulladék gyűjtésére lesznek elérhetők. 
 
A zöldhulladék lerakásra kerülő részének csökkentése érdekében fejleszteni szükséges a 
komposztálókon alkalmazott berendezéseket, így a gyűjtött zöldhulladékból haszonanyagként 
szolgáló komposzt képződhet. A fejlesztés részeként beszerzendő eszközök aprító (20t/h), 
dobrosta, forgató. 
 
Az Országos Hulladékgazdálkodás Közszolgáltatási Tervben előírtaknak való megfelelés 
szempontjából a térség hulladékgyűjtési-szállítási rendszerének fejlesztése is indokolt. 
Ennek magában kell foglalnia mind az elkülönítetten, mind pedig a vegyesen gyűjtött 
hulladékok vonatkozásában az edényzet, illetve a járműpark fejlesztését, valamint új 
hulladékudvarok létesítését, a meglévők fejlesztését. A fejlesztés részeként ennek megfelelően 
vegyes települési hulladék és elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet és járművek 
beszerzése is tervezett. A projektben a lakosság részére 8 új hulladékudvar válik elérhetővé 
Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Polgárdi, Oroszlány és Székesfehérvár 
településeken. 
 
A hulladékgazdálkodási, környezet- és egészségvédelmi szempontok megkövetelik a 
települési hulladék szervezett gyűjtését és ártalmatlanítását, amelynek Magyarországon még 
jelenleg is a legelterjedtebb formája a lerakással történő ártalmatlanítás. A környezetvédelmi 
és gazdaságossági szempontok (és az EU irányelveknek történő megfelelés igénye) azonban 
már rövidtávon sem engedik meg, hogy az újrahasznosítható hulladékokat lerakással 
ártalmatlanítsuk. Ezért szükséges a hulladékok elkülönített gyűjtése, utóválogatása és az 
újrahasznosítható anyagok feldolgozása. A hulladékhasznosítás előtérbe helyezését határozta 
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meg a hulladékgazdálkodási rendszer jelen fejlesztési terve, amely mind az EU-, mind a 
magyar jogszabályi követelményeket szem előtt tartva egy komplex hulladékgazdálkodási 
rendszert valósít meg a Közép-Duna Vidéki Régióban a regionalitás elvének megfelelve.  
 
 bázisérték cél változás cél összes 

változás 
cél kumulált 

A keletkezett hulladékokból 
hasznosítás érdekében előkezelt 
hulladékok aránya 

66 - - - 

A keletkezett hulladékokból 
hasznosítás érdekében előkezelt 
hulladékok aránya 

- 10 10 76 

Az elkülönített gyűjtési 
rendszerrel elért lakosság száma 

- - 75 000 75 000 

Elkülönítetten gyűjtött települési 
hulladék aránya a teljes települési 
hulladék mennyiségéhez képest 

11 - - - 

Elkülönítetten gyűjtött települési 
hulladék aránya a teljes települési 
hulladék mennyiségéhez képest 

- 21 21 32 

Hulladék újrafeldolgozására 
további kapacitás 

0 - - - 

Hulladék újrafeldolgozására 
további kapacitás 

 25 000 25 000 25 000 

Hulladék-gazdálkodással 
kapcsolatos szemlélet-formálásban 
aktívan résztvevő lakosság száma 

- 10 000 10 000 10 000 

 
A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése 
 
Különbözet módszer 
Az elemzés a különbözeten alapuló hatások módszerét alkalmazza, melyhez szükség van a 
projekt nélküli eset meghatározására. A projekt beruházási, működési költségeit, bevételeit és 
hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani. Ennek következtében az 
elemzésben leírt számítási eredmények a projekt nélküli és a projekt megvalósulása közötti 
különbözeteket jelentik, nem jellemzik abszolút értékben a projektet és a projekt nélküli 
esetet. 
 
Konszolidálás 
 
Az EU Útmutató (2014-2020) alapján a pénzügyi elemzést általánosságban az infrastruktúra 
tulajdonos szempontjából kell elvégezni (aki különbözhet a szolgáltatás üzemeltetőjétől). 
Mivel jelen esetben az infrastruktúra tulajdonosa és üzemeltetője eltérő, konszolidált elemzés 
elvégzésére van szükség.  
 
A pénzügyi elemzést tehát alapvetően a hulladékgazdálkodási rendszer egészére végezzük el a 
rendszer szereplőihez kapcsolódó pénzáramok konszolidálásával, annak érdekében, hogy az 
infrastruktúra tulajdonosa és üzemeltetője közti pénzmozgások ne befolyásolják a fejlesztés 
megtérülési számításait. 
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A pénzügyi fenntarthatósági vizsgálata során a konszolidált elemzés mellett a beruházás 
üzemeltetőjének pénzügyi helyzetét önállóan is elemezzük. 
 
A diszkontált nettó működési bevétel pozitív értéke alapján a projekt nettó 
bevételtermelőnek minősül. Így a projekt támogatási összegének megállapítását a 
finanszírozási hiány alapján kell meghatározni. A finanszírozási hiány a projekt beruházási 
költségeinek a nettó működési bevétellel nem fedezett része. 
 
A támogatási összeg számítását az alábbi táblázat foglalja össze. 
 
 

Megnevezés % Ft 
1.  Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC) 

 
15 392 756 808 

2.  Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 
 

13 346 472 751 
3.  Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) 

 2 460 899 420 
4.  Diszkontált pótlási költség (c) 

 
9 360 298 247 

5.  Diszkontált maradványérték (d) 
 

18 010 518 
6.  Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (ha DNOR negatív, akkor 
DNOR, egyébként DNR = a-b-c+d)  

1 543 285 601 

7.  Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) 
 13 849 471 206 

8.  Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 89,973949% 
 

9.  Elszámolható költség (EC) 
 15 560 000 000 

10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális 
támogatási arány (Rmax) 95% 

 
11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem 
lehet magasabb az adott támogatható tevékenységre 
vonatkozó maximális támogatási aránynál, Rmax-nál)  13 999 946 464 

13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC) 
 0 

14. Kedvezményezett hozzájárulása (=EC-DA+NEC) 
 1 560 053 536 

5. táblázat: A támogatási összeg számítása 

 

A projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosításához a végső kedvezményezett 
részéről forrás nem szükséges, azt az állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő 
támogatása (ÁKST) előirányzatból finanszírozza. 
 
A projekt lebonyolítás részletei  
A projekt mérföldköveit, illetve a mérföldkövekhez köthető kifizetési ütemtervet az alábbi 
táblázat tartalmazza: 

Tevékenység Tevékenység 
vége 

Nettó Ft 

Edényzet beszerzés 2018.12.01 2 416 400 000 
Gépjármű beszerzés 2018.12.01 4 186 000 000 

Egyéb eszközök beszerzés 2018.12.01 772 300 000 
Építés  2018.12.01. 6 373 700 000 

Projekt-előkészítés, -tervezés 2017.12.31 778 000 000 

Közbeszerzés 2017.12.31 155 600 000 

Műszaki ellenőr 2018.12.15. 421 676 000 
Projektmenedzsment 2018.12.31 172 716 000 

Általános költségek (rezsi) 2018.12.31 105 808 000 
Tájékoztatás, nyilvánosság 2018.12.15 77 800 000 

Szemléletformálás 2018.12.15 100 000 000 
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6. táblázat: A projekt mérföldköveit, illetve a mérföldkövekhez köthető kifizetési 
ütemterv 
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 Háttér, környezet 

2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása 

A projektterület két nagytáj, az Alföld és a Dunántúli-középhegység határán terül el, részben érintve a 
Kisalföldet is. Legnagyobb arányban a Mezőföld (projektterület déli része), illetve a Vértes-Velencei-hegyvidék 
(északi rész) középtájak területét érinti. 
 

1. ábra: Projektterület 
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Domborzat, földtan 
A projektterület a déli részeken 100-220 m közötti tengerszint feletti magasságú egyenetlen síkság, 
hordalékkúpsíkság, főként löszös területek jellemzik. A medencealjzat szerkezetét meghatározza a területet 
átszelő Közép-magyarországi vonal, melytől É-ra újplaeozoos és mezozoos, D-re mezozoos képződmények 
helyezkednek el. Az északi területeken völgyekkel szabdalt, alacsony középhegységek, fennsíkok és löszhátak 
találhatóak. A projektterület jellemző talajtípusa a mészlepedékes csernozjom. 
 
Éghajlat 
Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú terület. Az éves napsütéses órák száma 1950-2000 körüli. Az évi 
középhőmérséklet 9,5-10,4 °C, a nyári maximum 34,0 °C, a téli minimum -16,0 °C körül alakul. Az évi 
csapadékösszeg 550-600 mm, de Dunaújváros és Székesfehérvár térségében az 540 mm-t sem éri el. Az 
uralkodó szélirány ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,5 m/s. 
 
Vízrajz 
A projektterület vízhiányos és mérsékelten vízhiányos területekből áll, a déli részeken vízrajzi szempontból 
száraz, gyenge lefolyású. Keletről a Duna határolja, ezen kívül főbb vízfolyásai a Sárvíz, Gaja, Séd, Váli-víz, 
Bozót-patak. Jelentősebb tavai a Velencei-tó, Pátkai-víztározó, Zámolyi-víztározó, Csurgói-víztározó, Líviai 
halastavak. 
 
Területhasználat 
A projektterület jellemző hasznosítása szántó (északi részeken délen 60-80 %). A lakott területek aránya 3-10 %, 
a Velencei-medencében eléri a 20%-ot. Az erdőterületek 5-7 %-ban vannak jelen, de a középhegységi 
területeken ez az érték jóval magasabb.  
 
Természetvédelem 
A projektterület több természetvédelmi területet érint: Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet, Sárréti Tájvédelmi 
Körzet, Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet, Rétszilasi tavak Természetvédelmi terület, Dinnyési Fertő 
Természetvédelmi terület, Velencei madárrezervátum Természetvédelmi terület, Pákozdi Ingókövek 
Természetvédelmi terület. 
 
Natura 2000 területek közül több található a projektterületen, melyeket az alábbi táblázatban foglaltunk össze. 
 

Megnevezés Kód Típus (irányelv szerint) 
Zámolyi-medence HUDI30002 madárvédelmi és élőhelyvédelmi 
Sárvíz völgye HUDI10005 madárvédelmi 
Velencei-tó és Dinnyési-Fertő HUDI10007 madárvédelmi 
Velencei-tó HUDI20054 élőhelyvédelmi 
Velencei-hegység HUDI20053 élőhelyvédelmi 
Sárrét HUDI20044 élőhelyvédelmi 
Szentgyörgypuszta HUDI20049 élőhelyvédelmi 
Duna és ártere HUDI20034 élőhelyvédelmi 
Alapi kaszálórétek HUDI20003 élőhelyvédelmi 
Tengelici homokvidék HUDD20040 élőhelyvédelmi 
Kisszékelyi-dombság HUDD20029 élőhelyvédelmi 
Közép-mezőföldi löszvölgyek HUDD20020 élőhelyvédelmi 
Nagylóki löszvölgyek HUDI20036 élőhelyvédelmi 
Adony-perkátai löszvölgyek HUDI20002 élőhelyvédelmi 
Belsőbárándi löszvölgy HUDI20006 élőhelyvédelmi 
Lajoskomáromi löszvölgyek HUDI20031 élőhelyvédelmi 
Keleti-Bakony HUBF20001 élőhelyvédelmi 
Móri-árok HUDI20033 élőhelyvédelmi 
Aszal-völgy HUDI20004 élőhelyvédelmi 

7. táblázat: Natura 2000 területek 
 
2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása 

A projektterület 5 megyét (Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Veszprém) érint. A 
települések legnagyobb arányban (58%) Fejér megyében találhatóak. Az összesen 166 
településből 1 db megyeszékhely (Székesfehérvár), 1 db megyei jogú város (Dunaújváros), 22 



Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 

18 
 

db város (ebből 12 db Fejér megyében található), 17 db nagyközség, a fennmaradó 125 db 
pedig községi jogállású. 
 
SSz. Település KSH 

kódja 
Jogállása Régió 

megnevezése 
Megye 
megnevezése 

Járás neve 

1. Aba 17376 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

2. Alcsútdoboz 15176 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Bicskei 

3. Bakonycsernye 08730 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

4. Bakonykúti 23153 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

5. Balinka 31103 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

6. Baracska 08581 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Martonvásári 

7. Bodajk 18254 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

8. Budakeszi 12052 város Közép-
Magyarország 

Pest Budakeszi 

9. Csákberény 05360 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

10. Csókakő 21908 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

11. Csór 09779 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

12. Etyek 02316 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Bicskei 

13. Fehérvárcsurgó 32203 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

14. Ócsa 04075 város Közép-
Magyarország 

Pest Gyáli 
 

15. Gánt 15750 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Bicskei 

16. Gárdony 10296 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Gárdonyi 

17. Gyúró 15918 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Martonvásári 

18. Iszkaszentgyörgy 32018 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

19. Isztimér 02200 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

20. Kajászó 21342 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Martonvásári 

21. Kápolnásnyék 21926 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Gárdonyi 

22. Kincsesbánya 02343 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

23. Lovasberény 19114 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

24. Magyaralmás 27678 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

25. Martonvásár 04659 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Martonvásári 

26. Moha 25715 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

27. Mór 18485 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

28. Nadap 27599 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Gárdonyi 
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SSz. Település KSH 
kódja 

Jogállása Régió 
megnevezése 

Megye 
megnevezése 

Járás neve 

29. Nagyveleg 23588 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

30. Ősi 24068 község Közép-
Dunántúl 

Veszprém Várpalotai 

31. Öskü 25450 község Közép-
Dunántúl 

Veszprém Várpalotai 

32. Pákozd 25751 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Gárdonyi 

33. Pátka 28848 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

34. Pázmánd 21786 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Gárdonyi 

35. Sárkeresztes 31802 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

36. Seregélyes 20206 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

37. Söréd 02893 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Móri 

38. Sukoró 14951 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Gárdonyi 

39. Szápár 16489 község Közép-
Dunántúl 

Veszprém Zirci 

40. Székesfehérvár 14827 megyeszékhely, 
megyei jogú 
város 

Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

41. Tabajd 14465 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Bicskei 

42. Tés 20570 község Közép-
Dunántúl 

Veszprém Várpalotai 

43. Tordas 21005 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Martonvásári 

44. Vál 05829 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Martonvásári 

45. Velence 25016 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Gárdonyi 

46. Vereb 03498 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Gárdonyi 

47. Vértesacsa 02750 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Bicskei 

48. Zámoly 30243 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

49. Zichyújfalu 34263 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Gárdonyi 

50. Ácsteszér 18139 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

51. Adony 08925 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

52. Aka 06682 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

53. Alap 26824 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

54. Alsószentiván 25283 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

55. Ászár 23852 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

56. Bakonybánk 24244 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

57. Bakonysárkány 25229 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

58. Bakonyszombathely 22381 község Közép- Komárom- Kisbéri 
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SSz. Település KSH 
kódja 

Jogállása Régió 
megnevezése 

Megye 
megnevezése 

Járás neve 

Dunántúl Esztergom 

59. Bársonyos 08624 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

60. Beloiannisz 08466 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

61. Berhida 33127 város Közép-
Dunántúl 

Veszprém Várpalotai 

62. Besnyő 16346 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

63. Bikács 11970 község Dél-Dunántúl Tolna Paksi 

64. Bokod 07311 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Oroszlányi 

65. Cece 13152 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

66. Császár 16416 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

67. Csatka 33109 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

68. Csém 33640 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Komáromi 

69. Csép 18272 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

70. Csősz 06734 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

71. Dad 33163 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Oroszlányi 

72. Dég 32753 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Enyingi 

73. Ercsi 23603 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Martonvásári 

74. Taksony 30720 nagyközség Közép-
Magyarország 

Pest Szigetszentmiklósi 

75. Ete 06664 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

76. Füle 06114 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

77. Hantos 23427 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

78. Igar 17738 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

79. Iváncsa 13462 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

80. Jenő 15972 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

81. Káloz 16683 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

82. Kecskéd 04525 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Oroszlányi 

83. Kerékteleki 10995 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

84. Kisigmánd 20923 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Komáromi 

85. Kisláng 28990 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Enyingi 

86. Kisszékely 27766 község Dél-Dunántúl Tolna Tamási 

87. Kömlőd 07630 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Oroszlányi 

88. Környe 30553 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Tatabányai 
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SSz. Település KSH 
kódja 

Jogállása Régió 
megnevezése 

Megye 
megnevezése 

Járás neve 

89. Kőszárhegy 30650 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

90. Lajoskomárom 07506 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Enyingi 

91. Lepsény 07269 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Enyingi 

92. Litér 04552 község Közép-
Dunántúl 

Veszprém Balatonalmádi 

93. Magyarkeszi 06017 község Dél-Dunántúl Tolna Tamási 

94. Mátyásdomb 16948 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Enyingi 

95. Mezőkomárom 05689 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Enyingi 

96. Mezőszentgyörgy 06576 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Enyingi 

97. Mezőszilas 29036 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

98. Nádasdladány 13903 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

99. Nagyigmánd 22372 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Komáromi 

100. Nagykarácsony 07001 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

101. Nagylók 32364 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

102. Nagyszékely 06761 község Dél-Dunántúl Tolna Tamási 

103. Németkér 15006 község Dél-Dunántúl Tolna Paksi 

104. Oroszlány 30766 város Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Oroszlányi 

105. Pálfa 09371 község Dél-Dunántúl Tolna Paksi 

106. Papkeszi 07348 község Közép-
Dunántúl 

Veszprém Balatonalmádi 

107. Perkáta 19354 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

108. Polgárdi 17525 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

109. Pusztaszabolcs 29018 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

110. Ráckeresztúr 02015 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Martonvásári 

111. Réde 30012 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

112. Sárbogárd 23694 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

113. Sáregres 02723 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

114. Sárkeresztúr 25344 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

115. Sárkeszi 02699 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

116. Sárosd 25140 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

117. Sárszentágota 31538 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

118. Sárszentmihály 11776 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

119. Simontornya 20783 város Dél-Dunántúl Tolna Tamási 

120. Soponya 33321 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 
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SSz. Település KSH 
kódja 

Jogállása Régió 
megnevezése 

Megye 
megnevezése 

Járás neve 

121. Súr 31990 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

122. Szabadbattyán 28705 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

123. Szabadegyháza 13259 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Gárdonyi 

124. Szabadhídvég 18740 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Enyingi 

125. Szákszend 33516 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Oroszlányi 

126. Szomód 22619 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Tatai 

127. Tác 29267 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

128. Tárkány 20987 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

129. Tata 20127 város Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Tatai 

130. Tolnanémedi 11031 község Dél-Dunántúl Tolna Tamási 

131. Úrhida 17622 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Székesfehérvári 

132. Vajta 02459 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Sárbogárdi 

133. Vérteskethely 32586 község Közép-
Dunántúl 

Komárom-
Esztergom 

Kisbéri 

134. Vilonya 15705 község Közép-
Dunántúl 

Veszprém Várpalotai 

135. Akasztó 21944 község Dél-Alföld Bács-Kiskun Kiskőrösi 

136. Apostag 21148 község Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 

137. Baracs 07047 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

138. Bugyi 32027 nagyközség Közép-
Magyarország 

Pest Dabasi 

139. Daruszentmiklós 34342 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

140. Dunaegyháza 21069 község Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 

141. Dunaföldvár 31501 város Dél-Dunántúl Tolna Paksi 

142. Dunatetétlen 14766 község Dél-Alföld Bács-Kiskun Kalocsai 

143. Dunaújváros 03115 megyei jogú 
város 

Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

144. Dunavecse 07612 város Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 

145. Előszállás 20358 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

146. Kisapostag 12636 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

147. Kiskunlacháza 10816 nagyközség Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

148. Kulcs 34209 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

149. Kunpeszér 31918 község Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 

150. Kunszentmiklós 28130 város Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 

151. Mezőfalva 17552 nagyközség Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

152. Nagyvenyim 26134 község Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 

153. Rácalmás 09900 város Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújvárosi 
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SSz. Település KSH 
kódja 

Jogállása Régió 
megnevezése 

Megye 
megnevezése 

Járás neve 

154. Szalkszentmárton 19947 község Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 

155. Tass 20525 község Dél-Alföld Bács-Kiskun Kunszentmiklósi 

156. Apaj 33561 község Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

157. Áporka 10108 község Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

158. Dömsöd 29647 nagyközség Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

159. Lórév 09140 község Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

160. Majosháza 10755 község Közép-
Magyarország 

Pest Szigetszentmikló
si 

161. Makád 04394 község Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

162. Ráckeve 17260 város Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

163. Szigetbecse 26259 község Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

164. Szigetcsép 07870 község Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

165. Szigetszentmárton 15185 község Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

166. Szigetújfalu 22114 község Közép-
Magyarország 

Pest Ráckevei 

8. táblázat: Önkormányzatok alapadatai, teljes társulás (KSH, NHKV) 

A települések közül az adonyi és a székesfehérvári kezelőközpontokban a következő 107 
település hulladékáramát tervezik kezelni, amelyek fő adatait a következő táblázat 
tartalmazza. Ezek a települések a Társulás tagjai és a projekt megvalósításban részt vesznek. 

 

SSz. Település KSH kódja Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

1. Aba 17376 város 8 805 4 424 1 546 

2. Adony 08925 város 6 105 3 686 1 557 

3. Alap 26824 község 4 829 1 885 877 

4. Alcsútdoboz 15176 község 5 071 1 449 585 

5. Alsószentiván 25283 község 3 965 624 285 

6. Bakonycsernye 08730 község 3 813 2 952 1 211 

7. Bakonykúti 23153 község 1 245 139 75 

8. Balinka 31103 község 1 862 902 377 

9. Baracs 07047 község 5 518 3 383 1 378 

10. Baracska 08581 község 3 968 2 679 1 056 

11. Beloiannisz 08466 község 454 1 013 432 

12. Besnyő 16346 község 4 464 1 693 688 

13. Bikács 11970 község 3 467 454 206 

14. Bodajk 18254 város 2 898 4 015 1 543 

15. Budakeszi 12052 város 3 710 13 939 5 608 

16. Cece 13152 nagyközség 5 885 2 570 1 122 

17. Csákberény 05360 község 4 137 1 149 525 

18. Csókakő 21908 község 1 092 1 367 540 
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SSz. Település KSH kódja Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

19. Csór 09779 község 4 149 1 784 678 

20. Csősz 06734 község 1 711 1 004 391 

21. Daruszentmiklós 34342 község 1 912 1 297 557 

22. Dég 32753 község 4 686 2 187 865 

23. Dunaföldvár 31501 város 11 142 8 501 4 077 

24. Dunaújváros 03115 megyei jogú város 5 267 45 354 23 019 

25. Előszállás 20358 nagyközség 3 998 2 267 953 

26. Ercsi 23603 város 6 531 7 981 3 169 

27. Etyek 02316 nagyközség 5 327 4 101 1 588 

28. Fehérvárcsurgó 32203 község 2 964 1 891 762 

29. Füle 06114 község 3 032 843 403 

30. Gánt 15750 község 5 815 857 270 

31. Gárdony 10296 város 6 350 12 600 4 532 

32. Gyúró 15918 község 2 437 1 272 488 

33. Hantos 23427 község 3 696 951 371 

34. Igar 17738 község 4 119 914 502 

35. Iszkaszentgyörgy 32018 község 2 627 1 967 742 

36. Isztimér 02200 község 5 388 957 373 

37. Iváncsa 13462 község 2 517 2 730 1 032 

38. Jenő 15972 község 556 1 256 531 

39. Kajászó 21342 község 2 398 1 058 410 

40. Káloz 16683 község 4 779 2 340 893 

41. Kápolnásnyék 21926 község 4 150 3 621 1 561 

42. Kincsesbánya 02343 község 1 087 1 442 613 

43. Kisapostag 12636 község 958 1 349 575 

44. Kisláng 28990 község 5 306 2 425 1 018 

45. Kisszékely 27766 község 2 830 297 193 

46. Kőszárhegy 30650 község 590 1 481 559 

47. Kulcs 34209 község 1 673 2 724 1 078 

48. Lajoskomárom 07506 nagyközség 7 567 2 222 875 

49. Lepsény 07269 nagyközség 3 908 2 981 1 213 

50. Lovasberény 19114 község 6 062 2 560 1 143 

51. Magyaralmás 27678 község 2 242 1 539 603 

52. Magyarkeszi 06017 község 3 816 1 214 614 

53. Martonvásár 04659 város 3 125 5 592 2 109 

54. Mátyásdomb 16948 község 3 539 752 288 

55. Mezőfalva 17552 nagyközség 8 042 4 697 1 810 

56. Mezőkomárom 05689 község 2 905 922 410 

57. Mezőszentgyörgy 06576 község 2 712 1 291 458 
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SSz. Település KSH kódja Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

58. Mezőszilas 29036 község 6 497 2 069 819 

59. Moha 25715 község 988 597 230 

60. Mór 18485 város 10 861 14 010 5 705 

61. Nadap 27599 község 693 576 255 

62. Nádasdladány 13903 község 2 635 1 739 632 

63. Nagykarácsony 07001 község 3 046 1 296 587 

64. Nagylók 32364 község 3 244 1 050 461 

65. Nagyszékely 06761 község 3 671 408 227 

66. Nagyveleg 23588 község 1 317 650 270 

67. Nagyvenyim 26134 község 4 368 4 034 1 517 

68. Németkér 15006 község 6 497 1 723 747 

69. Pákozd 25751 nagyközség 4 330 3 045 1 167 

70. Pálfa 09371 község 3 474 1 558 662 

71. Pátka 28848 község 4 038 1 642 691 

72. Pázmánd 21786 község 2 714 2 151 911 

73. Perkáta 19354 nagyközség 7 452 3 887 1 554 

74. Polgárdi 17525 város 7 216 6 856 2 343 

75. Pusztaszabolcs 29018 város 5 167 5 847 2 277 

76. Rácalmás 09900 város 4 064 4 561 1 723 

77. Ráckeresztúr 02015 község 3 530 3 248 1 281 

78. Sárbogárd 23694 város 18 933 12 038 5 053 

79. Sáregres 02723 község 2 616 733 337 

80. Sárkeresztes 31802 község 2 327 1 529 568 

81. Sárkeresztúr 25344 község 4 675 2 513 766 

82. Sárkeszi 02699 község 1 479 591 216 

83. Sárosd 25140 nagyközség 4 812 3 207 1 137 

84. Sárszentágota 31538 község 4 550 1 319 522 

85. Sárszentmihály 11776 község 3 740 2 949 1 115 

86. Seregélyes 20206 nagyközség 7 819 4 315 1 616 

87. Simontornya 20783 város 3 383 3 986 1 852 

88. Soponya 33321 nagyközség 4 996 1 814 678 

89. Söréd 02893 község 625 517 212 

90. Sukoró 14951 község 1 627 1 458 633 

91. Szabadbattyán 28705 nagyközség 3 366 4 503 1 678 

92. Szabadegyháza 13259 község 4 164 2 074 785 

93. Székesfehérvár 14827 megyeszékhely, 
megyei jogú város 

17 089 98 207 44 988 
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SSz. Település KSH kódja Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

94. Tabajd 14465 község 2 657 940 368 

95. Tác 29267 község 4 569 1 688 609 

96. Tolnanémedi 11031 község 2 195 1 048 524 

97. Tordas 21005 község 1 676 2 083 685 

98. Úrhida 17622 község 725 2 456 873 

99. Vajta 02459 község 2 343 912 376 

100. Vál 05829 község 4 048 2 398 947 

101. Velence 25016 város 3 337 5 619 2 534 

102. Vereb 03498 község 2 232 762 308 

103. Vértesacsa 02750 község 3 619 1 760 719 

104. Zámoly 30243 község 4 850 2 172 841 

105. Zichyújfalu 34263 község 1 082 924 282 

106. Szabadhídvég 18740 község 4 410 822 397 

107. Szápár 16489 község 709 463 196 

9. táblázat: Önkormányzatok alapadatai, teljes projektre vonatkozóan (KSH, NHKV) 

 

A következő települések (35 db) a projektben eszközbeszerzés oldalon vesznek részt, 
valamint Oroszlány esetében a 8 db-ból egy hulladékudvar létesül. A 35 település hulladékát 
nem a két létesülő kezelőközpontba szállítják, azokat az észak-balatoni, a győri és a vértesi 
térségben fogják kezelni, de a Társulás tagjai. 

 

SSz. Település KSH 
kódja 

Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

1. Ácsteszér 18139 község 1771 691 277 

2. Aka 06682 község 1810 248 109 

3. Ászár 23852 község 1868 1692 674 

4. Bakonybánk 24244 község 1506 434 216 

5. Bakonysárkány 25229 község 1412 967 396 

6. Bakonyszombathely 22381 község 3652 1425 602 

7. Bársonyos 08624 község 1687 752 298 

8. Bokod 07311 község 2993 2034 807 

9. Császár 16416 község 6781 1901 734 

10. Csatka 33109 község 1777 221 169 

11. Csém 33640 község 628 393 167 

12. Csép 18272 község 2004 360 152 

13. Dad 33163 község 2375 980 380 

14. Ete 06664 község 2062 617 247 

15. Kecskéd 04525 község 1108 1990 711 

16. Kerékteleki 10995 község 2945 691 282 

17. Kisigmánd 20923 község 1313 462 201 

18. Kömlőd 07630 község 2284 1086 393 

19. Környe 30553 község 4536 4414 1744 

20. Nagyigmánd 22372 nagyközség 5135 2878 1171 

21. Oroszlány 30766 város 7586 17983 7950 
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SSz. Település KSH 
kódja 

Jogállása Terület 
(hektár) 

Lakónépesség Lakások 
száma 

22. Réde 30012 község 4588 1334 565 

23. Súr 31990 község 3736 1186 505 

24. Szákszend 33516 község 3593 1455 648 

25. Szomód 22619 község 2836 1986 767 

26. Tárkány 20987 község 6494 1408 600 

27. Tata 20127 város 7813 23445 10055 

28. Vérteskethely 32586 község 1746 544 231 

29. Berhida 33127 város 4 272 5 785 2 040 

30. Ősi 24068 község 3 586 1 984 759 

31. Öskü 25450 község 4 830 2 195 826 

32. Tés 20570 község 4 903 767 420 

33. Vilonya 15705 község 1 350 597 234 

34. Litér 04552 község 1 283 2 174 747 

35. Papkeszi 07348 község 2 239 1 505 552 

10. táblázat: Önkormányzatok alapadatai, eszközbeszerzés projektrészre (KSH, NHKV) 

A Társulás teljes területén (166 önkormányzat) 588 324 lakos él 24 8515 háztartásban. A 
teljes fejlesztéssel érintett területen (107 önkormányzat) 416 291 lakos él 177 211 
háztartásban. A csak eszközbeszerzéssel, valamint az oroszlányi hulladékudvarral érintett 
területen (35 önkormányzat) további 88 584 lakos él 36 629 háztartásban. A teljes társulási 
területen továbbá 86 678 vállalkozás található, amelyek vegyes települési hulladéka a hatályos 
jogszabályok alapján a közszolgáltatás körébe tartozik. 
 
A Társulás területén már üzemelnek kezelő létesítmények, valamint használatban vannak 
korábban beszerzett eszközök. A projektterületen több közszolgáltató végez tevékenységet, a 
VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a DUNANETT 
Dunaújvárosi Regionális, Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. és a 
Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. látja el a közszolgáltatási 
feladatokat. A megoldandó probléma, hogy a korábbi fejlesztések során még nem volt ismert 
a hulladékgazdálkodás rendszerének átalakítása, valamint az Európai Unió körforgásos 
gazdaság elképzelésének célja. Bár a korábbi fejlesztések is a hulladéklerakás 
háttérbeszorítását, az elkülönített hulladékgyűjtés kiterjesztését vetítették előre, azonban az 
újabb ambiciózus elképzelések ennek fokozott kialakítását teszik szükségessé. Mindemellett a 
magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítása során az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv mellett megjelent az Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Terv, amely a települési önkormányzatok, valamint azok társulásának újabb 
kihívásokat állítottak. 
 



Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 

28 
 

 A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 

3.1 Helyzetértékelés és előrejelzés 

 A hulladék keletkezése, gyűjtése és kezelése 

A projektterületen képződő és kezelt hulladékok mennyiségi adatait az országos HIR 
adatbázisban rendelkezésre álló adatok, az interneten rendelkezésre álló információk, illetve 
az NHKV Zrt.-től kapott adatszolgáltatás alapján pontosítottuk. 
 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban 
Társulás), hulladékgazdálkodási rendszerét a Tagönkormányzatok várható változásait is 
figyelembe véve ezen projekt esetében 142 önkormányzat alkotja. A Társulást eredetileg 166 
önkormányzat alapította, azonban az integrációs folyamatok révén a jelen projektben 142 fog 
részt venni eszközök beszerzése tekintetében, valamint 107 a kezelőlétesítményekbe történő 
beszállítás tekintetében. Azok a települések, amelyek tagjai ugyan a Társulásnak, de 
nincsennek a felsoroltak között várhatóan más terület fejlesztéséhez csatlakoznak. 
 
A hulladékgazdálkodási, környezet- és egészségvédelmi szempontok megkövetelik a 
települési hulladék szervezett gyűjtését és ártalmatlanítását, amelynek Magyarországon még 
jelenleg is a legelterjedtebb formája a lerakással történő ártalmatlanítás. A környezetvédelmi 
és gazdaságossági szempontok (és az EU irányelveknek történő megfelelés igénye) azonban 
már rövidtávon sem engedik meg, hogy az újrahasznosítható hulladékokat lerakással 
ártalmatlanítsuk. Ezért szükséges a hulladékok elkülönített gyűjtése, utóválogatása és az 
újrahasznosítható anyagok feldolgozása. A hulladékhasznosítás előtérbe helyezését határozta 
meg a jelen hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési terv, amely mind az EU-, mind a magyar 
jogszabályi követelményeket szem előtt tartva egy komplex hulladékgazdálkodási rendszert 
valósít meg a Közép-Duna Vidéki Régióban a regionalitás elvének megfelelve. 
 
A Közép-Duna vidéki régióban található, a tervezett regionális hulladékgazdálkodási 
fejlesztésben részt vevő 142 településen a képződő települési hulladékok közszolgáltatáson 
belül történő gyűjtése és elszállítása már ma is megoldottnak tekinthető. Az elszállított 
hulladékokat jelenleg jellemzően lerakással ártalmatlanítják, az előválogatás mértéke 
elhanyagolható. Fontos kiemelni, hogy a hulladéklerakás környezeti kockázattal jár, valamint 
így a haszonanyag jelentős mennyisége is elvész. E mellett - a szelektív gyűjtés és hasznosítás 
hiánya miatt - a hulladékártalmatlanítás jelentős területigénnyel, nyersanyag- és 
energiapazarlással jár. 
 
A fejlesztési igény meghatározása során tehát a gyűjtőedények és a gyűjtőjárművek optimális 
rendszerben történő fejlesztése érdekében 142 település hulladékgazdálkodási adatait vettük 
alapul, míg a két hulladékkezelő létesítmény esetében 102 település hulladékmennyiségi 
adatait tekintettük kezelendőnek.  
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A Társulás teljes területén (166 önkormányzat) 588 324 lakos él 24 8515 háztartásban. A 
teljes fejlesztéssel érintett területen (107 önkormányzat) 416 291 lakos él 177 211 
háztartásban. A csak eszközbeszerzéssel, valamint az oroszlányi hulladékudvarral érintett 
területen (35 önkormányzat) további 88 584 lakos él 36 629 háztartásban. A teljes társulási 
területen továbbá 86 678 vállalkozás található, amelyek vegyes települési hulladéka a hatályos 
jogszabályok alapján a közszolgáltatás körébe tartozik. 

 
A Társulás területén már üzemelnek kezelő létesítmények, valamint használatban vannak 
korábban beszerzett eszközök. A projektterületen több közszolgáltató végez tevékenységet, a 
VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a DUNANETT 
Dunaújvárosi Regionális, Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. és a 
Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. látja el a közszolgáltatási 
feladatokat. A megoldandó probléma, hogy a korábbi fejlesztések során még nem volt ismert 
a hulladékgazdálkodás rendszerének átalakítása, valamint az Európai Unió körforgásos 
gazdaság elképzelésének célja. Bár a korábbi fejlesztések is a hulladéklerakás 
háttérbeszorítását, az elkülönített hulladékgyűjtés kiterjesztését vetítették előre, azonban az 
újabb ambiciózus elképzelések ennek fokozott kialakítását teszik szükségessé. Mindemellett a 
magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítása során az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv mellett megjelent az Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Terv, amely a települési önkormányzatok, valamint azok társulásának újabb 
kihívásokat állítottak. 
 
A KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a 
„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” területén, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt keretében fejlesztendő 
létesítmények és a beszerzendő járművek és eszközök a már korábban kiépített rendszer 
kiegészítését, valamint az újonnan létesülő kezelőműveket szolgálják majd ki. Cél a 
hatékonyabb hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése. 
 
Megoldandó probléma, hogy a biológiailag lebomló hulladék már a lakosoknál elkülönítetten 
legyen gyűjtve, valamint az elkülönítetten gyűjtött frakciók mennyiségét növelni szükséges az 
előirányzott gyűjtési, hasznosítási célok elérése érdekében.  
 
Cél a projektterületen az elkülönített házhoz menő gyűjtés fejlesztése, valamint a 
hulladékkezelőkben a hasznosítható hulladék frakciók magasabb arányú leválasztása, ezzel 
csökkentve a lerakóra kerülő szerves hulladék mennyiségét, növelve a haszonanyag 
mennyiségét, valamint csökkenteni a lerakással ártalmatlanított összes hulladék mennyiségét. 
Mind ezek mellett további cél a megnövekvő gyűjtőedények számához igazodó mennyiségű 
járművek beszerzése. A gyűjtött hulladékot továbbá kezelni szükséges, amely a biológiailag 
bomló hulladék esetében különösen fontos a kezelőterület növelésével. 
 
A Társulás teljes területén jelenleg használt létesítmények és eszközök főbb adatait a 
következő táblázatok tartalmazzák. Az eszközök és létesítmények jellemzően önkormányzati 
vagy társulási tulajdonban vannak, így azok a projekt kialakítása során is figyelembevételre 
kerültek. 
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Létesítmény megnevezése, típusa Település Létesítmény 
részei 

Hulladékudvar Székesfehérvár-Csala hulladékudvar 
Hulladékudvar Lajoskomárom hulladékudvar 
Hulladékudvar Simontornya hulladékudvar 
Hulladékudvar Cece hulladékudvar 
Hulladékudvar Lepsény hulladékudvar 
Hulladékudvar Kisláng hulladékudvar 
Hulladékudvar Soponya hulladékudvar 
Hulladékudvar Szabadbattyán hulladékudvar 
Hulladékudvar Perkáta hulladékudvar 
Hulladékudvar Káloz hulladékudvar 
Hulladékudvar Ercsi hulladékudvar 

11. táblázat: Hulladékudvarok (NHKV) 

 
A hulladékudvarokon túl a társulás területén találhatók kezelőlétesítmények, amelyek a 
jelenlegi fejlesztést követően is üzemben maradnak. A fejlesztéssel érintett terület 
hulladékkezelő létesítményeit a 12. táblázat mutatja be. 
 

Gyűjtő körzet 
Létesítmény/ eszköz 
megnevezése 

Kiszolgált települések neve 
Lakosok 
száma (fő) 

Sárbogárd, 
Székesfehérvár, Velence 

Székesfehérvári 
Regionális hulladékkezelő 
Központ Válogatómű 

 Aba Bakonycsernye, Bakonykuti Balinka 
Baracska Bodajk Csákberény Csókakő 
Fehérvár-csurgó Gánt (338 üdülős) Gárdony 
Iszkaszentgyörgy Kápolnásnyék 
Kincsesbánya Lovasberény Magyaralmás, 
Moha, Mór Nadap Nagyveleg Pákozd Pátka, 
Pázmánd Sárkeresztes Seregélyes Söréd 
Sukoró Székesfehérvár Velence Vereb 
Vértesacsa Zámoly Zichyújfalu, Csór, 
Etyek, Gyúró, Isztimér, Kajászó, Szápár, 
Alcsútdoboz, Martonvásár, Tabajd, Tordas, 
Vál 

279 953 

Dunaújváros, Adony Adonyi komposztáló telep 

Adony, Beloiannisz, Besnyő, Hantos, 
Nagylók, Perkáta, Pusztaszabolcs, Sárosd, 
Szabadegyháza, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, 
Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, 
Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, 
Dunaújváros  

89 818 

Polgárdi 
Polgárdi komposztáló 
telep, és válogató 

Berhida, Csősz, Füle, Jenő, Kisláng, 
Kőszárhegy, Lepsény, Litér, Mátyásdomb, 
Mezőszentgyörgy, Nádasdladány, Papkeszi, 
Polgárdi, Sárkeszi, Sárszentmihály, 
Soponya, Szabadbattyán, Tác, Úrhida, 
Vilonya 

46 119 

Sárbogárd 
Sárbogárdi komposztáló 
telep 

Alap, Alsószentiván, Bikács, Cece, Dég, 
Igar, Káloz, Kisszékely, Lajoskomárom, 
Mezőszilas, Mezőkomárom, 
Nagykarácsony, Nagyszékely, Németkér, 
Pálfa, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, 
Sárszentágota, Szabadhidvég, Simontornya, 
Vajta 

47 916 

Székesfehérvár 
Székesfehérvári 
Regionális hulladékkezelő 

Aba, Bakonycsernye, Bakonykuti, Balinka, 
Baracska, Bodajk, Csákberény, Csókakő, 
Fehérvárcsurgó, Gánt (338 üdülős), 

232 037 
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Gyűjtő körzet Létesítmény/ eszköz 
megnevezése 

Kiszolgált települések neve Lakosok 
száma (fő) Központ Komposztáló 

Telep 
Gárdony, Iszkaszentgyörgy, Kápolnásnyék, 
Kincsesbánya, Lovasberény, Magyaralmás, 
Moha, Mór, Nadap, Nagyveleg, Pákozd, 
Pátka, Pázmánd, Sárkeresztes, Seregélyes, 
Söréd, Sukoró, Székesfehérvár, Velence, 
Vereb, Vértesacsa, Zámoly, Zichyújfalu, 
Csór, Etyek, Gyúró, Isztimér, Kajászó, 
Szápár, Alcsútdoboz, Martonvásár, Tabajd, 
Tordas, Vál, Litér, Papkeszi, Vilonya 

Dunaújváros, Adony 
Adonyi regionális 
hulladéklerakó 

Adony, Beloiannisz, Besnyő, Hantos, 
Nagylók, Perkáta, Pusztaszabolcs, Sárosd, 
Szabadegyháza; Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, 
Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, 
Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, 
Dunaújváros 

89 818 

Polgárdi 
Polgárdi Regionális 
Hulladéklerakó 

Berhida, Csősz, Füle, Jenő, Kisláng, 
Kőszárhegy, Lepsény, Litér, Mátyásdomb, 
Mezőszentgyörgy, Nádasdladány, Papkeszi, 
Polgárdi, Sárkeszi, Sárszentmihály, 
Soponya, Szabadbattyán, Tác, Úrhida, 
Vilonya 

46 119 

Sárbogárd 
Sárbogárdi Regionális 
Hulladéklerakó 

Alap, Alsószentiván, Bikács, Cece, Dég, 
Igar, Káloz, Kisszékely, Lajoskomárom, 
Magyarkeszi, Mezőkomárom, Mezőszilas, 
Nagykarácsony, Nagyszékely, Németkér, 
Pálfa, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, 
Sárszentágota, Simontornya, Szabadhidvég, 
Tolnanémedi, Vajta 

47 916 

Székesfehérvár 
Székesfehérvár-
Pénzverővölgyi 
Regionális Hulladéklerakó 

Aba, Alcsútdoboz, Bakonycsernye, 
Bakonykuti, Balinka, Baracska, Bodajk, 
Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, 
Felcsút, Gánt, 338 üdülős), Gárdony, 
Iszkaszentgyörgy, Kápolnásnyék, 
Kincsesbánya, Lovasberény, Magyaralmás, 
Moha, Mór, Nadap, Nagyveleg, Pákozd, 
Pátka, 232 037 

Pázmánd, Sárkeresztes, Seregélyes, Söréd, 
Sukoró, Székesfehérvár, Velence, Vereb, 
Vértesacsa, Zámoly, Zichyújfalu, Csór, 
Etyek, Gyúró, Isztimér, Kajászó, Szápár, 
Alcsútdoboz, Martonvásár, Tabajd, Tordas, 
Vál, Litér, Papkeszi, Vilonya 

12. táblázat: Létesítmények a teljes fejlesztéssel érinett projektterületen  
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításához a Társulás területén tevékenységet 
végző közszolgáltatók a gyűjtőedények ürítéséhez, valamint az ürített hulladék 
szóródásmenetes szállítására alkalmas gyűjtő szállító járműveket vesznek igénybe, azonban a 
járművek esetében szükséges a korszerűsítés, hogy a lakoság kényelmi igényeinek (zaj, por 
szennyezés), valamint a szigorodó szabályozásnak egyaránt megfeleljenek. 
 
A hulladékkezelés folyamata következőképpen történik a Társulás területén. A képződő 
hulladék gyűjtése a projekt területén vegyes gyűjtéssel, gyűjtőszigeteken történő és házhoz 
menő elkülönített hulladékgyűjtéssel, valamint zöldhulladék gyűjtésével történik. 

A települési vegyes hulladék gyűjtését, szállítását kistelepülések és kisvárosias környezet 
esetén heti egy alkalommal, míg városias, sűrűn lakott nagyvárosias területeken jellemzően 
heti két vagy több alkalommal végzik a közszolgáltatók, alkalmazva a jogszabályi előírások 
adta lehetőségeket. A gazdálkodó szervezeteknél képződő vegyes (a közszolgáltatás része) és 
tiszta csomagolási hulladék (abban az esetben része a közszolgáltatásnak, ha azt a gazdálkodó 
szervezet a közszolgáltató útján kívánja igénybe venni) gyűjtését mennyiségtől függően külön 
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konténerekben végzik, amely biztosítja az elkülönített gyűjtést. A szállítás a képződő 
mennyiséghez igazodóan külön, vagy a lakossági gyűjtéssel egyidejűleg valósul meg. A 
házhoz menő elkülönített hulladék gyűjtése a vegyes hulladék gyűjtésének megfelelő módon 
történik, de eltérő időközönként, a helyi adottságok figyelembevételével. 

Kezelés 
 
A hulladék kezelése a 13. táblázatban bemutatott létesítményekben történik az alábbi 
hulladékmennyiségekkel.   
 
Létesítmény/ eszköz megnevezése Engedélyezett mennyiség Kezelt hulladék mennyiség 

tonna/év 2016 (tonna) 
Székesfehérvári Regionális hulladékkezelő 
Központ Válogatómű 

5 800 3 619 

Adonyi kezelő telep 9 850 7 407 

Polgárdi komposztáló telep 11 000 10 559 

Polgárdi II kezelő telep 5 300 859 

Sárbogárdi komposztáló telep 7 110 818 

Székesfehérvári Regionális hulladékkezelő 
Központ Komposztáló Telep 

26 200 11 507 

13. táblázat: Kezelő létesítmények kapacitásadatokkal 
 
Székesfehérvári Regionális Hulladékkezelő Központ  
 
A kezelőn kézi válogatás történik a fémleválasztás kivételével. A válogatott hulladékot 
tárolják a hasznosítónak történő átadásig. Az üvegtárolóba az elkülönített hulladékgyűjtőkből 
kerül az üveghulladék. Megközelítőleg 24 tonna üveg összegyűjtése után a hasznosítható 
üveghulladékot elszállítják. 
 
Az elkülönített gyűjtésből származó fém, PET-palack, vegyespapír, kartonpapír bálázásra 
kerül. A válogatandó hasznosítható hulladék a nagyobb darabok eltávolítását célzó 
előválogatás után, kézi erővel kerül a gyűjtőszalagra. A gyűjtőszalag a feladó szalagra 
továbbítja a válogatandó anyagot. A válogatás során mágneses szeparátorral eltávolítják a 
vasat a válogatandó hulladékból.  
 
A beszállított biológiailag lebomló anyagok komposztálását zárt technológiával végzik. Zárt 
direkt levegőztetett rendszerű technológiával végzik a szerves anyagok feldolgozását, 
amelynek lényege, hogy a biológiailag lebontható anyagok megfelelő oxigén és hőmérséklet 
biztosítása mellett, szemipermeábilis takaróanyaggal fedve komposztálódnak. 
 
Adonyi kezelő telep 
 
Mechanikai-biológiai kezelés (szárazstabilizálás) a mechanikai-biológiai kezelő tér megfelelő 
szigeteléssel, dréncsövekkel és csurgalékvízgyűjtő aknával ellátott, a levegőellátáshoz 
szükséges csőrendszer stabilan beépített.  
A mechanikai-biológiai kezelést követően a hulladék rostálása során kizárólag a fizikai 
különválasztás történik meg, dobrostával. A finomfrakció a 30 mm-es átmérőjű nyíláson 
átesve külön szállítószalagra kerül, majd az utóérlelő, finomfrakció tároló térre szállítják. A 
durva frakciót, mely tartalmazza a fém, üveg, műanyag és egyéb hulladékokat ugyancsak 
szállítószalag továbbítja a további kezelésre. Az elkülönített gyűjtött hulladékok, valamint az 
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előkezelési technológia során kiválogatott hulladékok előtárolásra kerülnek a szállítási 
mennyiség összegyűléséig. A hulladékkezelő telepre beszállított zöldhulladékok és 
szennyvíziszap komposztálása elkülönített területen, spontán komposztálással történik. 
Komposztálás után a kész komposzt további utóérlelésre kerül. 
 
Polgárdi kezelő 
 
A zöldhulladékok gyűjtését követően biológiailag lebomló hulladékok további hasznosítására 
van lehetőség a Polgrádi II. számú telepen. A Polgárdi komposztáló telepen továbbá a 
zöldhulladékot a komposztálótéren komposztálják. A komposztálás nyitott, 
prizmakomposztálással történik. A komposztálás során keletkező csurgalékvizet a komposztra 
visszalocsolják. A komposztálás után a kész komposzt további utóérlelésre kerül a fedett 
komposzttárolóban. A működése takart, levegőztetett GORE technológia. 
 
Sárbogárdi komposztáló telep 
 
A beszállított vegyes hulladékot a homogenizáló térre ürítik az ürítő garatokon keresztül. Ezt 
követően a hulladékot dobrosta segítségével átrostálják. A 60 mm-nél nagyobb frakció 
közvetlenül préselésre, bálázásra kerül, a 60 mm-nél kisebb frakció (kb. 90 %) a mechanikai - 
biológiai kezelő térre kerül átszállításra. A mechanikai - biológiai kezelésre a 
homogenizálóból származó hulladék kerül. A kezelés prizmákban történik. A kezelési 
időtartam 21 nap. A prizmát féligáteresztő fóliával takarják. Az oxigénnel való ellátást 
levegőztető rendszer biztosítja. A mechanikai - biológiai kezelést követően a hulladékot 
rostálják. A finom frakció (<30 mm) szállítószalagra kerül, majd a komposzttároló-térre 
szállítják, majd a hulladéklerakó takarására használják. 
 
A durvafrakció (>30 mm), amely tartalmazhat fémet, a rostához tartozó szállítószalagra kerül. 
A szállítószalag végén található mágnes a fémet leválasztja. A kiválogatott fém konténerbe 
kerül összegyűjtésre. A szállítószalagot elhagyó durva frakció préselésre és bálázásra kerül a 
bálázószínben az előválogatás során kinyert 60 mm-nél nagyobb szemcseméretű frakcióval 
együtt.  
 
A szelektíven gyűjtött hulladékokat tovább szállításra előkészítik, átcsomagolják. A 
zöldhulladékot a komposztálótéren komposztálják. A komposztálás nyitott, 
prizmakomposztálással történik. A komposztálás során keletkező csurgalékvizet a komposztra 
visszalocsolják. A komposztálás után a kész komposzt további utóérlelésre kerül a fedett 
komposzttárolóban.  
 
Ártalmatlanítás 
 
A hulladék ártalmatlanítás a már nem hasznosítható hulladékok esetében lerakással történik a 
következő létesítményekben: 
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Lerakó megnevezése Sárbogárdi Regionális Hulladéklerakó 
Elhelyezkedés: Sárbogárd-Kislók 
Legközelebbi lakott létesítménytől távolság (m): 1400 m 
Élővíztől való távolság (m): 5000 m 
Jellemző földtani közeg (agyag, dolomit, stb): Homok, lösz 
Területe (ha): 7,2 
Létesítés időpontja (év):  2 001 
Kiépített kapacitás (t):  227 400 
Évente lerakott hulladékmennyiség (m3): 23 000 (2012.) 

Rendelkezésre álló kapacitás (t): 227 400 
 
Lerakó megnevezése Polgárdi Regionális Hulladéklerakó 
Elhelyezkedés: Polgárdi Kőhegy 
Legközelebbi lakott létesítménytől távolság (m): 5000 m 

Élővíztől való távolság (m): 5000 m 
Jellemző földtani közeg (agyag, dolomit, stb): Felhagyott kőfejtő, illetve kavicsbánya 
Területe (ha): - 
Létesítés időpontja (év):  2 010 
Kiépített kapacitás (m3):  160 000 
Évente lerakott hulladékmennyiség: 23 917 t (2016.) 
Rendelkezésre álló kapacitás (m3): 90 000 
 
Lerakó megnevezése Adonyi Regionális Hulladéklerakó 
Elhelyezkedés: Adony külterület 
Legközelebbi lakott létesítménytől távolság (m): 3500 m 
Élővíztől való távolság (m): - 
Jellemző földtani közeg (agyag, dolomit, stb): lösz, homok, agyag 
Területe (ha): 2,5 ha 
Létesítés időpontja (év):  2 012 
Kiépített kapacitás (m3):  216 100 
Évente lerakott hulladékmennyiség: 41 174 t (2016.) 
Rendelkezésre álló kapacitás (m3): 200 000 
 
Lerakó megnevezése Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy 
Elhelyezkedés: Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy 
Legközelebbi lakott létesítménytől távolság (m): 1800 m 
Élővíztől való távolság (m): 6000 m 
Jellemző földtani közeg (agyag, dolomit, stb): agyag 
Területe (ha): 6,75 
Létesítés időpontja (év):  2 001 
Kiépített kapacitás (m3):  1 450 000 
Évente lerakott hulladékmennyiség: 51 659 t (2016.) 
Rendelkezésre álló kapacitás (m3): 709 000 
 
A projekt területén képződő hulladékmennyiségeket a települési bontásban az alábbiak szerint 
adjuk meg. 
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Település Lakosság települési hulladéka Intézményi települési hulladék 

Aba  722      30     
Adony  804      18     
Alap  383      11     

Alcsútdoboz  229      4     
Alsószentiván  29      1     

Bakonycsernye  407      18     
Bakonykúti  70      1     

Balinka  202      5     
Baracs  647      40     

Baracska  482      21     
Beloiannisz  180      5     

Besnyő  298      9     
Bikács  56      1     
Bodajk  832      37     

Budakeszi  3 321      155     
Cece  656      25     

Csákberény  225      19     
Csókakő  224      7     

Csór  356      9     
Csősz  123      3     

Daruszentmiklós  303      31     
Dég  423      16     

Dunaföldvár  2 071      473     
Dunaújváros  7 864      4 643     

Előszállás  428      58     
Ercsi  1 416      32     
Etyek  746      37     

Fehérvárcsurgó  399      118     
Füle  128      3     
Gánt  160      7     

Gárdony  2 966      103     
Gyúró  211      9     
Hantos  122      4     

Igar  189      4     
Iszkaszentgyörgy  286      13     

Isztimér  159      6     
Iváncsa  454      14     

Jenő  190      3     
Kajászó  144      4     
Káloz  289      6     

Kápolnásnyék  742      36     
Kincsesbánya  385      24     

Kisapostag  286      41     
Kisláng  311      9     

Kisszékely  109      2     
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Település Lakosság települési hulladéka Intézményi települési hulladék 
Kőszárhegy  230      6     

Kulcs  540      38     
Lajoskomárom  371      13     

Lepsény  430      10     
Lovasberény  444      72     
Magyaralmás  306      23     
Magyarkeszi  172      6     
Martonvásár  997      89     
Mátyásdomb  107      2     

Mezőfalva  759      158     
Mezőkomárom  105      3     

Mezőszentgyörgy  175      5     
Mezőszilas  31      1     

Moha  140      6     
Mór  3 054      830     

Nadap  137      9     
Nádasdladány  224      5     
Nagykarácsony  443      11     

Nagylók  156      6     
Nagyszékely  112      2     
Nagyveleg  210      9     

Nagyvenyim  864      64     
Németkér  426      11     
Pákozd  614      26     
Pálfa  420      14     
Pátka  235      9     

Pázmánd  397      12     
Perkáta  716      11     
Polgárdi  865      29     

Pusztaszabolcs  1 106      25     
Rácalmás  908      99     

Ráckeresztúr  466      10     
Sárbogárd  2 371      83     
Sáregres  70      3     

Sárkeresztes  324      12     
Sárkeresztúr  548      13     

Sárkeszi  112      4     
Sárosd  776      23     

Sárszentágota  332      9     
Sárszentmihály  513      14     

Seregélyes  694      93     
Simontornya  1 088      48     

Soponya  191      4     
Söréd  91      3     

Sukoró  449      9     
Szabadbattyán  831      22     
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Település Lakosság települési hulladéka Intézményi települési hulladék 
Szabadegyháza  377      14     
Székesfehérvár  17 251      7 585     

Tabajd  123      3     
Tác  300      14     

Tolnanémedi  172      7     
Tordas  310      11     
Úrhida  404      6     
Vajta  331      11     
Vál  277      14     

Velence  1 797      42     
Vereb  185      5     

Vértesacsa  261      8     
Zámoly  383      28     

Zichyújfalu  115      4     
Szabadhídvég  76      3     

Szápár  94      5     
A további 35 település 

Ácsteszér  124      9     
Aka  32      6     

Ászár  377      64     
Bakonybánk  103      22     

Bakonysárkány  148      21     
Bakonyszombathely  293      25     

Bársonyos  121      18     
Bokod  862      65     

Császár  354      66     
Csatka  72      3     
Csém  124      13     
Csép  94      16     
Dad  409      23     
Ete  115      24     

Kecskéd  550      70     
Kerékteleki  137      8     
Kisigmánd  162      24     

Kömlőd  358      34     
Környe  957      469     

Nagyigmánd  513      252     
Oroszlány  6 307      2 361     

Réde  372      34     
Súr  246      25     

Szákszend  336      33     
Szomód  447      28     
Tárkány  214      66     

Tata  4 707      2 124     
Vérteskethely  122      12     

Berhida  907      20     
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Település Lakosság települési hulladéka Intézményi települési hulladék 
Ősi  364      8     

Öskü  277      9     
Tés  177      4     

Vilonya  188      8     
Litér  426      15     

Papkeszi  247      8     
Összesen 99 271 21 816 

14. táblázat: Fejlesztéssel érintett települések hulladékmennyiségekkel  
 
A 14. táblázatban található települések közül 107 település vesz részt a teljes projektben, 
további 35 település (fehér betűszínnel jelölt települések) az eszközbeszerzésben érintett, 
valamint Oroszlányban létesül a nyolc hulladékudvar közül egy.  
A hulladékgazdálkodási adatokat a következőkben a fejlesztésekre vonatkozóan mutatjuk be. 
Az eszközbeszerzések, gyűjtőjármű és gyűjtőedényzet vonatkozásában összes felsorolt 
település hulladékmennyiségével számoltunk. A teljes területen így ~121 ezer tonna hulladék 
gyűjtéséről szükséges gondoskodni. A projektterületen jellemzően gyűjtőzsákos elkülönített 
hulladékgyűjtés történik, azonban a kísérleti jelleggel a gyűjtőedényes gyűjtési módot is 
alkalmazzák. Országosan és projektterületi szempontból is előnyösebbnek tekinthető a 
gyűjtőedényes gyűjtés, így a projektterületen szükséges új gyűjtőedények beszerzése a papír 
és kompozit, fém és műanyag és esetlegesen zöldhulladék gyűjtésére. A projektterületen 
213 840 háztartás található, amelyek estében szükséges a hulladékgyűjtés megszervezése. A 
gyűjtéshez továbbá szükséges a gyűjtőjárművek számát is növelni, hogy a gyűjtőedénnyel 
ellátott lakosoktól elszállításra kerüljön a hulladék. 
 
A gyűjtőedényeken és gyűjtőjárműveken túl szükséges a létesítmények fejlesztése is, amely a 
107 település hulladékát fogja kezelni, a létesítmények esetében 177 211 háztartás 
hulladékmennyiségét foglalja magába. 
 
A létesítmények kialakításához az aktuális hulladékmennyiségeket, valamint azok kezelési 
módját a következő ábra szemlélteti. 
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 A hulladékgazdálkodás pénzügyi helyzete, előrejelzése 

 
A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó pénzáramok előrejelzését a fejlesztés nélküli esetben a 
következő táblázat tartalmazza 2015, 2020 és 2025 években. 
  

60 383 38 005 NR NR NR NR

Csom. szerves Csom. szerves Csom. szerves

0

házi 

komposztálás

5 590 6 019

Csom. szerves

0 6 006

Utóválogatás Komposztálás

5 590

Csom. szerves Csom. szerves Hasznosítás

0 65 091

RDF Stabilizálás

0 65 091 0 0 0

közvetlenül 

lerakott

stabilizált 

lerakott

válogatási 

maradék

energetikai 

hasznosítás 

után 

visszamaradt

nem stabilizált 

lerakott

Közszolgáltatói gyűjtés

A projektterületen keletkező hulladékmennyiségek és kezelésük, 2016

136 284 138 624 2 340

Teljes keletkező

121 915 14 369

vegyes gyűjtés szelektív gyűjtés

Nem közszolgáltatói körben 

történő gyűjtés

Csom. szerves

0 121 915

Energetikai hasznosítás Mechanikai előkezelés

54 792 31 985

65 091

Lerakás
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Üzemeltetési és karbantartási költség, MFt:    

 2017 2020 2025 
Állandó költségek 2 342 2 342 2 342 
Változó költségek 1 199 1 199 1 199 

Vegyes gyűjtés 476 476 476 
Átrakás (szállítással) 0 0 0 
Elkülönített gyűjtés 28 28 28 
Biohulladék gyűjtés 50 50 50 
Komposztálás 24 24 24 
Válogatás 14 14 14 
Mechanikai kezelés 416 416 416 
Égetésre átadás (szállítással) 0 0 0 
Lerakás 191 191 191 

Lerakási járulék 391 391 391 
Összes üzemeltetési költség 3 932 3 932 3 932 
Hasznosítási bevételek, MFt:    
 2017 2020 2025 
Szelektíven begyűjtött    

Csomagolási papír 13 13 13 
Csomagolási műanyag 26 26 26 
Csomagolási üveg 1 1 1 
Csomagolási fém 41 41 41 

Válogatási maradék 
   Műanyag 0 0 0 

Fém 0 0 0 
19-es hulladék a "200301" MBH előkezelése után 

0 0 0 

Összes Hasznosítási bevétel 81 81 81 

15. táblázat: Pénzügyi áramok előrejelzése, projekt nélküli eset 
 
3.2 A probléma meghatározása 

A vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése érdekében szükséges egy komplex mechanikai 
kezelőmű létesítése Dunaújváros térségében (Adony), hogy a vegyes hulladék kezelésének 
teljes folyamata megvalósuljon az előkezeléstől, az egyes frakciók szétválogatásán át az RDF-
előállításig, valamint az előállított anyag tárolásáig. Ebbe a kezelőműbe kerülne beszállításra 
a adonyi térség teljes vegyeshulladék-mennyisége, valamint a Székesfehérváron és környékén 
gyűjtött vegyes hulladék 80 mm feletti frakciója, amelynek az energetikai hasznosítást 
megelőzően utóaprítása, előkezelése szükséges. A térségben az energetikai hasznosítást célzó 
törekvéseket, és ezáltal a vegyesen gyűjtött hulladék energetikailag hasznosítható 
frakciójának ezen térségbe történő központosított összegyűjtését az erre irányuló energetikai 
hasznosítási lehetőségek indokolják, különös tekintettel a Váci Cementgyárra, a Dunaújvárosi 
Papírgyár energetikai létesítményére, illetőleg a Mátrai Erőműre. 
 
Ezen koncepcióhoz kapcsolódóan szükséges Székesfehérváron, a hulladéklerakó mellett egy 
mechanikai előkezelő-mű létesítése, amely lehetővé teszi a Székesfehérvár környékén 
képződött vegyes hulladék esetében a 80 mm alatti frakció (B-frakció) leválasztását. Ezt 
követően walking-floor-os járművekkel megtörténhet a 80 mm feletti frakció Adonyba 
történő szállítása. A helyben maradó 80 mm alatti, magas szervesanyag-tartalmú frakció 
biológiai stabilizálása Székesfehérváron történik, és a folyamat végeztével a székesfehérvári 
lerakóban kerül ártalmatlanításra. Adott esetben további fejlesztési irányként lehetőség van a 
B-frakció rekultivációs célra történő terméké nyilvánítására, vagy további tisztítást követően 
biogáz-üzemben történő felhasználásra. A Székesfehérváron rendelkezésre álló szabad lerakó-
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kapacitásnak köszönhetően ezen frakció Adonyba történő szállítása nem indokolt. Az Adony 
térségében képződő 80 mm alatti frakció kezelése helyben történne a székesfehérvári mintára. 
 
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok kezelése céljából Székesfehérváron 
szükséges egy válogatómű létesítése, amelyben a kiegészítő kézi válogatás mellett alapvetően 
gépesített rendszerrel történne az anyagában hasznosítható frakció leválogatása. A teljes régió 
elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyisége vagy közvetlenül, vagy egy dunaújvárosi 
ideiglenes gyűjtő-tárolóhely közbeiktatásával kerülne a székesfehérvári válogatóműbe. Az 
elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék Adony térségéből Székesfehérvárra történő 
szállítása a walking-floor járművek alkalmazásával a 80 mm feletti vegyes frakció 
Székesfehérvárról Adonyba történő szállításával összehangolva fog megtörténni, tehát a két 
kezelőközpontra épülő rendszer logisztikai szempontból is kifogástalanul tudna működni. 
 
A lomhulladékok kezelését – azaz az előválogatást, valamint a minél nagyobb arányú 
anyagában történő hasznosítást – a székesfehérvári, valamint az adonyi újonnan létesülő 
kezelőművek biztosítanák. 
 
Az üveghulladék gyűjtésére a gyűjtőszigetes rendszer kerül felhasználásra, ennek érdekében a 
meglévő gyűjtőszigetek funkciót váltanak, így az üveghulladék gyűjtésére lesznek elérhetők. 
 
A zöldhulladék lerakásra kerülő részének csökkentése érdekében fejleszteni szükséges a 
komposztálókon alkalmazott berendezéseket, így a gyűjtött zöldhulladékból haszonanyagként 
szolgáló komposzt képződhet. A fejlesztés részeként beszerzendő eszközök aprító (20t/h), 
dobrosta, forgató. 
 
Az Országos Hulladékgazdálkodás Közszolgáltatási Tervben előírtaknak való megfelelés 
szempontjából a térség hulladékgyűjtési-szállítási rendszerének fejlesztése is indokolt. 
Ennek magában kell foglalnia mind az elkülönítetten, mind pedig a vegyesen gyűjtött 
hulladékok vonatkozásában az edényzet, illetve a járműpark fejlesztését, valamint új 
hulladékudvarok létesítését, a meglévők fejlesztését. A fejlesztés részeként ennek megfelelően 
vegyes települési hulladék és elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet és járművek 
beszerzése is tervezett. A projektben a lakosság részére 8 új hulladékudvar válik elérhetővé 
Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Polgárdi, Oroszlány és Székesfehérvár 
településeken. 
 
3.3 Célkitűzések, indikátorok 

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a 
„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” területén, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt keretében fejlesztendő 
létesítmények és a beszerzendő járművek és eszközök a már korábban kiépített rendszer 
kiegészítését, valamint az újonnan létesülő kezelőműveket szolgálják majd ki. Cél a 
hatékonyabb hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése. 
 
Megoldandó probléma, hogy a biológiailag lebomló hulladék már a lakosoknál elkülönítetten 
legyen gyűjtve, valamint az elkülönítetten gyűjtött frakciók mennyiségét növelni szükséges az 
előirányzott gyűjtési, hasznosítási célok elérése érdekében.  
 
Cél a projektterületen az elkülönített házhoz menő gyűjtés fejlesztése, valamint a 
hulladékkezelőkben a hasznosítható hulladék frakciók magasabb arányú leválasztása, ezzel 
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csökkentve a lerakóra kerülő szerves hulladék mennyiségét, növelve a haszonanyag 
mennyiségét, valamint csökkenteni a lerakással ártalmatlanított összes hulladék mennyiségét. 
Mind ezek mellett további cél a megnövekvő gyűjtőedények számához igazodó mennyiségű 
járművek beszerzése. A gyűjtött hulladékot továbbá kezelni szükséges, amely a biológiailag 
bomló hulladék esetében különösen fontos a kezelőterület növelésével. 
 

A mutató 
megnevezése 

Mértékegység Kiindulási 
érték 

Dátum Célérték Dátum 

Eredménymutatók      

Lerakással ártalmatlanításra 
kerülő hulladék aránya az 
összes keletkező hulladék 
mennyiségéhez képest 

% 

48% 2016 39% 2020 

Hasznosított, szelektíven 
gyűjtött csomagolási 
hulladék aránya a keletkező 
összes csomagolási hulladék 
mennyiségéhez képest 

% 

5% 2016 55% 2020 

A lerakásra nem kerülő 
szerves hulladék aránya az 
összes keletkező szerves 
hulladék mennyiségéhez 
képest 

% 

18% 2016 51% 2020 

16. táblázat: Eredménymutatók a fejlesztéssel 
 
KDV  bázisérték cél változás cél összváltozás cél kummulált 

A keletkezett hulladékokból 
hasznosítás érdekében előkezelt 
hulladékok aránya 

66 - - - 

A keletkezett hulladékokból 
hasznosítás érdekében előkezelt 
hulladékok aránya 

- 10 10 76 

Az elkülönített gyűjtési 
rendszerrel elért lakosság száma 

- - 75 000 75 000 

Elkülönítetten gyűjtött települési 
hulladék aránya a teljes települési 
hulladék mennyiségéhez képest 

11 - - - 

Elkülönítetten gyűjtött települési 
hulladék aránya a teljes települési 
hulladék mennyiségéhez képest 

- 21 21 32 

Hulladék újrafeldolgozására 
további kapacitás 

0 - - - 

Hulladék újrafeldolgozására 
további kapacitás 

 25 000 25 000 25 000 

Hulladék-gazdálkodással 
kapcsolatos szemlélet-formálásban 
aktívan résztvevő lakosság száma 

- 10 000 10 000 10 000 

17. táblázat: A projekthez kapcsolódó célkitűzések 

 
Az egyes indikátorok kiindulási értéke a jelen tanulmány tárgyát képző projekt 
hatásterületéhez kapcsolódó korábbi projektek célértékein alapszik. Abból adódóan azonban, 
hogy a társulás tagtelepüléseinek köre megváltozott, ezen értékeket felül kell vizsgálni. A 
tárgyi projekt megvalósulása révén teljesítendő célértékeket tehát a megváltozott hatásterület 
alapján kiigazított kiindulási értékekhez viszonyítva jelöltük ki. 
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A projekt hatásterületéhez kapcsolódó indikátorokat a következő táblázat tartalmazza 
 

Indikátor neve 
Támogatási 
keretösszeg 

mrd Ft 

Támogatási 
összeg,  
mrd Ft 

Mérték-
egység 

Program 
szintű 

költség/hatás 
mutató 

Projekt szintű 
költség/hatás 

mutató 

Hulladék újrafeldolgozására 
további kapacitás 

77,66 15,56 

Ft/t/év 1 294 333 622 400 

Az elkülönített gyűjtési 
rendszerrel elért lakosság 

száma 
Ft/fő 172 578 691 556 

18. táblázat: A projekt hatásterületéhez kapcsolódó indikátorok 
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 Változatelemzés 

Az Európai Uniós hulladékgazdálkodási kötelezettségek alapvetően a hulladékok 
újrafeldolgozását irányozzák elő, így a hulladékképződés csökkentését és a hasznosítási 
arányok növelését. Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv-ben (OHKT, 2016) 
megfogalmazottak szerint a hulladékgazdálkodás fejlesztésének főbb irányai a következők. 
 
• A hulladék lerakással történő ártalmatlanításának háttérbe szorítása, 
• A hulladékból minél több haszonanyag kinyerése, 
• A hulladék energetikai hasznosításának előtérbe helyezése, 
• A meglévő infrastruktúra kihasználása, fejlesztése, 
• A biológiailag lebomló hulladék (zöldhulladék) kezelésének, komposztálásának 

megoldása, 
• A képződő szennyvíziszap kezelésének hosszú távú megoldása a termésnövelő hatás 

kihasználásával (komposztálás), vagy a szennyvíziszapban rejlő energia hasznosításával 
(biogáz kinyerés, erőműben együttégetés) 
 

Stratégiai változatelemzés:  
  
 A hulladékról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: HKI) intézkedéseket állapít meg a környezet 
és az emberi egészség védelme érdekében, amelyet a hulladékképződés és -gazdálkodás káros 
hatásainak megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás globális 
hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása révén kíván megvalósítani. 
 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) a HKI-nak 
megfelelően kimondja, hogy a környezetvédelmi igazgatási szerv a hulladékgazdálkodás 
stratégiai célkitűzéseinek, a jogszabályokban megállapított célok elérésének, továbbá az 
alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében elkészíti az Országos 
Hulladékgazdálkodási Tervet (a továbbiakban: OHT), és annak részeként az Országos 
Megelőzési Programot (a továbbiakban: OMP). 
  
 A Ht. kimondja továbbá, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az 
állam elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet (a továbbiakban: 
OHKT).  
 Az Európai Uniós hulladékgazdálkodási kötelezettségek alapvetően a hulladékok 
újrafeldolgozását irányozzák elő: csomagolási papír 60%, műanyag 22,5%, üveg 60%, fém 
50%, fa 15%, mindre összesen 60%-os hasznosítási kötelezettség, utóbbiból 55%-os 
minimális újrafeldolgozási kötelezettség. A települési hulladék részét képező papír, műanyag, 
üveg és fém esetében tovább 50 %-os hasznosítási cél lett meghatározva 2020-ra. A Ht. ennek 
megfelelően támaszt kötelezettségeket és ír elő szabályokat. 
 
Az OHKT a Ht. szabályait figyelembe véve tartalmazza azokat az elérendő célokat, 
amelyeket a jelen projektnek is el szükséges érnie. Az OHKT 2.5.3 fejezte a 
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hulladékgazdálkodási célkitűzések teljesítése érdekében összhangban a hatályos jogszabályok 
előírásaival kimondja, hogy az ingatlanhasználók közegészségügyi védelme érdekében 
törekedni kell a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált – 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási módszerek bevezetésre. Ezt szükség szerint a már 
működő hulladékgazdálkodási rendszerek tovább fejlesztésével, bővítésével. 
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokból a hasznosításra kinyert anyagok arányának 
növelésével és a lerakóra jutó mennyiség csökkentésével az Európai Uniós előírások által 
meghatározott országos célkitűzések megvalósítása biztosítható. 
Az előzőek alapján az OHKT a hulladék elkülönített és vegyes gyűjtéséhez szükséges gyűjtő-
szállító kapacitás biztosítását úgy határozza meg, hogy amennyiben az a gyártói felelősségi 
körbe tartozó lakossági eredetű-, lakossági eredetű egyéb fém-, üveg-, papír-, műanyag-, 
kompozit- és biohulladékra, zöldhulladékra, használt sütőolajra, valamint egyéb veszélyes 
hulladékra vonatkozik akkor annak részei: 

• vegyes gyűjtés eszközei (gyűjtőjármű, gyűjtőedény, edény és ügyfél azonosító 
rendszer stb.) 

• a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés eszközei (gyűjtőedényzet, gyűjtőjármű, 
egyéb eszközök), 

• nem építési engedély köteles gyűjtőpontok, valamint hulladékgyűjtő udvarok 
létesítése.  

• szemléletformálás az elkülönített gyűjtés megismertetése érdekében.  
Az OHKT továbbá a hulladékhasznosítás területén a 3.2 fejezetben kitér a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kezelendő hulladékok körére. Az OHKT 
3.2 fejezete alapján:  

• az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék, ideértve 

o a háztartásban képződő zöldhulladék, 
o vegyes hulladék, valamint, 
o az elkülönítetten gyűjtött hulladék, 

• a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék, 
• a hulladékgyűjtő ponton, 
• hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy 
• átvételi helyen átvett hulladék, valamint 
• az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék. 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék lehet az alábbi 
hulladékáramok bármelyike, továbbá a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
felsoroltak hulladékudvar üzemeltetése esetén: 

a) Vegyes hulladék / egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 
b) Papír és karton (hulladék) 
c) Műanyaghulladék, műanyag csomagolási hulladék 
d) Üveg hulladék 
e) Fém hulladék  
f) Zöldhulladék 
g) Biológiailag lebomló hulladék / biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék, 

biológiailag lebomló hulladék 
h) Lomhulladék 
i) Építési-bontási hulladék 
j) Hulladékká vált gumiabroncsok 
k) Textil csomagolási hulladék, textíliák 
l) Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 
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m) Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka, amely különbözik az l) ponttól 
n) Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 
o) Veszélyes hulladék 

Annak érdekében, hogy az OHKT elvárásai a kezelés területén teljesülhessenek szükséges a 
Társulás területén a gyűjtő és kezelő eszközök fejlesztése.  
 
Az OHKT alapján az NHKV ajánlásokat is megfogalmazott, amely a kitér a hulladék 
gyűjtésére és kezelésére egyaránt. A hulladékgyűjtéshez és kezeléshez szükséges eszközök 
beszerzésére az Európai Unió biztosít forrást.  
 
A jelen projekt keretében a fentebb bemutatott beszerzések a következő ajánlások 
figyelembevételével kerültek kialakításra. 
 

Vegyes hulladék 
 
• Vegyes hulladékgyűjtés gyakorisága minimum heti egyszeri. 
• Vegyes hulladék elszállítását valamennyi ingatlanhasználó részére egész évben 

folyamatosan biztosítani kell; kivétel az időszakosan használt ingatlanok (ellátási 
időszak legalább 6 hónap, illetve a június, július, augusztus hónapokat tartalmaznia 
kell, amely időszakban hulladékgyűjtés gyakorisága minimum heti egyszeri). 

• A közszolgáltatónak a hulladék gyűjtés és szállítás módját az ingatlanhasználó által 
igénybe vett gyűjtőedényhez igazodóan kell megszerveznie (zárt edény, esetén 
pormentes ürítéssel, zsákok esetén gyűjtő jármű zárt felületébe történő szakadásmentes 
felrakásával, konténerek esetén elszóródást megakadályozó zárt konténerek). 

• A gyűjtőedények összegyűjtése során a gyűjtőjárműre, valamint a gyűjtés módjára 
vonatkozó technológia előírásokat a közszolgáltató köteles betartani.  

• Az összegyűjtött vegyes hulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul 
közvetlenül a hulladékkezelő létesítménybe, vagy átrakó állomásra kell szállítani. 

• Az adott napi gyűjtési és szállítási feladat befejezése után a járművel üres állapotban 
kell telephelyezni. 

• Kétütemű szállítás esetén a vegyes hulladék az átrakó állomáson egy hétnél tovább 
nem maradhat, azt a gyűjtő általi beszállítás után egy héten belül a hulladékkezelő 
létesítménybe kell tovább szállítani. 
 

Zöldhulladék 
 
• Összegyűjtését a vegyes hulladék gyűjtésénél meghatározott módokon felül a 

közszolgáltató teljesítheti kötegelt elszállítási lehetőség biztosításával, illetve a 
zöldhulladék helyszíni aprításával. 

• Családi házas beépítettségű területen évente legalább 10 alkalommal, 
tömbházas/társasházi beépítettségű területen évente legalább 4 alkalommal biztosítani 
kell (januárban 2 alkalommal, április-november hónapokban legalább 1 alkalommal). 

• Gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem hulladékgyűjtő 
pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával. 

• A közszolgáltatási területen valamennyi ingatlanhasználó részére biztosítani kell. 
• A gyűjtőedények összegyűjtése során a gyűjtőjárműre, valamint a gyűjtés módjára 

vonatkozó technológia előírásokat a közszolgáltató köteles betartani. 
• Az összegyűjtött hulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul közvetlenül a 

hulladékkezelő létesítménybe kell szállítani. 
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• Az adott napi gyűjtési és szállítási feladat befejezése után a járművel üres állapotban 
kell telephelyezni. 
 

Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék 
 
• Törekedni kell az ingatlanhasználóktól történő, házhoz menő megoldások 

alkalmazására 
• valamennyi ingatlanhasználó tekintetében szükséges biztosítani, legalább a vegyes 

hulladék gyűjtésének időszakára. 
• Megvalósulhat frakciókénti elkülönítéssel, vagy bizonyos frakciók együttgyűjtésével. 
• Frakciónkénti elkülönített gyűjtés esetén az ingatlanhasználók által elkülönített 

frakciók a gyűjtés, szállítás során nem keverhetők össze. 
• A közszolgáltatónak a hulladék gyűjtés és szállítás módját az ingatlanhasználó által 

igénybe vett gyűjtőedényhez igazodóan kell megszerveznie (zárt edény, esetén 
pormentes ürítéssel, zsákok esetén gyűjtő jármű zárt felületébe történő szakadásmentes 
felrakásával, konténerek esetén elszóródást megakadályozó zárt konténerek). 

• A gyűjtőedények összegyűjtése során a gyűjtőjárműre, valamint a gyűjtés módjára 
vonatkozó technológia előírásokat a közszolgáltató köteles betartani. 

• Az adott napi gyűjtési és szállítási feladat befejezése után a járművel üres állapotban 
kell telephelyezni. 

• házhoz menő gyűjtés 
- a közszolgáltatónak a hulladék gyűjtés és szállítás módját az ingatlanhasználó által 

igénybe vett gyűjtőedényhez igazodóan kell megszerveznie (zárt edény esetén 
pormentes ürítéssel, zsákok esetén gyűjtő jármű zárt felületébe történő 
szakadásmentes felrakásával - zsáknak átlátszónak kell lennie, konténerek esetén 
az elszóródást megakadályozó zárt konténerrel, vagy szállítás közbeni letakarás 
biztosításával), 

- gyűjtési gyakoriságnak legalább havi egyszerinek kell lennie, 
- az összegyűjtött vegyes hulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul 

közvetlenül a hulladékkezelő létesítménybe, vagy indokolt esetben átrakó 
állomásra kell szállítani. 

• gyűjt őpont, gyűjt ősziget 
- gyűjtés módjának megválasztását igazítani kell a begyűjtött csomagolási hulladék 

további válogatási, kezelési módjához, 
- gyűjtőedény alkalmazásánál javasolt a minimum 1,5 m3 befogadó kapacitású alul 

üríthető (harang) edény, 
- gyűjtési gyakoriságnak legalább kétheti egyszerinek kell lennie, 
- az összegyűjtött vegyes hulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul 

közvetlenül a hulladékkezelő létesítménybe, vagy indokolt esetben átrakó 
állomásra kell szállítani. 

• hulladékudvar 
- gyűjtés módjának megválasztását igazítani kell a begyűjtött csomagolási hulladék 

további válogatási, kezelési módjához, 
- gyűjtőedény alkalmazásánál javasolt a minimum 5 m3, akár 30 m3 befogadó 

kapacitású konténer, 
- a gyűjtési gyakoriságnak legalább havi egyszerinek kell lennie, 
- hulladékudvar nyitva tartása akkor megfelelő, ha az üzemeltetés éves szinten 

legalább 9 hónapon keresztül megtörténik és a havi nyitvatartási idő eléri a havi 
minimum 20 órát (az üzemeltetési időt összevontan kell figyelembe venni, ha az 
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ingatlanhasználónak 20 km-es körzetben több hulladékudvar is rendelkezésére áll a 
hulladékok átadására), 

- az összegyűjtött vegyes hulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul 
közvetlenül a hulladékkezelő létesítménybe kell szállítani. 

• megfelelőség: közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási 
hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra 
vetítve a csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése/hasznosítása megvalósul a 
következő mennyiségek szerint: papír-9 kg/fő/év, üveg-5,4 kg/fő/év, műanyag-3,6 
kg/fő/év, fém-0,9 kg/fő/év. 
 

Lomhulladék 
 
• Törekedni kell a házhoz menő gyűjtés megvalósítására. 
• Lomtalanítás elvégzése, biztosítása évente egy alkalommal kötelező. 
• Gyűjtés megvalósulhat frakciónkénti elkülönítéssel, vagy a teljes lom frakciók együtt 

gyűjtésével. 
• Frakciónkénti elkülönített gyűjtés esetén az elkülönített frakciók a gyűjtés, szállítás 

során nem keverhetők össze. 
• Közszolgáltatónak a lomhulladék gyűjtésének és szállításának módját a kirakott lom 

jellegéhez és a további kezeléshez igazodóan kell megszerveznie. 
• Az adott napi gyűjtési és szállítási feladat befejezése után a járművel üres állapotban 

kell telephelyezni. 
• Az összegyűjtött vegyes hulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul 

közvetlenül a hulladékkezelő létesítménybe kell szállítani. 
• házhoz menő elkülönített gyűjtés 

- előnyben kell részesíteni azt a megoldást, amikor az ingatlanhasználó előzetes 
időpont egyeztetés alapján közvetlenül a közszolgáltatónak adja át a hulladékot; 
közterületre kirakással meghirdetett lomtalanítás esetén a közszolgáltató köteles a 
gyűjtési nap utáni 24 órán belül legkésőbb valamennyi a lomtalanítás körébe 
tartozó hulladékot elszállítani, 

- a gyűjtőedények összegyűjtése során a gyűjtőjárműre, valamint a gyűjtés módjára 
vonatkozó technológia előírásokat a közszolgáltató köteles betartani. 

• gyűjt őpontok 
- gyűjtőedény alkalmazásánál javasolt az 5 m3-30m3-ig terjedő űrmértékű nyitott 

konténerek alkalmazása, 
- gyűjtőpontok alkalmazásával történő lomtalanítás akkor tekinthető elfogadottnak 

gyűjtőpontok sűrűsége biztosítja az ingatlanhasználók általi könnyű, gyors 
megközelíthetőséget, 

- a közszolgáltató köteles a gyűjtési nap utáni 24 órán belül legkésőbb valamennyi a 
lomtalanítás körébe tartozó hulladékot a gyűjtőpont környezetéből is elszállítani, 

- a gyűjtőedények összegyűjtése során a gyűjtőjárműre, valamint a gyűjtés módjára 
vonatkozó technológia előírásokat a közszolgáltató köteles betartani. 

• hulladékudvar 
- gyűjtőedény alkalmazásánál javasolt a minimum 5 m3, akár 30 m3 befogadó 

kapacitású konténeres gyűjtés alkalmazása, 
- a gyűjtési gyakoriságnak legalább havi egyszerinek kell lennie, 
- a közszolgáltatónak a hulladék gyűjtés és szállítás módját az ingatlanhasználó által 

igénybe vett gyűjtőedényhez igazodóan kell megszerveznie (zárt edény, esetén 
pormentes ürítéssel, zsákok esetén gyűjtő jármű zárt felületébe történő 
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szakadásmentes felrakásával, konténerek esetén elszóródást megakadályozó zárt 
konténerek). 

• megfelelőség: a lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10 
kg/fő/év mennyiségű lom hulladék gyűjtésére és szállítására 

 
A fent és az OHKT 3.7 fejezetében megfogalmazott gyűjtési hasznosítási célok elérése 
érdekében szükséges a projektterületen a gyűjtőedények, gyűjtőjárművek és kezelő eszközök 
mennyiségének növelése, kihasználásának fokozása. 
 
Az OHKT és az NHKV ajánlás alapján a hasznosítási célszámok elérését a fent részletezett 
fejlesztés biztosíthatja. 
 

Megnevezés Mennyiség (db vagy 
kapacitás) 

Felhasználási cél 
 

KONTÉNEREK    
20 m3-es 10 

vegyes és elkülönített 
hulladék gyűjtés 

7 m3-es sitt, stb. konténerek 10 Lomhulladék 

Egyéb konténerek 10 
vegyes és elkülönített 
hulladék gyűjtés 

Konténerek összesen 30 
 

ELKÜLÖNÍTETT GY ŰJTÉSHEZ 
EDÉNYEK   
120 literes 231 000 elkülönített gyűjtés 
240 literes 2 000 elkülönített gyűjtés 
1100 literes 2 000 elkülönített gyűjtés 
Egyéb elkülönített gyűjtéshez 
szükséges kukák 

150 elkülönített gyűjtés 

Elkülönített gyűjtéshez szükséges 
edény összesen 

235 150 
 

Edényzet összesen 235 180 
 

Hulladékgyűjt ő, szállító, kezelő 
célgépek   
Tömörítő lapos, 2 tengelyes 18 házhoz menő gyűjtés 
Tömörítő lapos, 3 tengelyes 43 házhoz menő gyűjtés 
Egyéb hulladékgyűjtő célgép 1 házhoz menő gyűjtés 
Görgős konténer szállító 
tehergépkocsi 

6 másodnyersanyag szállítás 

Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz 6 másodnyersanyag szállítás 
Nyerges vontató 2 másodnyersanyag szállítás 
Mozgópadlós (WF) félpótkocsi 4 másodnyersanyag szállítás 
Láncos konténeremelő tehergépkocsi 7 másodnyersanyag szállítás 
Billenőplatós tgk 1 másodnyersanyag szállítás 
Egyéb hulladékszállító jármű 1 másodnyersanyag szállítás 
Magasemelésű törzscsuklós 
homlokrakodó 

5 
vegyes és elkülönített 
hulladék kezelés 

Teleszkópos gémszerkezetű 
homlokrakodó 

3 
vegyes és elkülönített 
hulladék kezelés 

Targonca bálafogóval 3 vegyes és elkülönített 
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Megnevezés Mennyiség (db vagy 
kapacitás) 

Felhasználási cél 
 
hulladék kezelés 

Ipari gémes rakodó (forgó) 1 zöld hulladék kezelés 
Kompaktor 1 vegyes hulladék kezelés 
Dózer 1 vegyes hulladék kezelés 

Egyéb létesítmények, berendezések 13 

a fejlesztésekhez szükséges 
kiegészítő rendszerelemek 
a két kezelő esetében 
(iroda, parkoló stb.) 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék 
válogatómű új 

25 000 t/év 

elkülönítetten gyűjtött 
hulladék kezelés 
haszonanyag mennyiség 
növelés 

Vegyesen gyűjtött hulladék kezelő  100 000 t/év 
vegyes hulladék kezelés 
haszonanyag mennyiség 
növelés 

Biológiai stabilizáló  4 hektár 
biológiailag bomló 
hulladék 
 

Komposztáló  
csak eszközök, gépek 
beszerzése 5 db 

zöld hulladék 

Hulladékudvar 8 
vegyes és elkülönített 
hulladék gyűjtés, kezelés 

Bálatároló szín 600 nm elkülönített hulladék 

Térbeton manipulációs térhez 1 hektár 
haszonanyag kinyerés 
(lom), mechanikai kezelés 
(települési hulladék)  

19. táblázat: Fejlesztési igény eszközök, járművek, gépek OHKT-hoz kapcsolódása 
 
A fent bemutatott OHKT-hoz történő kapcsolódások mind az Európai Unió, mind a hazai 
hulladékgazdálkodási stratégiai irányok által elérni kívánt fejlődést prognosztizálják. A 
felsorolt elemek mind a hulladékgazdálkodás hierarchiáját a lerakással ártalmatlanított 
hulladék mennyiségének csökkentését eredményezik. A fejlesztés eredményeként létrejövő 
rendszer lehetővé teszi, hogy a Társulás területén végezett hulladékgazdálkodási tevékenység 
hozzájáruljon a Magyarországgal szemben támasztott kötelezettségekhez, valamint az ország 
saját maga által meghatározott célokhoz. 
 
A technológiai szintű elemzés. 
 
A fejlesztés eredményeként a kezelt hulladék, valamint a kinyerhető haszonanyag mennyisége 
nő. Ennek a folyamatnak köszönhetően a lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége 
csökken. A komposztálással és biológiai stabilizációval a hulladék szervesanyag tartalma 
csökken. Az előzőeken túl az elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztésével a gyűjtött és egyben 
értékesíthető tiszta haszonanyag mennyisége is növekszik.  
 
A vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése érdekében szükséges egy komplex mechanikai 
kezelőmű létesítése Dunaújváros térségében (Adony), hogy a vegyes hulladék kezelésének 
teljes folyamata megvalósuljon az előkezeléstől, az egyes frakciók szétválogatásán át az RDF-
előállításig, valamint az előállított anyag tárolásáig. Ebbe a kezelőműbe kerülne beszállításra 
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a dunaújvárosi térség teljes vegyeshulladék-mennyisége, valamint a Székesfehérváron és 
környékén gyűjtött vegyes hulladék 80 mm feletti frakciója, amelynek az energetikai 
hasznosítást megelőzően utóaprítása, előkezelése szükséges. Az adonyi kezelőműben 
kezelendő hulladék összes mennyisége 100 ezer tonna. A térségben az energetikai 
hasznosítást célzó törekvéseket, és ezáltal a vegyesen gyűjtött hulladék energetikailag 
hasznosítható frakciójának ezen térségbe történő központosított összegyűjtését az erre 
irányuló energetikai hasznosítási lehetőségek indokolják, különös tekintettel a Váci 
Cementgyárra, a Dunaújvárosi Papírgyár energetikai létesítményére, illetőleg a Mátrai 
Erőműre. A kezelés részeként az adonyi kezelőtelepen 4 hektár stabilizációs tér kialakítása is 
szükséges a biológiailag bomló hulladék kezelésére, a stabilizációs tér kialakítása esetén a 25 
– 27 ezer forint/ nm egységárral kalkuláltunk, tekintettel arra, hogy a felület kialakítása során 
a csurgalékvíz elvezetést és a szigetelést is figyelembe kell venni. A stabilizáláshoz szükséges 
továbbá technológiai elemek beszerzése is  
 
Ezen koncepcióhoz kapcsolódóan szükséges Székesfehérváron, a hulladéklerakó mellett egy 
mechanikai előkezelő-mű létesítése, amely lehetővé teszi a Székesfehérvár környékén 
képződött vegyes hulladék esetében a 80 mm alatti frakció (B-frakció) leválasztását. Ezt 
követően walking-floor-os járművekkel megtörténhet a 80 mm feletti frakció Adonyba 
történő szállítása. A helyben maradó 80 mm alatti, magas szervesanyag-tartalmú frakció 
biológiai stabilizálása Székesfehérváron történik, és a folyamat végeztével a székesfehérvári 
lerakóban kerül ártalmatlanításra, az itt kezelendő hulladék mennyisége közel 48 ezer tonna 
kezelését szükséges megoldani. A hulladék kezelése érdekében 1 ha térbeton kialakítása 
szükséges a manipulációs térnek, amely kialakítása jellemző egységáron 25 ezer forint/nm.  
 
Adott esetben további fejlesztési irányként lehetőség van a B-frakció rekultivációs célra 
történő terméké nyilvánítására, vagy további tisztítást követően biogáz-üzemben történő 
felhasználásra. A Székesfehérváron rendelkezésre álló szabad lerakó-kapacitásnak 
köszönhetően ezen frakció Adonyba történő szállítása nem indokolt. Az Adonyban keletkező 
80 mm alatti frakció kezelése helyben történne a székesfehérvári mintára. A telepehelyen 
belüli anyagmozgatást segíti a 6*6 meghajtású beszerzendő billenőplatós tehergépjármű. 
 
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok kezelése céljából Székesfehérváron 
szükséges egy válogatómű létesítése, amelyben a kiegészítő kézi válogatás mellett alapvetően 
gépesített rendszerrel történne az anyagában hasznosítható frakció leválogatása. A teljes régió 
elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyisége vagy közvetlenül, vagy egy adonyi ideiglenes 
gyűjtő-tárolóhely közbeiktatásával kerülne a székesfehérvári válogatóműbe. A kezelt hulladék 
tárolásához szükséges kialakítani bálatárolót, amely a kezelést követően a haszonanyag 
tárolására szolgál, ennek mérte a jogszabályi előírások alapján 600 nm, ennek költsége a 25 
ezer forint/nm egységárral lett meghatározva. Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék 
Adonyból Székesfehérvárra történő szállítása a walking-floor járművek alkalmazásával a 80 
mm feletti vegyes frakció Székesfehérvárról Adonyba történő szállításával összehangolva fog 
megtörténni, tehát a két kezelőközpontra épülő rendszer logisztikai szempontból is 
kifogástalanul tudna működni. 
 
A lomhulladékok kezelését – azaz az előválogatást, valamint a minél nagyobb arányú 
anyagában történő hasznosítást – a székesfehérvári, valamint az adonyi újonnan létesülő 
kezelőművek biztosítanák. A gyűjtéshez továbbá a beszerzésre kerülő gyűjtő és 
szállítójárművek is igénybe vehetők. 
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Az üveghulladék gyűjtésére a gyűjtőszigetes rendszer kerül felhasználásra, ennek érdekében a 
meglévő gyűjtőszigetek funkciót váltanak, így az üveghulladék gyűjtésére lesznek elérhetők. 
 
 
A zöldhulladék lerakásra kerülő részének csökkentése érdekében fejleszteni szükséges a 
komposztálókon alkalmazott berendezéseket, így a gyűjtött zöldhulladékból haszonanyagként 
szolgáló komposzt képződhet. A fejlesztés részeként beszerzendő eszközök aprító (20t/h), 
dobrosta, forgató. 
 
Az Országos Hulladékgazdálkodás Közszolgáltatási Tervben előírtaknak való megfelelés 
szempontjából a térség hulladékgyűjtési-szállítási rendszerének fejlesztése is indokolt. 
Ennek magában kell foglalnia mind az elkülönítetten, mind pedig a vegyesen gyűjtött 
hulladékok vonatkozásában az edényzet, illetve a járműpark fejlesztését, valamint új 
hulladékudvarok létesítését, a meglévők fejlesztését. A fejlesztés részeként ennek megfelelően 
vegyes települési hulladék és elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet és járművek 
beszerzése is tervezett. A projektben a lakosság részére 8 új hulladékudvar válik elérhetővé 
Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Polgárdi, Oroszlány és Székesfehérvár 
településeken. 
 
A hulladékgyűjtéshez fejlesztésként szerepel 235 ezer gyűjtőedény a papír, fém, műanyag, 
esetleg kompozit gyűjtésére, valamint 150 db 1,5 m3-es gyűjtőedény üveghulladék gyűjtéshez. 
A gyűjtőedények ürítéséhez szükséges a gyűjtőjárműpark fejlesztése, modernizálása. A 
gyűjtés üzembiztos ellátása érdekében a 61 céljármű beszerzése szükséges a 235 ezer új 
gyűjtőedény gyűjtéséhez, valamint a meglévő járműpark fejlesztéséhez. Egy tömörítőlapos 
gyűjtőjármű egy nap alatt egy műszakos munkarendben hozzávetőleg 900 db 120 literes 
edényt tud leüríteni maximális kihasználtság mellett. Egy hét alatt, amennyiben a munkahét 
ötnapos, tehát 4 500 darab edény ürítését képes elvégezni egy jármű. Tekintettel arra, hogy a 
vegyes és az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem gyűjthető ugyan azzal a járművel a teljes 
ellátási területen a ~177 ezer háztartástól történő hulladékgyűjtéshez heti egyszeri ürítés 
mellett is legalább 78 db jármű szükséges, azonban a fejlesztés üzembiztos ellátáshoz a jelen 
fejlesztés keretében 61 gyűjtőjármű beszerzése elegendőnek tekinthető. Egy speciális 
gyűjtőjármű szükséges (4 kerék meghajtásos, 10 m3-es , tömörítőlapos ) a szűk, illetve 
meredek utcákon a hulladék gyűjtéséhez. A beszerzésre kerülő, valamint a szolgáltatási 
területen cserélendő gyűjtőedények mozgatásához egy emelőhátfalas jármű szükséges. 
 
A gyűjtőedények túl a konténerek beszerzése is indokolt, amelyek a kezelőlétesítmények 
történő hulladék tárolásához, a lomhulladék gyűjtéséhez szükséges.  
 
A két központú rendszer részeként a képződő hulladékmennyiség szállítása is megoldandó 
feladat a létesítmények között a közel 100 ezer tonna hulladék (vegyes és elkülönített 
egyaránt) mozgatáshoz két nyerges vonató és 4 pótkocsi beszerzése, amely biztosítja, hogy a 
szállítás során a hulladékáramlás folyamatos legyen. A hulladékudvarokból a 
létesítményekbe, továbbá a lakosságtól közvetlenül gyűjtendő veszélyes, zöld és lomhulladék 
esetében szállítójárműveket szükséges beszerezni. A jelenleg üzemelő és a 8 új 
hulladékudvart a lakosság a teljes területről igénybe tudja venni, a hulladékudvarok számának 
bővülésével az ott gyűjtött hulladék mozgatása (a gyűjtés konténerekben történik) speciális 
konténerszállító járműveket igényel. Így a hulladékudvarok kiszolgálásához a logisztikai 
háttér kidolgozásával szükséges 6 görgős konténer szállító tehergépkocsi és ezekhez szintén 6 
pótkocsi beszerzés. A hulladékudvarokon belül is szükséges a konténerek mozgatása, amelyet 
a beszerezni tervezett 7 láncos konténeremelő tehergépkocsival lehet megvalósítani, ezen 
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fejlesztési tétel esetében is figyelembevételre került a meglévő gépjárműállomány, amelynek 
csak a fejlesztése szükséges. A konténeremelő járművek továbbá a lomtalanítás során is 
kihasználhatók.  
 
A létesítményeken belül a képződő és a beszállított hulladékok termékek szállításhoz, 
rakodásához további anyagmozgató-rakódó gépek szükségesek. A hulladékkezelés és a 
szállítás előkészítéséhez, valamint a telephelyen belül az anyagmozgatáshoz szükséges 
eszközök a következők: magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó (5 db); teleszkópos 
gémszerkezetű homlokrakodó (3 db); targonca bálafogóval (3 db), ipari gémes rakodó (1 db).  
 
Az ártalmatlanítás fejlesztéshez tartozik egy kompaktor az adonyi térség lerakójához, 
valamint egy dózer a székesfehérvári térség lerakójához, amelyek a hulladéklerakás műszaki 
fejlődését eredményezik. 
 
Megnevezés Tevékenység 

Konténerek  

20m3 görgős nyitott vegyes és elkülönített hulladék gyűjtés 
30m3 görgős nyitott lomhulladék 
7m3 nyitott törmelékes vegyes és elkülönített hulladék gyűjtés 
Hulladékgyűjtő edény 

 
120 literes elkülönített gyűjtés 
240 literes elkülönített gyűjtés 
1100 literes elkülönített gyűjtés 
1.5m3 daruzható szelektív elkülönített gyűjtés 
Gépjárművek: 

 
Tömörítő lapos, 2 tengelyes házhoz menő gyűjtés 
Tömörítő lapos, 3 tengelyes házhoz menő gyűjtés 
Kukás 10m3 terepes házhoz menő gyűjtés 
Görgős konténer szállító 
tehergépkocsi daruval másodnyersanyag szállítás 

Görgős konténer szállító 
tehergépkocsi másodnyersanyag szállítás 

Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz másodnyersanyag szállítás 
Nyerges vontató másodnyersanyag szállítás 
WF félpótkocsi másodnyersanyag szállítás 
Láncos konténeres másodnyersanyag szállítás 
3 tengelyes billencs másodnyersanyag szállítás 
7.5 tonnás emelő hátfalas házhoz menő gyűjtés 
Mobil-Rakodógépek 

 
Homlokrakodó vegyes és elkülönített hulladék kezelés 
Teleszkópos rakodó vegyes és elkülönített hulladék kezelés 
Targonca bálafogóval vegyes és elkülönített hulladék kezelés 
Ipari gémes rakodó zöld hulladék kezelés 
Kompaktor vegyes hulladék kezelés 
Dózer vegyes hulladék kezelés 
Aprító(komposztálóhoz) vegyes és elkülönített hulladék kezelés 
Rosta (komposztálóhoz) vegyes és elkülönített hulladék kezelés 
Forgató(komposztálóhoz) vegyes és elkülönített hulladék kezelés 
Építés 

 
Iroda épület a fejlesztésekhez szükséges kiegészítő rendszerelemek 
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Megnevezés Tevékenység 

(iroda, parkoló stb.) 

Szociális Blokk 
a fejlesztésekhez szükséges kiegészítő rendszerelemek 
(iroda, parkoló stb.) 

Üzemanyag kút 
a fejlesztésekhez szükséges kiegészítő rendszerelemek 
(iroda, parkoló stb.) 

Gépkocsi mosó 
a fejlesztésekhez szükséges kiegészítő rendszerelemek 
(iroda, parkoló stb.) 

Telepi utak, közművek, tűzivíz tároló 
a fejlesztésekhez szükséges kiegészítő rendszerelemek 
(iroda, parkoló stb.) 

TGK parkoló 
a fejlesztésekhez szükséges kiegészítő rendszerelemek 
(iroda, parkoló stb.) 

Új szelektív válogató csarnok 
elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelés haszonanyag 
mennyiség növelés 

Új MBH csarnok vegyes hulladék kezelés haszonanyag mennyiség növelés 
Kazettás biológiai stabilizáló zöld hulladék kezelése 
Biológiai stabilizáló tér biológiailag bomló hulladék kezelése 
Hulladék udvar vegyes és elkülönített hulladék gyűjtés, kezelés 
Bálatároló szín elkülönített hulladék 
Manipulációs tér haszonanyag kinyerés (lom) 

 
A fentiek becsült egységárait, valamint az összes költségét a következő táblázat szemlélteti: 
 

Megnevezés Mennyiség Egység ár Összesen ár 

Konténerek    

20m3 görgős nyitott 10 1 500 000 Ft 15 000 000 Ft 

30m3 görgős nyitott 10 1 720 000 Ft 17 200 000 Ft 

7m3 nyitott törmelékes 10 430 000 Ft 4 300 000 Ft 

Összesen: 30 
 

36 500 000 Ft 

Hulladékgyűjtő edény (szelektív) 
   

120 literes 231 000 9 500 Ft 2 194 500 000 Ft 

240 literes 2000 12 200 Ft 24 400 000 Ft 

1100 literes 2000 73 000 Ft 146 000 000 Ft 

1.5m3 daruzható szelektív 150 100 000 Ft 15 000 000 Ft 

Összesen: 235 180 
 

2 416 400 000 Ft 

Gépjárművek: 
   

Tömörítő lapos, 2 tengelyes 18 52 000 000 Ft 936 000 000 Ft 

Tömörítő lapos, 3 tengelyes 43 55 000 000 Ft 2 365 000 000 Ft 

Kukás 10m3 terepes 1 40 000 000 Ft 40 000 000 Ft 

Görgős konténer szállító tehergépkocsi daruval 2 55 000 000 Ft 110 000 000 Ft 

Görgős konténer szállító tehergépkocsi 4 40 000 000 Ft 160 000 000 Ft 

Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz 6 13 000 000 Ft 78 000 000 Ft 

Nyerges vontató 2 28 000 000 Ft 56 000 000 Ft 

WF félpótkocsi 4 23 000 000 Ft 92 000 000 Ft 

Láncos konténeres 7 39 000 000 Ft 273 000 000 Ft 

3 tengelyes billencs 1 46 000 000 Ft 46 000 000 Ft 

7.5 tonnás emelő hátfalas 1 30 000 000 Ft 30 000 000 Ft 

Összesen: 89 
 

4 186 000 000 Ft 

Mobil-Rakodógépek 
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Megnevezés Mennyiség Egység ár Összesen ár 

Homlokrakodó 5 69 000 000 Ft 345 000 000 Ft 

Teleszkópos rakodó 3 31 000 000 Ft 93 000 000 Ft 

Targonca bálafogóval 3 12 500 000 Ft 37 500 000 Ft 

Ipari gémes rakodó 1 92 000 000 Ft 92 000 000 Ft 

Kompaktor 1 124 800 000 Ft 124 800 000 Ft 

Dózer 1 80 000 000 Ft 80 000 000 Ft 

Aprító(komposztálóhoz) 2 30 720 000 Ft 61 440 000 Ft 

Rosta (komposztálóhoz) 2 62 000 000 Ft 124 000 000 Ft 

Forgató(komposztálóhoz) 1 53 760 000 Ft 53 760 000 Ft 

Összesen: 
  

1 011 500 000 Ft 

Építés 
   

Iroda épület 2 78 000 000 Ft 156 000 000 Ft 

Szociális Blokk 2 75 000 000 Ft 150 000 000 Ft 

Üzemanyag kút 2 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft 

Gépkocsi mosó 2 20 000 000 Ft 40 000 000 Ft 

Telepi utak, közművek, tűzivíz tároló 1 200 000 000 Ft 200 000 000 Ft 

TGK parkoló 2 70 000 000 Ft 140 000 000 Ft 

Új szelektív válogató csarnok 1 626 824 000 Ft 626 824 000 Ft 

Új MBH csarnok 1 470 000 000 Ft 470 000 000 Ft 

Kazettás biologiai stabilizáló 1 65 000 000 Ft 65 000 000 Ft 

Biologiai stabilizáló tér 1 1 048 000 000 Ft 1 048 000 000 Ft 

Hulladék udvar 8 80 000 000 Ft 640 000 000 Ft 

Bálatároló szín 1 50 000 000 Ft 50 000 000 Ft 

Manipulációs tér 1 260 000 000 Ft 260 000 000 Ft 

Hídmérleg 3 15 000 000 Ft 45 000 000 Ft 

Építés összesen: 
  

3 910 824 000 Ft 

Telepített technológia: 
   

Szelektív válogató technológia 1 855 000 000 Ft 855 000 000 Ft 

MBH technológia 1 1 318 676 000 Ft 1 318 676 000 Ft 

Biologiai stabilizáló telepített technológia 1 50 000 000 Ft 50 000 000 Ft 

Telepített technológia összesen: 
  

2 223 676 000 Ft 

    
Projekt tervezett műszaki érték összesen:   

13 748 400 000 Ft 

20. táblázat: Becsült nettó költségek a projekt műszaki tartalmára  
 
Következtetés 
 
A tervezett műszaki fejlesztés tekintetében nem merült fel változatképzési alternatíva, 
tekintettel arra, hogy a megvalósítandó fejlesztés műszaki tartalma (épületek, infrastruktúra, 
eszközök, technológia) az Európai Unió által előirányzott, Magyarország részére 
kötelezettségként meghatározott (meghatározni tervezett) és a hazai stratégiai (az OHT-ban, 
az OMP-ben, és az OHKT-ban megfogalmazott) irányok, megfogalmazott előírások, 
követelményeket figyelembevételével készült el. Mindezeken túl az NHKV műszaki 
felülvizsgálata is megtörtént, amely a műszaki tartalom hazai céljainak ellenőrzését foglalta 
magába. A jelen projekt kivitelezése segíti az országos, de különösen a helyi 
hulladékgazdálkodás hatékonyságát célzó célok elérését, a hasznosítási arányok növelését. A 
vizsgálatok alapján elmondható, hogy a vizsgált időtávban kitűzött célok elérése érdekében a 
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projekt által megvalósuló technológia optimális költségű megoldás, amely a projektterületen 
hatékonyan hozzájárul a társadalmi hasznosság fejlődéséhez. 
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 A kiválasztott változat részletes ismertetése 

5.1 A kiválasztott változat részletes ismertetése 

A korábbi fejezetekben részletezett fejlesztés eredményeként a kezelt hulladék, valamint a 
kinyerhető haszonanyag mennyisége nő. Ennek a folyamatnak köszönhetően a lerakással 
ártalmatlanított hulladék mennyisége csökken. A komposztálással és biológiai stabilizációval 
a hulladék szervesanyag tartalma csökken. Az előzőeken túl az elkülönített hulladékgyűjtés 
fejlesztésével a gyűjtött és egyben értékesíthető tiszta haszonanyag mennyisége is növekszik. 
A fejlesztés hatását a következő táblázat mutatja be a főbb sarokévekben. 
 

Megnevezés 2016 2020 2025 
1.    Házi komposztálás 0 0 0 
2.    Szelektíven begyűjtött hulladék  14 369 43 535 43 535 
2.1.  papír 2 745 4 413 4 413 
2.1.1.    ebből csomagolási papír 507 2 538 2 538 
2.2.  műanyag 1 646 12 258 12 258 
2.2.1.    ebből csomagolási műanyag 494 11 094 11 094 
2.3.  üveg 888 2 285 2 285 
2.3.1.    ebből csomagolási üveg 888 1 824 1 824 
2.4.  fém 311 2 156 2 156 
2.4.1.    ebből csomagolási fém 311 1 486 1 486 
2.5.  biohulladék 6 019 20 713 20 713 
2.5.1.    ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék 5 910 16 152 16 152 
2.5.2.    ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék 

95 4 561 4 561 
2.6.  egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) 

2 759 1 710 1 710 
3.    Komposztálás 18 784 20 713 20 713 
3.1. zöldhulladék komposztálása 18 784 20 713 20 713 
3.2. egyéb, biohulladék komposztálása 0 0 0 
4.    Vegyes gyűjtés 121 915 92 750 92 750 
4.1.  papír  8 288 6 620 6 620 
4.2.  műanyag 39 215 28 603 28 603 
4.3.  üveg 3 681 2 285 2 285 
4.4.  fém 3 609 1 764 1 764 
4.5.  biohulladék 31 985 17 292 17 292 
4.6.  egyéb  35 138 36 187 36 187 
5.    Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék 121 915 92 750 92 750 
6.    Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék  

0 0 0 
7.    Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése 65 091 79 941 79 941 
8.1.  stabilizált hulladék  65 091 51 234 51 234 
8.2.  nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra 0 27 825 27 825 
8.3.  fém hasznosításra 0 882 882 
8.4 Anyagában újrahasznosítható 0 0 0 
8.4.1 PE fólia 0 0 0 
8.4.2 PET 0 0 0 
8.4.3 egyéb műanyag 0 0 0 
8.4.4 papír 0 0 0 
9. Lerakott kezelési maradékok  65 091 53 345 53 345 
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Megnevezés 2016 2020 2025 
9.1.             komposztálási maradék 0 0 0 
9.2.             válogatási maradék  0 2 111 2 111 
9.2.1. papír 0 422 422 
9.2.2. műanyag 0 422 422 
9.2.3. fém 0 211 211 
9.2.4. egyéb  0 1 056 1 056 
9.3.             égetési maradék 0 0 0 
9.4.             előkezelt vegyes hulladék lerakásra 65 091 51 234 51 234 
10. Összes lerakás 65 091 53 345 53 345 

21. táblázat: A fejlesztés hatására várható hulladékmennyiségek a sarokévekben 
 
A Közép-Duna vidéki régióban található, a tervezett regionális hulladékgazdálkodási 
rendszerhez csatlakozni kívánó 142 településen a képződő települési hulladékok 
közszolgáltatáson belül történő gyűjtése és elszállítása már ma is megoldottnak tekinthető. Az 
elszállított hulladékokat jelenleg jellemzően lerakással ártalmatlanítják, az előválogatás 
mértéke elhanyagolható, a hulladéklerakás környezeti kockázattal jár, valamint a haszonanyag 
mennyiség is elvész. E mellett - a szelektív gyűjtés és hasznosítás hiánya miatt - a 
hulladékártalmatlanítás jelentős területigénnyel, nyersanyag- és energiapazarlással jár. 
 
A fejlesztési igény meghatározása során tehát a gyűjtőedények és a gyűjtőjárművek 
meghatározása érdekében 142 település hulladékgazdálkodási adatait vettük alapul, míg a 
hulladékkezelő létesítmények esetében 107 település hulladékmennyiségi adatait tekintettük 
kezelendőnek.  
 
A projektterület 5 megyét (Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Veszprém) érint. A 
hulladékgazdálkodási feladatok közös szervezése érdekében a Tárulás 2013 végén a 
közszolgáltatás ellátására eljárást folytatott le, melynek eredményeként négy körzet alakult ki 
(Székesfehérvár térsége, Dunaújváros térsége, Ráckeve/Dömsöd térsége, illetve Adony-
Polgárdi-Sárbogárd-Oroszlány térsége). Fontos kihangsúlyozni, hogy a teljes Társulási terület 
nem értinett a létesítmény fejlesztésben, azon települések hulladéka, amelyek nem részesei a 
projektnek, vagy csak az eszköz oldalon, azok más létesítménybe fogják kezeltetni a 
hulladékot. 
 
A vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése érdekében szükséges egy komplex mechanikai 
kezelőmű létesítése Dunaújváros térségében (Adony), hogy a vegyes hulladék kezelésének 
teljes folyamata megvalósuljon az előkezeléstől, az egyes frakciók szétválogatásán át az RDF-
előállításig, valamint az előállított anyag tárolásáig. Ebbe a kezelőműbe kerülne beszállításra 
a adonyi térség teljes vegyeshulladék-mennyisége, valamint a Székesfehérváron és környékén 
gyűjtött vegyes hulladék 80 mm feletti frakciója, amelynek az energetikai hasznosítást 
megelőzően utóaprítása, előkezelése szükséges. A térségben az energetikai hasznosítást célzó 
törekvéseket, és ezáltal a vegyesen gyűjtött hulladék energetikailag hasznosítható 
frakciójának ezen térségbe történő központosított összegyűjtését az erre irányuló energetikai 
hasznosítási lehetőségek indokolják, különös tekintettel a Váci Cementgyárra, a Dunaújvárosi 
Papírgyár energetikai létesítményére, illetőleg a Mátrai Erőműre. 
 
Ezen koncepcióhoz kapcsolódóan szükséges Székesfehérváron, a hulladéklerakó mellett egy 
mechanikai előkezelő-mű létesítése, amely lehetővé teszi a Székesfehérvár környékén 
képződött vegyes hulladék esetében a 80 mm alatti frakció (B-frakció) leválasztását. Ezt 
követően walking-floor-os járművekkel megtörténhet a 80 mm feletti frakció Adonyba 
történő szállítása. A helyben maradó 80 mm alatti, magas szervesanyag-tartalmú frakció 
biológiai stabilizálása Székesfehérváron történik, és a folyamat végeztével a székesfehérvári 
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lerakóban kerül ártalmatlanításra. Adott esetben további fejlesztési irányként lehetőség van a 
B-frakció rekultivációs célra történő terméké nyilvánítására, vagy további tisztítást követően 
biogáz-üzemben történő felhasználásra. A Székesfehérváron rendelkezésre álló szabad lerakó-
kapacitásnak köszönhetően ezen frakció Adonyba történő szállítása nem indokolt. Az 
Adonyban keletkező 80 mm alatti frakció kezelése helyben történne a székesfehérvári 
mintára. 
 
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok kezelése céljából Székesfehérváron 
szükséges egy válogatómű létesítése, amelyben a kiegészítő kézi válogatás mellett alapvetően 
gépesített rendszerrel történne az anyagában hasznosítható frakció leválogatása. A teljes régió 
elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyisége vagy közvetlenül, vagy egy adonyi ideiglenes 
gyűjtő-tárolóhely közbeiktatásával kerülne a székesfehérvári válogatóműbe. Az elkülönítetten 
gyűjtött csomagolási hulladék Adonyból Székesfehérvárra történő szállítása a walking-floor 
járművek alkalmazásával a 80 mm feletti vegyes frakció Székesfehérvárról Adonyba történő 
szállításával összehangolva fog megtörténni, tehát a két kezelőközpontra épülő rendszer 
logisztikai szempontból is kifogástalanul tudna működni. 
 
A lomhulladékok kezelését – azaz az előválogatást, valamint a minél nagyobb arányú 
anyagában történő hasznosítást – a székesfehérvári, valamint az adonyi újonnan létesülő 
kezelőművek biztosítanák. 
 
Az üveghulladék gyűjtésére a gyűjtőszigetes rendszer kerül felhasználásra, ennek érdekében a 
meglévő gyűjtőszigetek funkciót váltanak, így az üveghulladék gyűjtésére lesznek elérhetők. 
 
A zöldhulladék lerakásra kerülő részének csökkentése érdekében fejleszteni szükséges a 
komposztálókon alkalmazott berendezéseket, így a gyűjtött zöldhulladékból haszonanyagként 
szolgáló komposzt képződhet. A fejlesztés részeként beszerzendő eszközök aprító (20t/h), 
dobrosta, forgató. 
 
Az Országos Hulladékgazdálkodás Közszolgáltatási Tervben előírtaknak való megfelelés 
szempontjából a térség hulladékgyűjtési-szállítási rendszerének fejlesztése is indokolt. 
Ennek magában kell foglalnia mind az elkülönítetten, mind pedig a vegyesen gyűjtött 
hulladékok vonatkozásában az edényzet, illetve a járműpark fejlesztését, valamint új 
hulladékudvarok létesítését, a meglévők fejlesztését. A fejlesztés részeként ennek megfelelően 
vegyes települési hulladék és elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet és járművek 
beszerzése is tervezett. A projektben a lakosság részére 8 új hulladékudvar válik elérhetővé 
Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Polgárdi, Oroszlány és Székesfehérvár 
településeken. 
 
A hulladékgazdálkodási, környezet- és egészségvédelmi szempontok megkövetelik a 
települési hulladék szervezett gyűjtését és ártalmatlanítását, amelynek Magyarországon még 
jelenleg is a legelterjedtebb formája a lerakással történő ártalmatlanítás. A környezetvédelmi 
és gazdaságossági szempontok (és az EU irányelveknek történő megfelelés igénye) azonban 
már rövidtávon sem engedik meg, hogy az újrahasznosítható hulladékokat lerakással 
ártalmatlanítsuk. Ezért szükséges a hulladékok elkülönített gyűjtése, utóválogatása és az 
újrahasznosítható anyagok feldolgozása. A hulladékhasznosítás előtérbe helyezését határozta 
meg a hulladékgazdálkodási rendszer jelen fejlesztési terve, amely mind az EU-, mind a 
magyar jogszabályi követelményeket szem előtt tartva egy komplex hulladékgazdálkodási 
rendszert valósít meg a Közép-Duna Vidéki Régióban a regionalitás elvének megfelelve. A 
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hulladékkezelő létesítmények megvalósulásával a következő ábra szerint várható a 
hulladékkezelés alakulása. 
 

 
A hulladékkezelés várható alakulása (2025) fejlesztéssel 
 
 
  

60 383 38 005 NR NR NR NR

Csom. szerves Csom. szerves Csom. szerves

0

házi 

komposztálás

21 112 20 713

Csom. szerves

2 111 20 713

Utóválogatás Komposztálás

19 883

Csom. szerves Csom. szerves Hasznosítás

27 825 51 234

RDF Stabilizálás

0 51 234 2 111 0 0

közvetlenül 

lerakott

stabilizált 

lerakott

válogatási 

maradék

energetikai 

hasznosítás 

után 

visszamaradt

nem stabilizált 

lerakott

A projektterületen keletkező hulladékmennyiségek és kezelésük, 2025

136 284 138 624 2 340

Közszolgáltatói gyűjtés

szelektív gyűjtés

Nem közszolgáltatói körben 

történő gyűjtés

43 53592 750

vegyes gyűjtés

39 271 17 292

Csom.

Teljes keletkező

Mechanikai előkezelés

0 92 750

Energetikai hasznosítás

szerves

53 345

Lerakás
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 A beruházás műszaki tartalma 

 

Megnevezés Mennyiség (db vagy 
kapacitás) 

Felhasználási cél 
 

KONTÉNEREK    
20 m3-es 10 

vegyes és elkülönített 
hulladék gyűjtés 

7 m3-es sitt, stb. konténerek 10 Lomhulladék 

Egyéb konténerek 10 
vegyes és elkülönített 
hulladék gyűjtés 

Konténerek összesen 30 
 

ELKÜLÖNÍTETT GY ŰJTÉSHEZ 
KUKÁK   
120 literes 231 000 elkülönített gyűjtés 
240 literes 2 000 elkülönített gyűjtés 
1100 literes 2 000 elkülönített gyűjtés 
Egyéb elkülönített gyűjtéshez 
szükséges kukák 

150 elkülönített gyűjtés 

Elkülönített gyűjtéshez szükséges 
kukák összesen 

235 150 
 

Edényzet összesen 235 180 
 

Hulladékgyűjt ő, szállító, kezelő 
célgépek   
Tömörítő lapos, 2 tengelyes 18 házhoz menő gyűjtés 
Tömörítő lapos, 3 tengelyes 43 házhoz menő gyűjtés 
Egyéb hulladékgyűjtő célgép 1 házhoz menő gyűjtés 
Görgős konténer szállító 
tehergépkocsi 

6 másodnyersanyag szállítás 

Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz 6 másodnyersanyag szállítás 
Nyerges vontató 2 másodnyersanyag szállítás 
Mozgópadlós (WF) félpótkocsi 4 másodnyersanyag szállítás 
Láncos konténeremelő tehergépkocsi 7 másodnyersanyag szállítás 
Billenőplatós tgk 1 másodnyersanyag szállítás 
Egyéb hulladékszállító jármű 1 másodnyersanyag szállítás 
Magasemelésű törzscsuklós 
homlokrakodó 

5 
vegyes és elkülönített 
hulladék kezelés 

Teleszkópos gémszerkezetű 
homlokrakodó 

3 
vegyes és elkülönített 
hulladék kezelés 

Targonca bálafogóval 3 
vegyes és elkülönített 
hulladék kezelés 

Ipari gémes rakodó (forgó) 1 zöld hulladék kezelés 
Kompaktor 1 vegyes hulladék kezelés 
Dózer 1 vegyes hulladék kezelés 

Egyéb létesítmények, berendezések 13 
a fejlesztésekhez szükséges 
kiegészítő rendszerelemek 
(iroda, parkoló stb.) 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék 
válogatómű új 

25 000 t/év 
elkülönítetten gyűjtött 
hulladék kezelés 
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Megnevezés Mennyiség (db vagy 
kapacitás) 

Felhasználási cél 
 
haszonanyag mennyiség 
növelés 

Vegyesen gyűjtött hulladék kezelő  100 000 t/év 
vegyes hulladék kezelés 
haszonanyag mennyiség 
növelés 

Biológiai stabilizáló  4 hektár 
biológiailag bomló 
hulladék 
 

Komposztáló  
csak eszközök, gépek 
beszerzése 5 db 

zöld hulladék 

Hulladékudvar 8 
vegyes és elkülönített 
hulladék gyűjtés, kezelés 

Bálatároló szín 600 nm elkülönített hulladék 

Térbeton manipulációs térhez 1 hektár 
haszonanyag kinyerés 
(lom) 

22. táblázat: A beruházás műszaki tatalmának összefoglalása. 
 
A fejlesztés eredményeként a kezelt hulladék, valamint a kinyerhető haszonanyag mennyisége 
nő. Ennek a folyamatnak köszönhetően a lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége 
csökken. A komposztálással és biológiai stabilizációval a hulladék szervesanyag tartalma 
csökken. Az előzőeken túl az elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztésével a gyűjtött és egyben 
értékesíthető tiszta haszonanyag mennyisége is növekszik.  
 
A vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése érdekében szükséges egy komplex mechanikai 
kezelőmű létesítése Dunaújváros térségében (Adony), hogy a vegyes hulladék kezelésének 
teljes folyamata megvalósuljon az előkezeléstől, az egyes frakciók szétválogatásán át az RDF-
előállításig, valamint az előállított anyag tárolásáig. Ebbe a kezelőműbe kerülne beszállításra 
az adonyi térség teljes vegyeshulladék-mennyisége, valamint a Székesfehérváron és 
környékén gyűjtött vegyes hulladék 80 mm feletti frakciója, amelynek az energetikai 
hasznosítást megelőzően utóaprítása, előkezelése szükséges. Az adonyi kezelőműben 
kezelendő hulladék összes mennyisége 100 ezer tonna. A térségben az energetikai 
hasznosítást célzó törekvéseket, és ezáltal a vegyesen gyűjtött hulladék energetikailag 
hasznosítható frakciójának ezen térségbe történő központosított összegyűjtését az erre 
irányuló energetikai hasznosítási lehetőségek indokolják, különös tekintettel a Váci 
Cementgyárra, a Dunaújvárosi Papírgyár energetikai létesítményére, illetőleg a Mátrai 
Erőműre. A kezelés részeként az adonyi kezelőtelepen 4 hektár stabilizációs tér kialakítása is 
szükséges a biológiailag bomló hulladék kezelésére, a stabilizációs tér kialakítása esetén a 25 
– 27 ezer forint/ nm egységárral kalkuláltunk, tekintettel arra, hogy a felület kialakítása során 
a csurgalékvíz elvezetést és a szigetelést is figyelembe kell venni. A stabilizáláshoz szükséges 
továbbá technológiai elemek beszerzése is  
 
Ezen koncepcióhoz kapcsolódóan szükséges Székesfehérváron, a hulladéklerakó mellett egy 
mechanikai előkezelő-mű létesítése, amely lehetővé teszi a Székesfehérvár környékén 
képződött vegyes hulladék esetében a 80 mm alatti frakció (B-frakció) leválasztását. Ezt 
követően walking-floor-os járművekkel megtörténhet a 80 mm feletti frakció Adonyba 
történő szállítása. A helyben maradó 80 mm alatti, magas szervesanyag-tartalmú frakció 
biológiai stabilizálása Székesfehérváron történik, és a folyamat végeztével a székesfehérvári 
lerakóban kerül ártalmatlanításra, az itt kezelendő hulladék mennyisége közel 48 ezer tonna 
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kezelését szükséges megoldani. A hulladék kezelése érdekében 1 ha térbeton kialakítása 
szükséges a manipulációs térnek, amely kialakítása jellemző egységáron 25 ezer forint/nm.  
 
Adott esetben további fejlesztési irányként lehetőség van a B-frakció rekultivációs célra 
történő terméké nyilvánítására, vagy további tisztítást követően biogáz-üzemben történő 
felhasználásra. A Székesfehérváron rendelkezésre álló szabad lerakó-kapacitásnak 
köszönhetően ezen frakció Adonyba történő szállítása nem indokolt. Az Adonyban keletkező 
80 mm alatti frakció kezelése helyben történne a székesfehérvári mintára. A telepehelyen 
belüli anyagmozgatást segíti a 6*6 meghajtású beszerzendő billenőplatós tehergépjármű. 
 
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok kezelése céljából Székesfehérváron 
szükséges egy válogatómű létesítése, amelyben a kiegészítő kézi válogatás mellett alapvetően 
gépesített rendszerrel történne az anyagában hasznosítható frakció leválogatása. A teljes régió 
elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyisége vagy közvetlenül, vagy egy adonyi ideiglenes 
gyűjtő-tárolóhely közbeiktatásával kerülne a székesfehérvári válogatóműbe. A kezelt hulladék 
tárolásához szükséges kialakítani bálatárolót, amely a kezelést követően a haszonanyag 
tárolására szolgál, ennek mérte a jogszabályi előírások alapján 600 nm, ennek költsége a 25 
ezer forint/nm egységárral lett meghatározva. Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék 
Adonyból Székesfehérvárra történő szállítása a walking-floor járművek alkalmazásával a 80 
mm feletti vegyes frakció Székesfehérvárról Adonyba történő szállításával összehangolva fog 
megtörténni, tehát a két kezelőközpontra épülő rendszer logisztikai szempontból is 
kifogástalanul tudna működni. 
 
A lomhulladékok kezelését – azaz az előválogatást, valamint a minél nagyobb arányú 
anyagában történő hasznosítást – a székesfehérvári, valamint az adonyi újonnan létesülő 
kezelőművek biztosítanák. A gyűjtéshez továbbá a beszerzésre kerülő gyűjtő és 
szállítójárművek is igénybe vehetők. 
 
Az üveghulladék gyűjtésére a gyűjtőszigetes rendszer kerül felhasználásra, ennek érdekében a 
meglévő gyűjtőszigetek funkciót váltanak, így az üveghulladék gyűjtésére lesznek elérhetők. 
 
A zöldhulladék lerakásra kerülő részének csökkentése érdekében fejleszteni szükséges a 
komposztálókon alkalmazott berendezéseket, így a gyűjtött zöldhulladékból haszonanyagként 
szolgáló komposzt képződhet. A fejlesztés részeként beszerzendő eszközök aprító (20t/h), 
dobrosta, forgató. 
 
Az Országos Hulladékgazdálkodás Közszolgáltatási Tervben előírtaknak való megfelelés 
szempontjából a térség hulladékgyűjtési-szállítási rendszerének fejlesztése is indokolt. 
Ennek magában kell foglalnia mind az elkülönítetten, mind pedig a vegyesen gyűjtött 
hulladékok vonatkozásában az edényzet, illetve a járműpark fejlesztését, valamint új 
hulladékudvarok létesítését, a meglévők fejlesztését. A fejlesztés részeként ennek megfelelően 
vegyes települési hulladék és elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet és járművek 
beszerzése is tervezett. A projektben a lakosság részére 8 új hulladékudvar válik elérhetővé 
Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Polgárdi, Oroszlány és Székesfehérvár 
településeken. 
 
A hulladékgyűjtéshez fejlesztésként szerepel 235 ezer gyűjtőedény a papír, fém, műanyag, 
esetleg kompozit gyűjtésére, valamint 150 db 1,5 m3-es gyűjtőedény üveghulladék gyűjtéshez. 
A gyűjtőedények ürítéséhez szükséges a gyűjtőjárműpark fejlesztése, modernizálása. A 
gyűjtés üzembiztos ellátása érdekében a 61 céljármű beszerzése szükséges a 235 ezer új 
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gyűjtőedény gyűjtéséhez, valamint a meglévő járműpark fejlesztéséhez. Egy tömörítőlapos 
gyűjtőjármű egy nap alatt egy műszakos munkarendben hozzávetőleg 900 db 120 literes 
edényt tud leüríteni maximális kihasználtság mellett. Egy hét alatt, amennyiben a munkahét 
ötnapos, tehát 4 500 darab edény ürítését képes elvégezni egy jármű. Tekintettel arra, hogy a 
vegyes és az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem gyűjthető ugyan azzal a járművel a teljes 
ellátási területen a ~177 ezer háztartástól történő hulladékgyűjtéshez heti egyszeri ürítés 
mellett is legalább 78 db jármű szükséges, azonban a fejlesztés üzembiztos ellátáshoz a jelen 
fejlesztés keretében 61 gyűjtőjármű beszerzése elegendőnek tekinthető. Egy speciális 
gyűjtőjármű szükséges (4 kerék meghajtásos, 10 m3-es , tömörítőlapos ) a szűk, illetve 
meredek utcákon a hulladék gyűjtéséhez. A beszerzésre kerülő, valamint a szolgáltatási 
területen cserélendő gyűjtőedények mozgatásához egy emelőhátfalas jármű szükséges. 
 
A gyűjtőedények túl a konténerek beszerzése is indokolt, amelyek a kezelőlétesítmények 
történő hulladék tárolásához, a lomhulladék gyűjtéséhez szükséges.  
 
A két központú rendszer részeként a képződő hulladékmennyiség szállítása is megoldandó 
feladat a létesítmények között a közel 100 ezer tonna hulladék (vegyes és elkülönített 
egyaránt) mozgatáshoz két nyerges vonató és 4 pótkocsi beszerzése, amely biztosítja, hogy a 
szállítás során a hulladékáramlás folyamatos legyen. A hulladékudvarokból a 
létesítményekbe, továbbá a lakosságtól közvetlenül gyűjtendő veszélyes, zöld és lomhulladék 
esetében szállítójárműveket szükséges beszerezni. A jelenleg üzemelő és a 8 új 
hulladékudvart a lakosság a teljes területről igénybe tudja venni, a hulladékudvarok számának 
bővülésével az ott gyűjtött hulladék mozgatása (a gyűjtés konténerekben történik) speciális 
konténerszállító járműveket igényel. Így a hulladékudvarok kiszolgálásához a logisztikai 
háttér kidolgozásával szükséges 6 görgős konténer szállító tehergépkocsi és ezekhez szintén 6 
pótkocsi beszerzés. A hulladékudvarokon belül is szükséges a konténerek mozgatása, amelyet 
a beszerezni tervezett 7 láncos konténeremelő tehergépkocsival lehet megvalósítani, ezen 
fejlesztési tétel esetében is figyelembevételre került a meglévő gépjárműállomány, amelynek 
csak a fejlesztése szükséges. A konténeremelő járművek továbbá a lomtalanítás során is 
kihasználhatók.  
 
A létesítményeken belül a képződő és a beszállított hulladékok termékek szállításhoz, 
rakodásához további anyagmozgató-rakódó gépek szükségesek. A hulladékkezelés és a 
szállítás előkészítéséhez, valamint a telephelyen belül az anyagmozgatáshoz szükséges 
eszközök a következők: magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó (5 db); teleszkópos 
gémszerkezetű homlokrakodó (3 db); targonca bálafogóval (3 db), ipari gémes rakodó (1 db).  
 
Az ártalmatlanítás fejlesztéshez tartozik egy kompaktor az adonyi térség lerakójához, 
valamint egy dózer a székesfehérvári térség lerakójához, amelyek a hulladéklerakás műszaki 
fejlődését eredményezik. 
 

 A projekt eredményeképpen kialakuló hulladékgazdálkodási tevékenység 

A projekt eredményeként létrejövő rendszerben a közszolgáltatóktól elvárt szolgáltatási 
színvonalat, illetve annak a fejlesztés eredményeként történő változását az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 

A projekt során kialakítandó létesítményekben az integrációs folyamatok megvalósulásával 
következő települések hulladékát kezelik: 
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SSz. Település Lakosság települési 
 hulladéka 

Intézményi települési  
hulladék 

1.  Aba  722      30     
2.  Adony  804      18     
3.  Alap  383      11     
4.  Alcsútdoboz  229      4     
5.  Alsószentiván  29      1     
6.  Bakonycsernye  407      18     
7.  Bakonykúti  70      1     
8.  Balinka  202      5     
9.  Baracs  647      40     
10.  Baracska  482      21     
11.  Beloiannisz  180      5     
12.  Besnyő  298      9     
13.  Bikács  56      1     
14.  Bodajk  832      37     
15.  Budakeszi  3 321      155     
16.  Cece  656      25     
17.  Csákberény  225      19     
18.  Csókakő  224      7     
19.  Csór  356      9     
20.  Csősz  123      3     
21.  Daruszentmiklós  303      31     
22.  Dég  423      16     
23.  Dunaföldvár  2 071      473     
24.  Dunaújváros  7 864      4 643     
25.  Előszállás  428      58     
26.  Ercsi  1 416      32     
27.  Etyek  746      37     
28.  Fehérvárcsurgó  399      118     
29.  Füle  128      3     
30.  Gánt  160      7     
31.  Gárdony  2 966      103     
32.  Gyúró  211      9     
33.  Hantos  122      4     
34.  Igar  189      4     
35.  Iszkaszentgyörgy  286      13     
36.  Isztimér  159      6     
37.  Iváncsa  454      14     
38.  Jenő  190      3     
39.  Kajászó  144      4     
40.  Káloz  289      6     
41.  Kápolnásnyék  742      36     
42.  Kincsesbánya  385      24     
43.  Kisapostag  286      41     
44.  Kisláng  311      9     
45.  Kisszékely  109      2     
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SSz. Település Lakosság települési 
 hulladéka 

Intézményi települési  
hulladék 

46.  Kőszárhegy  230      6     
47.  Kulcs  540      38     
48.  Lajoskomárom  371      13     
49.  Lepsény  430      10     
50.  Lovasberény  444      72     
51.  Magyaralmás  306      23     
52.  Magyarkeszi  172      6     
53.  Martonvásár  997      89     
54.  Mátyásdomb  107      2     
55.  Mezőfalva  759      158     
56.  Mezőkomárom  105      3     
57.  Mezőszentgyörgy  175      5     
58.  Mezőszilas  31      1     
59.  Moha  140      6     
60.  Mór  3 054      830     
61.  Nadap  137      9     
62.  Nádasdladány  224      5     
63.  Nagykarácsony  443      11     
64.  Nagylók  156      6     
65.  Nagyszékely  112      2     
66.  Nagyveleg  210      9     
67.  Nagyvenyim  864      64     
68.  Németkér  426      11     
69.  Pákozd  614      26     
70.  Pálfa  420      14     
71.  Pátka  235      9     
72.  Pázmánd  397      12     
73.  Perkáta  716      11     
74.  Polgárdi  865      29     
75.  Pusztaszabolcs  1 106      25     
76.  Rácalmás  908      99     
77.  Ráckeresztúr  466      10     
78.  Sárbogárd  2 371      83     
79.  Sáregres  70      3     
80.  Sárkeresztes  324      12     
81.  Sárkeresztúr  548      13     
82.  Sárkeszi  112      4     
83.  Sárosd  776      23     
84.  Sárszentágota  332      9     
85.  Sárszentmihály  513      14     
86.  Seregélyes  694      93     
87.  Simontornya  1 088      48     
88.  Soponya  191      4     
89.  Söréd  91      3     
90.  Sukoró  449      9     
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SSz. Település Lakosság települési 
 hulladéka 

Intézményi települési  
hulladék 

91.  Szabadbattyán  831      22     
92.  Szabadegyháza  377      14     
93.  Székesfehérvár  17 251      7 585     
94.  Tabajd  123      3     
95.  Tác  300      14     
96.  Tolnanémedi  172      7     
97.  Tordas  310      11     
98.  Úrhida  404      6     
99.  Vajta  331      11     
100. Vál  277      14     
101. Velence  1 797      42     
102. Vereb  185      5     
103. Vértesacsa  261      8     
104. Zámoly  383      28     
105. Zichyújfalu  115      4     
106. Szabadhídvég  76      3     
107. Szápár  94      5     
23. táblázat: A projektben érintett 107 település főbb adatai 

A hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés részeként a következő települések hulladékának a 
kezelése nem a Társulás létesítményében fog megtörténni, a következők szerint. A települések 
részben a Duna-Vértes területen, részben a győri és részben a észak-balatoni területen fogják 
igénybe venni a hulladékkezelés létesítményeit.  

Helység Helység jogállása Régió megnevezése A hulladék kezelés területe 

Bakonysárkány község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Bokod község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Császár község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Csém község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Csép község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Dad község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Ete község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Kecskéd község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Kisigmánd község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Kömlőd község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Környe község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Nagyigmánd nagyközség Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Oroszlány város Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Szákszend község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Szomód község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Tata város Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

Vérteskethely község Közép-Dunántúl Duna-Vértes 

24. táblázat: A más kezelőlétesítmény igénybe vevő települések. 
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Helység Helység jogállása Régió megnevezése A hulladék kezelés területe 

Ácsteszér község Közép-Dunántúl Győr 

Aka község Közép-Dunántúl Győr 

Ászár község Közép-Dunántúl Győr 

Bakonybánk község Közép-Dunántúl Győr 

Bakonyszombathely község Közép-Dunántúl Győr 

Bársonyos község Közép-Dunántúl Győr 

Csatka község Közép-Dunántúl Győr 

Kerékteleki község Közép-Dunántúl Győr 

Réde község Közép-Dunántúl Győr 

Súr község Közép-Dunántúl Győr 

Tárkány község Közép-Dunántúl Győr 

25. táblázat: A más kezelőlétesítmény igénybe vevő települések. 

 

Helység Helység jogállása Régió megnevezése A hulladék kezelés területe 

Berhida város Közép-Dunántúl Észak-Balaton 

Litér község Közép-Dunántúl Észak-Balaton 

Ősi község Közép-Dunántúl Észak-Balaton 

Öskü község Közép-Dunántúl Észak-Balaton 

Papkeszi község Közép-Dunántúl Észak-Balaton 

Tés község Közép-Dunántúl Észak-Balaton 

Vilonya község Közép-Dunántúl Észak-Balaton 

26. táblázat: A más kezelőlétesítmény igénybe vevő települések. 

 

5.2 Intézményi elemzés 

 Támogatásra vonatkozó szabályok 

Az állami támogatás tilalmára vonatkozó előírások 
Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a 
tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely 
bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által 
torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti 
kereskedelmet. (EUMSz. 107. cikk (1) bek.) 
Az állam fogalmába tartozik minden olyan szerv, amely közpénzből folytatja a tevékenységét, 
így az államigazgatási szervek, a regionális és helyi önkormányzatok, funkcionális értelemben 
véve minden olyan közfeladatot ellátó szerv, amely közérdekű feladatokat lát el.  
Az állami támogatás az, amely állami forrásból származik, szelektív gazdasági előnyt jelent, 
torzítja a verseny lehetőségét, vagy annak torzításával fenyeget, valamint befolyásolja a 
tagállamok közötti kereskedelmet. 
Az állami támogatások általános tilalma felmerül, amennyiben az torzítja a versenyt, vagy 
azzal fenyeget, valamint hatással van a tagállamok közötti kereskedelemre. 
A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető támogatások (EUMSz. 107. cikk (3) bek.), 
amelyeket egy alapos vizsgálatot és elemzést követően a Bizottság engedélyez. Ezek lehetnek 
többek között regionális támogatások, amelyek egyes területek fejlődését előmozdító 
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támogatások, horizontális támogatások, közös európai érdekű fontos tervek megvalósítására 
szolgáló támogatások egyaránt. 
 
Az előzőeknek megfelelően összeegyeztethetők azok a támogatások, amelyek az Európai 
Bizottság által jóváhagyott támogatási programokból a vonatkozó jogszabályok, valamint a 
támogatási program feltételrendszerének megfelelően kerülnek odaítélésre és felhasználásra. 
A bejelentett támogatások esetén feltételezhető, hogy azoknak nincs olyan versenytorzító 
hatása, amely veszélyeztetné az EU alapértékeit. A Környezet és Energia Operatív Program 
(KEHOP), mint a támogatás forrása, bejelentett és a Bizottság által elfogadott támogatási 
jogcím. 
Jelen projekt végső kedvezményezettje a Társulás, a projekt támogatásának forrása az EU 
által jóváhagyott, bejelentett támogatási jogcím, így a támogatás az EUMSZ 107. cikkéből 
következő korlátozásokba és tilalmakba nem ütközik. 
 
A kedvezményezett 
A Kedvezményezett a 1303/2013 EU rendelet alapján olyan közjogi vagy magánjogi 
szervezet, illetve – kizárólag az EMVA-rendelet és az ETHA- rendelet értelmében – olyan 
természetes személy, amely vagy aki műveletek kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért egyaránt felelős. 
A Kedvezményezett fogalmát, főbb feladatait a 2014-2020 közötti programozási időszakban 
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet értelmében konzorcium: több 
kedvezményezett támogatásával megvalósuló projektek esetében a részes felek (tagok) 
polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködése a projekt 
közös megvalósítása, valamint ennek érdekében közös gazdasági érdekeik előmozdítása és 
erre irányuló tevékenységük összehangolása céljából. 
A projekt Kedvezményezettje konzorcium, résztvevői/közreműködői/együttműködő partnerei 
a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(konzorciumvezető), Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
(konzorciumi tag). 
 
Az alapellátásért felelős szervezetek 
A projekt keretében megvalósuló fejlesztések a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül a 11. helyi 
környezet- és természetvédelem, 19. hulladékgazdálkodás közfeladatokhoz kapcsolódik. Az 
önkormányzatok a kötelező feladataikat társulás útján is elláthatják. 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) értelemében az állam feladata, hogy 
meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait, ellássa az önkormányzatok 
közötti és a regionális koordinációt és a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és 
fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítsa az infrastrukturális erőforrások 
optimális használatának rendszerét.  
A hulladékkal kapcsolatos állami feladatokért a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet alapján részben a földművelésügyi miniszter, részben 
a nemzeti fejlesztési miniszter felelős. 
A Ht. úgy rendelkezik, az állam a feladatainak ellátásának segítésére koordináló szervezetet 
hoz létre, ez a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., amely az 
ellátásért felelős állam nevében lát el feladatokat. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése. 
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A Ht. alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati közfeladat az 
önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű 
részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése.  
 

 A beruházás tulajdonjogi kérdései 

A hulladékgazdálkodási projektekben megvalósult létesítmények, eszközök, berendezések: 
• tulajdonosa a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
• közszolgáltatója, fenntartója és üzemeltetője a közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet 

 
 Üzemeltetés, közszolgáltatás ismertetése 

A szolgáltatás bemutatása 
• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 

átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, 
vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését 
biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás. 

Létrehozott eszközök működtetése 
• A konzorcium kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátási kötelezettség, illetve a 

közszolgáltatás keretében fennálló kötelezettségei teljesítése során, a támogatási 
szabályoknak megfelelően legalább az általánosan elfogadott fenntartási időszak alatt a 
Projekt során létrejövő vagyont (infrastrukturális elemek, eszközök, stb.) használják. A 
konzorcium tagjainak kötelezettségeit konzorciumi szerződés rögzíti. 
 

• A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a települési önkormányzat és az 
önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló hulladékgazdálkodási létesítményeket, 
eszközöket, vagyonelemeket - ha nem adják át a Koordináló szervnek vagyonkezelésre - a 
nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben az adott 
önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező 
közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. 
 

• A Társulás területén már üzemelnek kezelő létesítmények, valamint használatban vannak 
korábban beszerzett eszközök. A projektterületen több közszolgáltató végez tevékenységet, 
a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a 
DUNANETT Dunaújvárosi Regionális, Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató 
Nonprofit Kft. és a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. látja el a 
közszolgáltatási feladatokat. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának speciális szabályait a hulladékról szóló 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) tartalmazza.  

 
 

Társulati megállapodás fontosabb szabályai 
 
Társulási célja az Európai Unió Kohéziós Alapjából igényelhető támogatásokkal integrált 
hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi 
és jogi előfeltételeket biztosítani. 
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Az együttműködési kötelezettség terén: 
a) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében 
kölcsönösen együttműködnek egymással. 
b) Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők. 
c) Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, 
az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, 
illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos 
döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, 
valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik. 
d) Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban 
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen szerződésben, a BM Önerő 
Alap, illetve a KA előírásokban foglalt rendelkezéseket. 
e) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a közbeszerzési 
törvény, a hatósági árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek a későbbiekben 
megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító rendeletekre. 
f) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére 
vagy annak biztosítására. 
 
Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 
a) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok 
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására; 
b) a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, 
így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel; 
c) tagok - figyelemmel a lehetséges forrásokra - kötelezettséget vállalnak az önrész 
biztosítására és a Társulás működésének elősegítésére, e tárgykörben tudomásul veszik, hogy 
a KA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása; 
d) a projekt kidolgoztatása; 
e) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 
f) nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 
g) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása; 
h) szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása; 
i) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 
j) költségfelosztás elfogadása a települések között; 
k) szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése, elfogadása; 
l) tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 
dokumentálása; 
m) civil szervezetek bevonása; 
n) pályázati részvételek szervezése (koordinálása); 
o) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
p) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
q) a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása; 
r) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, költségek viselése (ha az nem 
támogatható a KA támogatásból); 
s) szakértői munka koordinálása; 
t) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán. 
 
Műszaki területen: 
a) hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése; 
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b) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok építése; 
c) új hulladékkezelő telepek létesítése; 
d) hulladékhasznosító mű építése; 
e) meglévő, környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő hulladékkezelő 
létesítmények igénybevétele, valamint a meglévő hulladéklerakók rekultivációja; 
f) együttműködés a közszolgáltató társaságokkal; 
g) a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon 
követése; 
h) műszaki átadások-átvételek felügyelete; 
i) a projekttel Összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési 
feladatokban való részvétel; 
j) projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele. 
 
A társulás szervezeti rendszere: 
1. Társulási Tanács 
2. Társulási Operatív Tanács 
3. Társulási Tanács Elnöke, 
4. Felügyelő Bizottság 
5. KDV Projekt Iroda 
6. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
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 A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-
haszon elemzése 

6.1 A költség-haszon elemzés általános feltételezései 

Módszertani háttér 
Az elemzés a következő EU-s útmutatók és dokumentumok iránymutatásain alapul: 
• Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete 
• A Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete  
• a Bizottság (EU) 2015/207/EU végrehajtási rendelete 
• Állami támogatásokra vonatkozó szabályozás 
• Módszertani útmutató TOP projektek költség-haszon elemzéséshez 
• Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020 (továbbiakban: EU Útmutató (2014-2020)) 
• Guidance Manual for Cost Benefit Analysis (CBAs), Appraisal in Malta May 2013 
• Implementation Guidance 2014-2020 Operations generating net revenues, Version 2 – 

24/03/2014 
• Note for the attention of DG REGIO Geographical Heads of Unit (European 

Commission) Treatment of VAT in the major project application 

 
Különbözet módszer 
Az elemzés a különbözeten alapuló hatások módszerét alkalmazza, melyhez szükség van a 
projekt nélküli eset meghatározására. A projekt beruházási, működési költségeit, bevételeit és 
hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani. Ennek következtében az 
elemzésben leírt számítási eredmények a projekt nélküli és a projekt megvalósulása közötti 
különbözeteket jelentik, nem jellemzik abszolút értékben a projektet és a projekt nélküli 
esetet. 
 
Konszolidálás 
Az EU Útmutató (2014-2020) alapján a pénzügyi elemzést általánosságban az infrastruktúra 
tulajdonos szempontjából kell elvégezni (aki különbözhet a szolgáltatás üzemeltetőjétől). 
Mivel jelen esetben az infrastruktúra tulajdonosa és üzemeltetője eltérő, konszolidált elemzés 
elvégzésére van szükség.  
A pénzügyi elemzést tehát alapvetően a hulladékgazdálkodási rendszer egészére végezzük el a 
rendszer szereplőihez kapcsolódó pénzáramok konszolidálásával, annak érdekében, hogy az 
infrastruktúra tulajdonosa és üzemeltetője közti pénzmozgások ne befolyásolják a fejlesztés 
megtérülési számításait. 
A pénzügyi fenntarthatósági vizsgálata során a konszolidált elemzés mellett a beruházás 
üzemeltetőjének pénzügyi helyzetét önállóan is elemezzük. 
 
Projekt nélküli eset 
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A projekt nélküli esetre vonatkozóan a jelenlegi szolgáltatási szint megtartását feltételezzük, 
beruházás nem tervezett. A projekt nélküli eset tartalmazza a korábbi programozási időszak 
ISPA/KEOP pályázatainak keretében tervezett célok teljesülését. 
 
Árfolyam 
Az elemzés adatai forintban szerepelnek. Tekintettel arra, hogy jelen projekt nem 
nagyprojekt, az eredmények átszámítása euróra nem szükséges.  
 
Referencia időszak 
A KEHOP-3.2.1 pályázati konstrukció MT Útmutatójában előírt 30 éves vizsgálati időtáv 
került alkalmazásra (mely tartalmazza a beruházási időszakot is, a pályázat benyújtásától). A 
vizsgált időszak ennek megfelelően a 2017-2046. közötti éveket öleli fel, ebből a beruházás 
2017-2018 között valósul meg, míg a működés 2019.01.01-gyel kezdődik. 
 
Tervezési árszint 
Az elemzés reálértéken – 2017. évi árszinten – történt, relatív árváltozásokat nem 
feltételeztünk. 
 
Pénzügyi diszkontráta 
A 2014-2020 időszakra vonatkozó EU CBA útmutató 4%-os reál pénzügyi diszkontráta 
alkalmazását javasolja. A pénzügyi elemzés során ezt alkalmaztuk, mivel nem történik 
hitelből való finanszírozás. 
 
Tartalék kezelése 
Az elemzés során az EU-Útmutató szerint a tartalékot a beruházási költségekben eltérően kell 
megjeleníteni az adott számítás céljától függően (pl. a közgazdasági elemzésben, illetve a 
finanszírozási hiány számításánál nem szerepelhet, az elszámolható költségek között és a 
pénzügyi fenntarthatóságnál viszont megjelenhet). Jelen projekt esetében a beruházási 
költségek között a tartalék nem került beállításra. 
 
Az ÁFA kezelésének kérdése 
Az áfa az egyes elemzésekben – az EU-Útmutató alapján, figyelembe véve az intézményi 
elemzés következtetéseit – eltérően jelenik meg. A közgazdasági elemzésben áfa nem 
szerepelhet, a pénzügyi elemzésben azonban a vissza nem igényelhető áfa elszámolható 
költségként megjelenhet.  
A társulás alanya az ÁFA-nak, a TSZ megjelölt, támogatásból finanszírozott 
tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. 
Ennek megfelelően a pénzügyi elemzés során az áfával csökkentett beruházási költségekkel 
számoltunk az építés és eszközbeszerzés projektelemek esetén. 
Az NFP az általa végzett projektelemek (projektmenedzsment, rezsi, közbeszerzés és műszaki 
ellenőr) tekintetében nem jogosult ÁFA visszaigénylésre, mivel a projekt befejezésekor 
vagyont nem szerez, a vagyoni értékű jogot a végső kedvezményezettnek térítésmentesen 
átadja, vagyis nem történik részéről termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás, ami alapot 
adhatna az ÁFA visszaigénylésre. 
Az üzemeltetési és karbantartási költségek esetén nem szerepel az ÁFA a pénzügyi 
elemzésben, mivel a társulás ÁFA visszaigénylő. A közgazdasági elemzésnek a működési 
költségekre eső ÁFA sem lehet része. 
 
Az amortizáció kezelése 
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A diszkontált cash-flow alapú pénzügyi megtérülési számításoknak az amortizációs költség 
közvetlenül nem része, mivel az amortizációs költség nem jelent közvetlen készpénzkiadást. 
 
A projektre vonatkozó támogatási szabály meghatározása 
A támogatási összeg kiszámításának első lépéseként meg kell állapítani, hogy a projekt 
melyik támogatási szabály alá tartozik, milyen képletet kell alkalmazni a számításhoz. 
Közcélúnak tekinthető a projekt, mert nem tartozik az állami támogatási szabály alá, és nem 
alkalmazható rá a Bizottság 1303/2013/EU rendeletének 61. cikke. 
Az Európai Parlament és a Bizottság 1303/2013/EU rendelete, valamint a Bizottság 
480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete alapján szükséges meghatározni a projekt 
nettó bevételét. A nettó bevétel a bevételek és a működési költségek, valamint az adott 
időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek különbözete.  
Nettó bevétel termelő projekt esetén a támogatás összeget a finanszírozási hiány alapján kell 
meghatározni. A finanszírozási hiány a projekt beruházási költségeinek a nettó működési 
bevétellel nem fedezett része. 
Nem nettó bevétel termelő projekt esetén a támogatás aránya megegyezik a Pályázati 
Felhívásban megadott maximális támogatási aránnyal, ami 95%. 
 

6.2 Pénzügyi elemzés 

A pénzügyi elemzés általános célja, a projekt cash-flow előrejelzésének segítségével a 
megfelelő megtérülési mutatók – a pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) és a pénzügyi 
megtérülési ráta (FRR) – kiszámítása, valamint a projekt pénzügyi fenntarthatóságának 
vizsgálata. 
A pénzügyi elemzés gyakorlatilag a beruházás pénzáramait bemutató táblázatok 
összeállításából áll, beleértve a beruházási költségeket, a működési költségeket (üzemeltetés, 
fenntartás, pótlás), a bevételeket, a finanszírozás forrásait és a halmozott nettó pénzáramot. 
A beruházás pénzáramaira épülve történik a projekt pénzügyi mutatóinak meghatározása és a 
projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata. 
Az elemzés keretében változatlan árakkal dolgozó pénzügyi modell készült a beruházás és a 
működtetés éveire. A pénzügyi elemzés során a fejlesztési különbözet módszerét 
alkalmaztuk. 
A pénzügyi modell tartalmazza: 
• a számítások során alkalmazott feltételezéseket; 
• a fejlesztések elszámolható és nem elszámolható (a projekt esetében nincsenek), időben 

ütemezett beruházási költségeit változatlan áron forintban; 
• a fejlesztések zavartalan működtetéséhez szükséges pótlások/felújítások ütemtervét; 
• a fejlesztések prognosztizált működési és fenntartási költségeit, valamint bevételeit; 
• a fejlesztések finanszírozási költségeit; 
• a fejlesztések finanszírozási tervét (önkormányzati/társulási, állami és EU szerepvállalás, 

stb.). 
 
 

 Pénzügyi költségek becslése 

 
6.2.1.1 Beruházási költségek becslése 

 
A projekt bekerülési költsége a konténerek, kukák és egyes technológiai folyamatok 
berendezései (tömörítés, aprítás, rostálás, leválogatás, komposztálás) tekintetében az NHKV 
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által adott egységárak alapján került meghatározásra, a járművek ill. az építési elemek pedig a 
jelenlegi piaci árak alapján kerültek beárazásra. 
A beruházási költségek meghatározása a műszaki alapadatok alapján becsült, illetve számított 
mennyiségek felhasználásával történik. Az egyes beruházási elemek mennyiségének és 
fajlagos költségének szorzataként adódik az adott beruházási elemek teljes beruházási 
költsége.  
A teljes költség ezeken felül kiegészül a projektelőkészítés és az egyéb járulékos 
szolgáltatások költségeivel. 
 
A kedvezményezett visszaigényelheti az ÁFA-t, ezért a beruházási költséget terhelő ÁFA 
nem elszámolható költség. Az NFP az általa végzett projektelemek (projektmenedzsment, 
rezsi, közbeszerzés és műszaki ellenőr) tekintetében nem jogosult ÁFA visszaigénylésre, ezért 
ezen tételek utáni ÁFA is elszámolható, így ezek bruttó értékkel szerepelnek a 
költségvetésben. 
 
 
Megnevezés Darabszám Egységár Költség Élet-

tartam 

 db Ft Ft év 

Konténerek 30  36 500 000 10 

20m3 görgős nyitott 10 1 500 000 15 000 000 10 

30m3 görgős nyitott 10 1 720 000 17 200 000 10 

7m3 nyitott törmelékes 10 430 000 4 300 000 10 

Hulladékgyűjtő edény 235 150  2 379 900 000 10 

120 literes 231 000 9 500 2 194 500 000 10 

240 literes 2 000 12 200 24 400 000 10 

1100 literes 2 000 73 000 146 000 000 10 

1.5m3 daruzható szelektív 150 100 000 15 000 000 10 

Gépjárművek 89  4 186 000 000 10 

Tömörítő lapos, 2 tengelyes 18 52 000 000 936 000 000 10 

Tömörítő lapos, 3 tengelyes 43 55 000 000 2 365 000 000 10 

Kukás 10m3 terepes 1 40 000 000 40 000 000 10 

Görgős konténer szállító 
tehergépkocsi daruval 

2 55 000 000 110 000 000 10 

Görgős konténer szállító 
tehergépkocsi 

4 40 000 000 160 000 000 10 

Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz  6 13 000 000 78 000 000 10 

Nyerges vontató 2 28 000 000 56 000 000 10 

WF félpótkocsi 4 23 000 000 92 000 000 10 

Láncos konténeres 7 39 000 000 273 000 000 10 

3tengelyes billencs  1 46 000 000 46 000 000 10 

7.5 tonnás emelő hátfalas 1 30 000 000 30 000 000 10 

Mobil-Rakodógépek 19  1 011 500 000 12 

Homlokrakodó 5 69 000 000 345 000 000 12 

Teleszkópos rakodó 3 31 000 000 93 000 000 12 

Targonca bálafogóval 3 12 500 000 37 500 000 12 

Ipari gémes rakodó 1 92 000 000 92 000 000 12 

Kompaktor 1 124 800 000 124 800 000 12 

Dózer 1 80 000 000 80 000 000 12 
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Megnevezés Darabszám Egységár Költség Élet-
tartam 

Aprító (komposztálóhoz) 2 30 720 000 61 440 000 12 

Rosta (komposztálóhoz) 2 62 000 000 124 000 000 12 

Forgató(komposztálóhoz) 1 53 760 000 53 760 000 12 

Építés 28  3 910 824 000 30 

Iroda épület 2 78 000 000 156 000 000 30 

Szociális Blokk 2 75 000 000 150 000 000 30 

Üzemanyag kút 2 10 000 000 20 000 000 30 

Gépkocsi mosó 2 20 000 000 40 000 000 30 

Telepi utak, közművek, tűzivíz tároló 1 200 000 000 200 000 000 30 

TGK parkoló 2 70 000 000 140 000 000 30 

Új szelektív válogató csarnok 1 626 824 000 626 824 000 30 

Új MBH csarnok 1 470 000 000 470 000 000 30 

Kazettás biológiai stabilizáló 1 65 000 000 65 000 000 30 

Biológiai stabilizáló tér 1 1 048 000 000 1 048 000 000 30 

Hulladék udvar 8 80 000 000 640 000 000 30 

Bálatároló szín 1 50 000 000 50 000 000 30 

Manipulációs tér 1 260 000 000 260 000 000 30 

Hídmérleg 3 15 000 000 45 000 000 30 

Egyéb építési költség   0 30 

Telepített technológia 3  2 223 676 000 15 

Szelektív válogató technológia 1 855 000 000 855 000 000 15 

MBH technológia 1 1 318 676 000 1 318 676 000 15 

Biológiai stabilizáló telepített 
technológia 

1 50 000 000 50 000 000 15 

Alap beruházási költség összesen:   13 748 400 000  

27. táblázat: A beruházás tervezői szemléletű költségbecslése 
 
Megnevezés Összes költség Ütemezés 

2017 2018 

 Ft Ft Ft 

Konténerek 36 500 000 36 500 000 0 

20m3 görgős nyitott 15 000 000 15 000 000  

30m3 görgős nyitott 17 200 000 17 200 000  

7m3 nyitott törmelékes 4 300 000 4 300 000  

Hulladékgyűjtő edény 2 379 900 000 2 379 900 000 0 

120 literes 2 194 500 000 2 194 500 000  

240 literes 24 400 000 24 400 000  

1100 literes 146 000 000 146 000 000  

1.5m3 daruzható szelektív 15 000 000 15 000 000  

Gépjárművek 4 186 000 000 4 186 000 000 0 

Tömörítő lapos, 2 tengelyes 936 000 000 936 000 000  

Tömörítő lapos, 3 tengelyes 2 365 000 000 2 365 000 000  

Kukás 10m3 terepes 40 000 000 40 000 000  

Görgős konténer szállító tehergépkocsi 
daruval 

110 000 000 110 000 000  

Görgős konténer szállító tehergépkocsi 160 000 000 160 000 000  

Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz  78 000 000 78 000 000  
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Megnevezés Összes költség Ütemezés 

2017 2018 

Nyerges vontató 56 000 000 56 000 000  

WF félpótkocsi 92 000 000 92 000 000  

Láncos konténeres 273 000 000 273 000 000  

3 tengelyes billencs  46 000 000 46 000 000  

7.5 tonnás emelő hátfalas 30 000 000 30 000 000  

Mobil-Rakodógépek 1 011 500 000 1 011 500 000 0 

Homlokrakodó 345 000 000 345 000 000  

Teleszkópos rakodó 93 000 000 93 000 000  

Targonca bálafogóval 37 500 000 37 500 000  

Ipari gémes rakodó 92 000 000 92 000 000  

Kompaktor 124 800 000 124 800 000  

Dózer 80 000 000 80 000 000  

Aprító (komposztálóhoz) 61 440 000 61 440 000  

Rosta (komposztálóhoz) 124 000 000 124 000 000  

Forgató(komposztálóhoz) 53 760 000 53 760 000  

Építés 3 910 824 000 0 3 910 824 000 

Iroda épület 156 000 000  156 000 000 

Szociális Blokk 150 000 000  150 000 000 

Üzemanyag kút 20 000 000  20 000 000 

Gépkocsi mosó 40 000 000  40 000 000 

Telepi utak, közművek, tűzivíz tároló 200 000 000  200 000 000 

TGK parkoló 140 000 000  140 000 000 

Új szelektív válogató csarnok 626 824 000  626 824 000 

Új MBH csarnok 470 000 000  470 000 000 

Kazettás biológiai stabilizáló 65 000 000  65 000 000 

Biológiai stabilizáló tér 1 048 000 000  1 048 000 000 

Hulladék udvar 640 000 000  640 000 000 

Bálatároló szín 50 000 000  50 000 000 

Manipulációs tér 260 000 000  260 000 000 

Hídmérleg 45 000 000  45 000 000 

Egyéb építési költség 0  0 

Telepített technológia 2 223 676 000 2 223 676 000 0 

Szelektív válogató technológia 855 000 000 855 000 000  

MBH technológia 1 318 676 000 1 318 676 000  

Biológiai stabilizáló telepített technologia 50 000 000 50 000 000  

Alap beruházási költség összesen: 13 748 400 000 9 837 576 000 3 910 824 000 

    

Projekt-előkészítés, -tervezés 778 000 000 778 000 000 0 

Közbeszerzés 155 600 000 155 600 000 0 

Ingatlan-vásárlás 0 0 0 

Terület-előkészítés  0 0 0 

Műszaki ellenőr 421 676 000 301 727 000 119 949 000 

Projektmenedzsment 172 716 000 57 572 000 115 144 000 

Általános költségek (rezsi) 105 808 000 35 269 000 70 539 000 

Tájékoztatás, nyilvánosság 77 800 000 25 933 000 51 867 000 
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Megnevezés Összes költség Ütemezés 

2017 2018 

Szemléletformálás 100 000 000 20 000 000 80 000 000 

Soft költségek összesen: 1 811 600 000 1 374 101 000 437 499 000 

    

Beruházási költség összesen: 15 560 000 000 11 211 677 000 4 348 323 000 

28. táblázat: Teljes beruházási költség és ütemezése 
 

6.2.1.2 Működési költségek becslése 
 
A működési költség két tételből tevődik össze: 
• üzemeltetés és karbantartás költsége 
• pótlási-felújítási költségek 
 
Üzemeltetési és karbantartási költségek 
A hulladékgyűjtéshez és -szállításhoz, valamint -kezeléshez kapcsolódó üzemeltetési és 
karbantartási költségeket a következő fajlagos költségadatok és hulladékmennyiségek alapján 
becsültük.  
 

Működési költség - 
2019. év 

Összesen, Ft Állandó, Ft Változó, Ft Mennyiség, 
tonna 

Fajlagos 
mutatók 
Ft/tonna 

Vegyes gyűjtés 255 000 000 165 750 000 89 250 000 22 822 11 189 
Elkülönített gyűjtés 524 000 000 319 640 000 204 360 000 20 713 25 318 
Biohulladék gyűjtés 218 000 000 104 640 000 113 360 000 20 713 10 535 
Komposztálás 281 000 000 191 080 000 89 920 000 18 827 14 950 
Válogatás 949 000 000 351 130 000 597 870 000 92 750 10 232 
MBH 33 830 000 24 357 600 9 472 400 27 825 1 216 
Égetésre átadás 
(szállítással) 314 000 000 219 800 000 94 200 000 53 345 5 881 
Lerakás 116 000 000 116 000 000 0 136 284 853 
Üzemi általános 
költségek 255 000 000 165 750 000 89 250 000 22 822 11 189 
Összesen 3 765 830 000 2 287 897 600 1 477 932 400   

29. táblázat: Működési költségek, projekt eset 

Pótlási költségek 
 
A pótlási költségek a beruházási elemek élettartamának lejártakor merülnek fel a különböző 
létesítmények, járművek, illetve technológiák esetében. Pótlási költséget a hulladékgyűjtéshez 
és -szállításhoz, valamint -kezeléshez kapcsolódó eszközök hasznos élettartamának 
függvényében, a vizsgált működési évek számánál rövidebb élettartamú eszközök esetében 
számítunk. 
 
Az alábbi tábla a beruházási elemeket tartalmazza a figyelembe vett élettartamuk szerinti 
bontásban. Az egyes tételek pótlása az élettartam lejártának évében jelentkezik, a működés 
kezdő évétől (2019) számítva. A pótlás összege az adott tétel beruházási költségével egyezik 
meg. 
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 Költség 
M Ft 

Élettartam 
év 

Építés 3 911 30 
Telepített technológia 2 224 15 
Eszköz, gép 1 1 012 12 
Eszköz, gép 2 6 602 10 

30. táblázat: Beruházások élettartam szerint 

 
A projekt által megvalósított beruházások a meglévő rendszerek kiegészítését, bővítését 
jelentik, a meglévő eszközök a projekt esetén is változatlanul üzemben maradnak, ezért a 
meglévő eszközök pótlásának fejlesztési különbözete nulla. Így a teljes pótlási költség 
fejlesztési különbözete a projekt eset pótlási költségével egyezik meg. 
 

6.2.1.3 Maradványérték becslése 
 
A maradványérték számítása a projekt jövőbeli várható jövedelemtermelő képessége alapján 
történt, örökjáradék számítással (évente egyenlő nagyságú, végtelen számú pénzösszegek 
sorozatának jelenértéke). Az örökjáradék alapját képező évente egyenlő nagyságú pénzáram 
számítása: a projekt vizsgált időtávra vonatkozó átlagos pénzügyi bevétele, csökkentve az 
azonos időszakra vett átlagos pénzügyi működési költségével és pénzügyi pótlási költségével. 
A maradványérték ezzel a módszerre csak a teljes rendszerre vonatkozóan számítható, 
létesítményenként nem. 
 

6.2.1.4 Pénzügyi költségek összegzése 
 
A projekt pénzügyi költségeinek (fejlesztési különbözet) összegzése a vizsgálati időtáv főbb éveire az alábbi 
táblázatban látható. 

 

MFt FPV 1. év 2. év 3. év 12. év 14. év 17. év 22. év 23. év 24. év 
2017 2018 2019 2028 2030 2033 2038 2039 2040 

Beruházási költség 15 393 11 212 4 348 0 0 0 0 0 0 0 
Üzemeltetési és 
karbantartási 
költség 

2 723 0 0 155 154 154 154 154 154 154 

Pótlási költség 9 360 0 0 0 6 602 1 012 2 224 6 602 0 0 
Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. táblázat: A költségek becslésének eredményei (millió Ft, különbözet) 

 

 Pénzügyi bevételek becslése 

 
Az új EU CBA útmutató megkülönbözteti a pénzügyi bevételeket és a bevételnek nem 
minősülő egyéb bejövő pénzáramokat. Az egyéb bejövő pénzáramokat nem a használók, az 
infrastruktúra által létrehozott szolgáltatások igénybe vevői fizetik meg. Jelen projekt 
esetében a bevételek és az egyéb bejövő pénzáramok az alábbiak szerint különböztethetőek 
meg.  
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 Ki fizeti kinek Szerepe a pénzügyi elemzésben 
Bevételek   

Szolgáltatási díjbevétel 
NHKV a 
közszolgáltatónak 

teljesítménymutatóban nem jelenik meg, 
közszolgáltató pénzügyi 
fenntarthatóságánál szerepel 

Közszolgáltatási 
díjbevétel 

Használó NHKV-
nak 

teljesítménymutatóban szerepel, a 
közszolgáltató pénzügyi 
fenntarthatóságánál nem szerepel 

Hasznosításból 
származó bevétel 

Hasznosító NHKV-
nak 

teljesítménymutatóban szerepel, a 
közszolgáltató pénzügyi 
fenntarthatóságánál nem szerepel 

Bérleti díj bevétel 
Üzemeltető 
társulásnak 

teljesítménymutatóban nem jelenik meg, 
közszolgáltató (üzemeltető) pénzügyi 
fenntarthatóságánál szerepel 

Egyéb bevételi 
pénzáram 

 
 

Támogatás Állam NHKV-nak  

 

A szolgáltatási díjbevétel a közszolgáltató hosszútávú pénzügyi fenntarthatóságát biztosítja. 
Szolgáltatási díjat meghatározott módszertan alapján számítja az NHKV. Az elemzésünkben a 
közszolgáltató fenntarthatóságához szükséges NHKV által fizetendő összeget állapítottuk 
meg. 

A közszolgáltatási díjat a használók fizetik meg az NHKV-nak. A projekt hatására 
közszolgáltatási díj változást nem feltételeztünk, így a bevétel fejlesztési különbözete zéró. 

A hasznosítási bevétel számítását az előre jelzett hulladékáramok és az NHKV által 
rendelkezésünkre bocsátott haszonanyag fajlagos bevételek alapján számítottuk. A 
hasznosítási bevétel számítása 2019-re az alábbi táblázatban látható.  
 
 Egységár 

(Ft/kg) 
Mennyiség 
(t) 

Hasznosítási 
bevétel (MFt) 

 2019 2019 2019 
Szelektíven begyűjtött    

Csomagolási papír 25,1 2 538 64 
Csomagolási műanyag 65,3 11 094 724 
Csomagolási üveg 1,0 1 824 2 
Csomagolási fém 96,4 1 486 143 

Válogatási maradék    
Műanyag 5,0 0 0 
Fém 10,0 882 9 
19-es hulladék a "200301" MBH előkezelése 

után 
-1,0 27 825 -28 

Összesen  45 649 914 

32. táblázat: Hasznosítási bevétel, projekt eset 

 

A bérleti díj a konszolidált elemzésben nem jelenik meg, ugyanis ezt az üzemeltető fizeti az 
infrastruktúra tulajdonosának (társulás). A bérleti díj számításánál azzal a feltételezéssel 
éltünk, hogy a bérleti díj mértéke a vizsgált időtávon megegyezik a társulás hosszabb időtávra 
szétosztott pótlási költségével. 

A projekt bevételeinek (fejlesztési különbözet) összegzése a vizsgálati időtáv főbb éveire az 
alábbi táblázatban látható.  

 



Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 

82 
 

  



Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 

83 
 

 

MFt FPV 1. év 2. év 3. év 12. év 14. év 17. év 22. év 26. év 30. év 
2017 2018 2019 2028 2030 2033 2038 2042 2046 

Közszolgáltatási díjbevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hasznosítási bevétel 13 346 0 0 833 833 833 833 833 833 833 
Szolgáltatási díjbevétel 19 890 0 0 1 243 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 
Bérleti díj 17 430 0 0 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 
Egyéb bejövő pénzáram 6 544 0 0 410 408 408 408 408 408 408 

33. táblázat: A bevételek becslésének eredményei (millió Ft, különbözet 

 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói  

 
A projekt pénzügyi teljesítménymutatóinak számítása EU támogatás nélküli esetben és a 
befektetett – hazai – tőkére vetítve az alábbi táblázatokban látható. 
 

MFt FPV 1. év 2. év 3. év 12. év 14. év 17. év 22. év 26. év 30. év 

2017 2018 2019 2028 2030 2033 2038 2042 2046 
1. Pénzügyi 
beruházási 
költség  

15 393 
11 212 4 348 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Pénzügyi 
üzemeltetési és 
fenntartási 
költség 

2 461 

0 0 

155 154 154 154 154 154 154 

3. Pénzügyi 
pótlási költség 

9 360 
0 0 

0 6 602 1 012 2 224 6 602 1 012 0 

4. Kiadási 
pénzáram 1+2+3 

27 214 
11 212 4 348 

155 6 756 1 165 2 377 6 756 1 165 154 

5. Pénzügyi  
bevétel 

13 346 
0 0 

833 833 833 833 833 833 833 

6. Pénzügyi 
maradványérték 

18 
0 0 

0 0 0 0 0 0 56 

7. Bevételi 
pénzáram 5+6 13 364 

0 0 
833 833 833 833 833 833 889 

8. Nettó összes 
pénzügyi 
pénzáram 7-4  

-13 849 
-11 
212 

-4 
348 678 -5 923 -332 -1 544 -5 923 -332 736 

9. Pénzügyi nettó 
jelenérték 

-13 849 
FNPV/beruházás 
(FNPV/C) 

      

10. Pénzügyi belső 
megtérülési ráta 

-8,64% 
FRR/beruházás (FRR/C)       

34. táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben 
 

MFt FPV 1. év 2. év 3. év 12. év 14. év 17. év 22. év 26. év 30. év 

2017 2018 2019 2028 2030 2033 2038 2042 2046 
1. Pénzügyi 
üzemeltetési és 
fenntartási költség 

2 461 0 0 155 154 154 154 154 154 154 

2. Pénzügyi pótlási 
költség 

9 360 0 0 0 6 602 1 012 2 224 6 602 1 012 0 

3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Hitel kamatának 
törlesztése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Nemzeti 
hozzájárulás 

3 621 2 637 1 023 0 0 0 0 0 0 0 

6. Kiadási pénzáram 
1+2+3+4+5 15 442 2 637 1 023 155 6 756 1 165 2 377 6 756 1 165 154 

7. Pénzügyi bevétel 13 346 0 0 833 833 833 833 833 833 833 
8. Pénzügyi 
maradványérték 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 56 

9. Bevételi 
pénzáram 7+8 

13 364 0 0 833 833 833 833 833 833 889 

10. Nettó összes 
pénzügyi pénzáram 
9-6  

-2 077 
-2 

637 
-1 

023 
678 -5 923 -332 -1 544 -5 923 -332 736 

11. Pénzügyi nettó 
jelenérték 

-2 077 
FNPV/tőke (FNPV/K)       

12. Pénzügyi belső 
megtérülési ráta -4,42% 

FRR/tőke (FRR/K)       

35. táblázat: A megtérülési mutatók a projektgazda által befektetett tőke megtérülésére 
 



Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 

84 
 

A projekt pénzügyi nettó jelenértéke negatív, mind EU támogatás nélkül, mind EU 
támogatás mellett, tehát teljesül a támogathatóság feltétele. 
 
 
 

 A megítélhető támogatási összeg meghatározása 

 
6.2.4.1 A támogathatósági feltételek vizsgálata 

 
A projekt jogosult támogatásra, mert teljesülnek a támogathatósági követelmények. A projekt 
mutatóinak értékét zárójelben közöljük: 
• a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján 

o a gazdasági nettó jelenérték (ENPV) pozitív, 
o a gazdasági belső megtérülési arány (ERR) magasabb, mint az alkalmazott 5 %-os 

gazdasági diszkontráta; 
o a haszon-költség arány (EBCR) nagyobb, mint 1; 

vagy a stratégiáknak való megfelelés alapján a társadalmi hasznosság igazolható, mely a 
projekt esetében megtörtént. 

 
• a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű 

támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik: 
o a pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/K) negatív, 
o a pénzügyi belső megtérülési arány (FRR/K) alacsonyabb, mint az alkalmazott 

4%-os pénzügyi diszkontráta; 
 
• a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt keretében 

létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható: 
o a halmozott működési pénzáram egyik vizsgált évben sem negatív. 

 
6.2.4.2 A támogatási összeg meghatározása 

A támogatási összeg számítási módjának meghatározásához meg kell vizsgálni, hogy a 
projekt nettó bevételt termel-e. A projekt diszkontált nettó bevételét (DNOR) a következő 
táblázatban vezetjük le. 
 

Megnevezés MFt 
Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 13 346 
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) 2 723 
Diszkontált pótlási költség (c) 9 360 
Diszkontált nettó működési bevétel (DNOR = a-b-c) 1 263 

36. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata 

A diszkontált nettó működési bevétel pozitív értéke alapján a projekt nettó 
bevételtermelőnek minősül. Így a projekt támogatási összegének megállapítását a 
finanszírozási hiány alapján kell meghatározni. A finanszírozási hiány a projekt beruházási 
költségeinek a nettó működési bevétellel nem fedezett része. 
 
A támogatási összeg számítását az alábbi táblázat foglalja össze. 
 
 
Megnevezés % Ft 



Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 

85 
 

1.  Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC) 
 15 392 756 808 

2.  Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 
 13 346 472 751 

3.  Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) 
 2 460 899 420 

4.  Diszkontált pótlási költség (c) 
 9 360 298 247 

5.  Diszkontált maradványérték (d) 
 18 010 518 

6.  Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (ha DNOR negatív, akkor 
DNOR, egyébként DNR = a-b-c+d)  1 543 285 601 

7.  Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) 
 13 849 471 206 

8.  Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 89,973949%  
9.  Elszámolható költség (EC) 

 15 560 000 000 
10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási 
arány (Rmax) 95%  
11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem lehet 
magasabb az adott támogatható tevékenységre vonatkozó maximális 
támogatási aránynál, Rmax-nál)  13 999 946 464 

13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC) 
 0 

14. Kedvezményezett hozzájárulása (=EC-DA+NEC) 
 1 560 053 536 

37. táblázat: A támogatási összeg számítása 

A projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosításához a végső kedvezményezett 
részéről forrás nem szükséges, azt az állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő 
támogatása (ÁKST) előirányzatból finanszírozza. 

 

 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

A projektben a tulajdonos és az üzemeltető személye nem egyezik meg, így a fenntarthatóság 
vizsgálata során az elemzéseket konszolidált módon, valamint a beruházás üzemeltetetőjére és 
a közszolgáltatóra, illetve a társulásra vonatkozóan önállóan is elvégeztük.  
Konszolidált elemzés 
A konszolidált elemzés esetén a hulladékgazdálkodási rendszerben keletkező minden 
költséget és bevételt figyelembe veszünk, de azon bevételek, melyek több szerepelőnél is 
megjelennek (egyik oldalon költségként, másik oldalon bevételként), nem befolyásolják a 
konszolidált működést, így nem szerepelnek a számításban (pl. bérleti díj). 
A számítások alapján a projekt pénzügyileg fenntartható, mert a halmozott működési 
pénzáram egyik vizsgált évben sem negatív. 
A projekt fenntarthatóságára vonatkozó vizsgálat számítási eredményeit a konszolidált 
pénzáramok alapján a vizsgálati időszak egyes sarokéveire a következő táblázat tartalmazza. 
 

MFt 1. év 2. év 3. év 12. év 14. év 17. év 22. év 26. év 30. év 

2017 2018 2019 2028 2030 2033 2038 2042 2046 

1. Pénzügyi beruházási költség  11 212 4 348 0 0 0 0 0 0 0 

2. Pénzügyi üzemeltetési és 
karbantartási költség 0 0 155 154 154 154 154 154 154 

3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 6 602 1 012 2 224 6 602 1 012 0 

4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Kiadási pénzáram 
1+2+3+4+5 

11 
212 

4 348 155 6 756 1 165 2 377 6 756 1 165 154 

7. Pénzügyi bevétel 0 0 833 833 833 833 833 833 833 

7.1. Közszolgáltatási díjbevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2. Hasznosítási bevétel 0 0 833 833 833 833 833 833 833 

8. Egyéb bejövő pénzáram 0 0 410 408 408 408 408 408 408 

9. EU támogatás 8 574 3 326 0 0 0 0 0 0 0 

10. Nemzeti hozzájárulás (11+12) 2 637 1 023 0 0 0 0 0 0 0 

11. Központi költségvetés 
hozzájárulása 1 513 587 0 0 0 0 0 0 0 

12. Saját forrás (13+14) 1 124 436 0 0 0 0 0 0 0 

13. Önerő 1 124 436 0 0 0 0 0 0 0 

14. Idegen forrás (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Bevételi pénzáram 
7+8+9+10+17 

11 
212 

4 348 1 243 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 

19. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 17-6 0 0 1 088 -5 515 76 -1 136 -5 515 76 1 088 

20. Nettó halmozott pénzügyi 
pénzáram 0 0 1 088 4 276 5 440 6 480 5 317 8 657 13 008 

38. táblázat: A projekt fenntarthatóságának vizsgálata konszolidált esetben (különbözet, 
millió Ft) 

 
Társulás 
A társulásnál jelenik meg a projekt beruházási költsége, illetve a beruházáshoz kapott EU 
támogatás, illetve nemzeti hozzájárulás. A társulásnál jelentkezik a tulajdonolt 
infrastruktúrának és eszközöknek a pótlási igénye. Ennek fedezésére a társulás bérleti díjat 
szed az üzemeltetőtől. A társulás úgy állapítja meg a bérleti díjat, hogy hosszútávon 
fenntartható legyen a működése, tehát a nettó halmozott pénzárama pozitív. 
A számítások alapján a Társulás projekttel kapcsolatos pénzügyi fenntarthatósága 
biztosított, mert a halmozott működési pénzáram egyik vizsgált évben sem negatív. 
A projekt fenntarthatóságára vonatkozó vizsgálat számítási eredményeit a társulás esetében 
jelentkező pénzáramok alapján a vizsgálati időszak egyes sarokéveire a következő táblázat 
tartalmazza. 
 
 

MFt 1. év 2. év 3. év 12. év 14. év 17. év 22. év 26. év 30. év 

2017 2018 2019 2028 2030 2033 2038 2042 2046 

1. Pénzügyi beruházási költség  11 212 4 348 0 0 0 0 0 0 0 

2. Pénzügyi üzemeltetési és 
karbantartási költség 

Nem releváns        

3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 6 602 1 012 2 224 6 602 1 012 0 

4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 11 212 4 348 0 6 602 1 012 2 224 6 602 1 012 0 

7. Pénzügyi bevétel 0 0 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 

7.1. Bérleti díj 0 0 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 

8. Egyéb bejövő pénzáram Nem releváns        

9. EU támogatás 8 574 3 326 0 0 0 0 0 0 0 

10. Nemzeti hozzájárulás (11+12) 2 637 1 023 0 0 0 0 0 0 0 

11. Központi költségvetés 
hozzájárulása 

1 513 587 0 0 0 0 0 0 0 

12. Saját forrás (13+14) 1 124 436 0 0 0 0 0 0 0 

13. Önerő 1 124 436 0 0 0 0 0 0 0 

14. Idegen forrás (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Pénzügyi maradványérték Nem releváns        

18. Bevételi pénzáram 
7+8+9+10+17 

11 212 4 348 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 

19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 
18-6 

0 0 1 088 -5 515 76 -1 136 -5 515 76 1 088 

20. Nettó halmozott pénzügyi 
pénzáram 

0 0 1 088 4 276 5 440 6 480 5 317 8 657 13 008 

39. táblázat: A projekt fenntarthatóságának vizsgálata a társulásra (különbözet, millió Ft) 

 
 
Üzemeltető(k) és közszolgáltató(k) 
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A közszolgáltató és az üzemeltető fenntarthatóságát együttesen vizsgáltuk. A fenntarthatósági 
számításban figyelembe kell venni az üzemeltetési és karbantartási költségeket és a 
társulásnak az eszközök átadásáért fizetendő bérleti díjat. A közszolgáltatók, üzemeltetők 
bevételi oldalán a szolgáltatási díj szerepel. A szolgáltatási díj számítását meghatározott 
módszertan alapján végzi az NHKV. Az elemzésünkben a szolgáltatási díjat úgy határoztuk 
meg, hogy a közszolgáltató nettó halmozott pénzárama pozitív maradjon. 
A számítások alapján az üzemeltető(k) és közszolgáltató(k) projekttel kapcsolatos 
pénzügyi fenntarthatósága biztosított, mert a halmozott működési pénzáram egyik 
vizsgált évben sem negatív. 
A projekt fenntarthatóságára vonatkozó vizsgálat számítási eredményeit a üzemeltető(k) és 
közszolgáltató(k) esetében jelentkező pénzáramok alapján a vizsgálati időszak egyes 
sarokéveire a következő táblázat tartalmazza. 
 
 

MFt 1. év 2. év 3. év 12. év 14. év 17. év 22. év 26. év 30. év 

2017 2018 2019 2028 2030 2033 2038 2042 2046 

1. Pénzügyi beruházási költség  Nem releváns        

2. Pénzügyi üzemeltetési és 
karbantartási költség 

0 0 155 154 154 154 154 154 154 

3. Pénzügyi pótlási költség Nem releváns        

4. Bérleti díj 0 0 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 

5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4 0 0 1 243 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 

7. Pénzügyi bevétel 0 0 1 243 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 

7.1. Szolgáltatási díjbevétel 0 0 1 243 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 

8. Egyéb bejövő pénzáram Nem releváns        

9. Bevételi pénzáram 7+8 0 0 1 243 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 

10. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 9-5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Nettó halmozott pénzügyi 
pénzáram 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40. táblázat: A projekt fenntarthatóságának vizsgálata az üzemeltetőkre (különbözet, millió Ft) 

Az eredmények értelmezéséhez fontos megjegyezni, hogy a számítás a költség-haszon 
elemzés követelményeinek felel meg, értékcsökkenést nem tartalmazó, konszolidált számítás, 
így az üzemeltetők, közszolgáltatók számviteli nyilvántartásaival közvetlenül nem 
összevethető. 

6.3 Közgazdasági elemzés 

 

A fejlesztésre vonatkozó KEHOP MT Útmutató alapján a közgazdasági költség-haszon 
elemzés elvégzése nem kötelező országos stratégiának való megfelelés esetén. Ekkor is be 
kell azonban mutatni a projekt hatásait. 
 
Stratégiáknak való megfelelés 
 
A tervezett fejlesztés összhangja az alábbi Európai Uniós irányelvekkel, hazai programokkal, 
szakpolitikai stratégiákkal és tervekkel biztosított: 

• A hulladékról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: HKI) 

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 
• Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: OHT), és annak részeként  
• Országos Megelőzési Program (a továbbiakban: OMP) 
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• Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: OHKT) 
 
A tervezett fejlesztés olyan beruházási elemeket valósít meg, valamint a tervezett 
fejlesztésekkel a térségi hulladékgazdálkodás olyan szintre emelhető, mely összhangban van 
az országos programokkal, stratégiákkal az alábbiak szerint. 
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KEHOP 
 
2.3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL KAP CSOLATOS FEJLESZTÉSEK  
2.3.1. A prioritási tengely Azonosító  3.  
A prioritási tengely címe  Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések  
 
2.3.4. Beruházási prioritás 
BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1 
(prioritási tengely 3)  

KA rendelet 4. cikk c) i.: a hulladékágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok 
követelményeinek való megfelelés és a tagállamok által megállapított, e követelményeken túlmutató 
beruházási igények kielégítése érdekében  

 
2.3.5. Nemzeti egyedi 
célkitűzések Azonosító  

Egyedi célkitűzés 1.  

Egyedi célkitűzés  Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése  
A tagállam által az uniós 
támogatással elérni kívánt 
eredmények  

A magyarországi hulladékgazdálkodás fejlesztési irányát alapvetően meghatározzák a szabályozó, ill. befolyásoló 
közösségi keretirányelvek, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által megfogalmazott 
környezetvédelmi célkitűzések. Ezek elérése többek között az elkülönített gyűjtés kiterjesztésén, a háztartási 
hulladékra vonatkozó hasznosítási arányok növelésén, a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás hiányzó 
kezelőelemeinek biztosításán keresztül történhet meg.  
A célzott, és az egyedi projektekhez szorosan kötődő, azok ütemezéséhez és sajátosságaihoz igazodó 
szemléletformálási akciók keretében az elkülönített gyűjtés népszerűsítésén túl szerepet kap a hulladékképződés 
megelőzésének kérdése, illetve lehetőségei. 

Azonosító  Egyedi célkitűzés 2.  
Egyedi célkitűzés  Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése  
A tagállam által az uniós 
támogatással elérni kívánt 
eredmények  

A prioritástengely tervezett fejlesztéseinek megvalósulása kapcsán a legfontosabb elvárt eredmény a több települést 
kiszolgáló, meglévő rendszerek továbbfejlesztése, illetve új komplex térségi települési hulladékgazdálkodási 
rendszerek kialakítása révén a közösségi irányelvekben megfogalmazott követelményeknek való megfelelés. A 
fejlesztéseken keresztül a keletkező hulladékokból a hasznosításra kinyert anyagok arányának növekedése és a 
lerakóra jutó mennyiség csökkenése révén az érintett térségek általános környezeti állapota, vonzereje és élhetősége 
is számottevően javul. A prioritástengely 2. egyedi célkitűzése hozzájárul a Duna Régió Stratégia 4. prioritási 
területe 5. akciójának (kis vidéki települések hulladékkezelési fejlesztéseinek támogatása) megvalósításához.  
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3. Cselekvési Program  
3.1. A Cselekvési Program által érintett beavatkozási területek, megvalósítani kívánt célkitűzések, feladatok és intézkedések  
 
A Program 
beavatkozási 
területei, 
hulladékáramok  

Célkitűzések  Feladatok  Intézkedések  Indikátorok a f őbb 
célkitűzésekhez  
(Bázisév: 2011)  

Minimális 
forrásigény 
2020-ig  

Támogatási lehetőségek 
(EU-s és hazai 
forrásokból) 

Önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékáramok  
Települési hulladék   

1. elkülönített 
hulladékgyűjtési 
rendszerek 
fejlesztése  
2. az újrahasználat 
növelése  
 

 
1. elkülönített 
hulladékgyűjtési 
rendszer kiépítése 
2015-ig  
2. újrahasználati 
központok 
kialakítása  
 

 
a) elkülönített hulladékgyűjtés 
infrastruktúrájának biztosítása a 
lakosság számára  
b) az elkülönítetten gyűjtött vagy 
válogatott, hasznosítható 
összetevők lerakásának 
megszüntetése.  
d) az újrahasználati központok 
hálózatának megtervezése 
e) hulladékkezelő létesítmények 
fejlesztése.  
 

 
1. elkülönítetten 
gyűjtött hulladék 
éves mennyisége (t)  
 

155 Mrd Ft   
- A települési 
hulladékhasznosító és 
ártalmatlanító hálózatának 
kiépítése (KEHOP, KA)  
- Állami/önkormányzati 
tulajdonban lévő szelektív 
gyűjtés fejlesztése, házhoz 
menő szelektív gyűjtés 
kiépítése (KEHOP, KA)  
 

 
OHKT 
 
Az NHKV részére került bemutatásra. 
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A tervezett fejlesztés hatásai 
 
A tervezett fejlesztés hatásai az alábbi területeken jelentkeznek: 

• A hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek, a jogszabályokban megállapított 
céloknak az elérése. 

• Az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése. 
• Externális hatások a környezet és az emberi egészség védelme területén: 

o Hulladékképződés és -gazdálkodás káros hatásainak megelőzése vagy 
csökkentése 

� ingatlanhasználók közegészségügyi védelme 
� üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése 

o Erőforrás-felhasználás globális hatásainak csökkentése és e felhasználás 
hatékonyságának javítása 

� hasznosításra kinyert anyagok arányának növelése 
� energetikai célú hasznosítás mennyiségének és minőségének növelése 

o Területhasználat csökkentése a lerakás mérséklésével 
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 A projekt lebonyolítás részletei 

7.1 A projekt irányítási struktúrája 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a konzorciumot hozott létre 
annak érdekében, hogy az Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a 
KEHOP-3.2.1-15 azonosítószámú felhívásra pályázati dokumentációt nyújtson be és a 
megvalósítandó projekt támogatása esetén a projekt támogatási kérelmében szereplő célokat 
közösen megvalósítsák. 
A konzorcium vezetője a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., végső 
kedvezményezettje a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. 
 
A konzorcium vezető általános adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. általános adatai 
Postacím 1554 Budapest, Pf.: 118 
Székhely 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 
Azonosítószám (törzsszám/cégjegyzékszám 01-09-170224 
Adószám 24090188-2-41 
Aláírásra jogosult képviselője Dr. Módos István ügyvezető igazgató 
Kapcsolattartó személye Blatt András 

Kapcsolattartó címe és elérhetősége 
címe:1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. 
e-mail címe: blatt.andras@nfp.hu 
tel.szám: + 36 70 434 5842 

Számlavezető pénzintézet neve Magyar Államkincstár Budapest 
Számlaszám 10032000-00332945-00000024 

41. táblázat: A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. általános adatai 

A végső kedvezményezett általános adatait az alábbi táblázatban szemléltetjük. 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Postacím 8154 Polgárdi, Pf.:12. 
Székhely 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 
Azonosítószám (törzsszám/cégjegyzékszám 592479 
Adószám 15592475-2-07 
Aláírásra jogosult képviselője Égi Tamás 
Kapcsolattartó személye Égi Tamás 

Kapcsolattartó címe és elérhetősége 22/576-194 

Számlaszám 11736099-15592475-00000000 

42. táblázat: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás általános adati 

Projektmenedzsment szervezet 
A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a projektmenedzsment feladatok ellátásáért a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. felelős. A feladatot a társaság külső 
erőforrás igénybevétele nélkül tervezi ellátni. 
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7.2 Megvalósíthatóság 

 Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján 

A fejlesztéshez szükséges tervezési feladatok korábban történtek, azonmban a jogszabályi 
változások és a hazai, valamint Európai Unió által meghatározott célok okán teljesen új 
műszaki tartalom került kialakításra. A szükséges tervek engedélyek megszerzéséhez 
beszerzés lefolytatása szükséges. Tervezett tevékenységek: 
 

Beruházási tétel: Nettó Ft 
Edényzet összesen 2 416 400 000 
Gépjármű összesen 4 186 000 000 

Egyéb eszközök összesen 772 300 000 
Építés összesen 6 373 700 000 

Műszaki fejlesztés összesen: 13 748 400 000 

  
Projekt-előkészítés, -tervezés 778 000 000 

Közbeszerzés 155 600 000 

Ingatlan-vásárlás 0 

Terület-előkészítés 0 

Műszaki ellenőr 421 676 000 
Projektmenedzsment 172 716 000 

Általános költségek (rezsi) 105 808 000 
Tájékoztatás, nyilvánosság 77 800 000 

Szemléletformálás 100 000 000 

Pályázati egyéb költségek összesen 1 811 600 000 

Mindösszesen a tervezet fejlesztés és egyéb költségek 15 560 000 000 

43. táblázat: A megvalósíthatóság értékelése 
 
 

 Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás és az 
üzemeltetés időszakára) 

A megvalósítási és az üzemeltetési időszakban fellépő kockázatokat az alábbi táblázat szerint 
értékeltük. 
Bekövetkezés hatásának 
mértéke A hatás mértékének definiálása 

I – elhanyagolható hatású Akár egyéb intézkedések nélkül sincs jelentős hatás. 

II – kis hatású 
Kismértékű társadalmi-gazdasági károk, melyek minimálisan érintik a projekt hosszú távú 
hatásait. Korrekciós intézkedések szükségesek. 

III – mérsékelt hatású 
Mérsékelt társadalmi-gazdasági károk, főként pénzügyi jellegű problémák, akár közép- ill. 
hosszú távon. Javító intézkedések korrigálhatják a problémát. 

IV – kritikus hatású 
Jelentős társadalmi-gazdasági károk; a kockázat megjelenése a projekt fő funkciójában 
okoz károkat. Akár komoly javító intézkedések sem elegendőek a károk elkerülésére. 

V – katasztrofális hatású 
A projekt kudarca, mely súlyos vagy akár teljes mértékben károsíthatja a projekt 
funkcióját. A projekt fő hatásai közép- ill. hosszú távon nem jelentkeznek. 

44. táblázat: A kockázati események lehetséges hatásának kategóriái 
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Kockázat hatása / 
valószínűség 

I 
Elhanyagol-
ható hatású 

II 
kis hatású 

III 
mérsékelt hatású 

IV 
kritikus hatású 

V 
katasztrofális 
hatású 

A 
Elhanyagolható valószínűségű 
(0-10%) 

alacsony alacsony alacsony alacsony mérsékelt 

B 
Kis valószínűségű  
(10-33%) 

alacsony alacsony mérsékelt mérsékelt magas 

C 
Közepes valószínűségű  
(33-66%) 

alacsony mérsékelt mérsékelt magas magas 

D 
Nagyon valószínű  
(66-90%) 

alacsony mérsékelt magas nagyon magas nagyon magas 

E 
Biztos esemény-nek tekinthető 
(90-100%) 

mérsékelt magas nagyon magas nagyon magas nagyon magas 

45. táblázat: A kockázati események értékelése hatásuk ill. bekövetkezésük valószínűsége szerint 

A projekt kockázatainak csökkentésére az alábbi kockázatmérséklési- és megelőzési 
stratégiákat kell alkalmazni. 
Kockázat hatása / 
valószínűség 

I 
Elhanyagol-
ható hatású 

II 
kis hatású 

III 
mérsékelt hatású 

IV 
kritikus hatású 

V 
katasztrofális 
hatású 

A 
Elhanyagolható 
valószínűségű 
(0-10%) 

nincs mérséklés mérséklés mérséklés 
megelőzés és 
mérséklés 

B 
Kis valószínűségű  
(10-33%) 

megelőzés megelőzés vagy 
mérséklés 

megelőzés vagy 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

C 
Közepes valószínűségű  
(33-66%) 

megelőzés megelőzés vagy 
mérséklés 

megelőzés vagy 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

D 
Nagyon valószínű  
(66-90%) 

megelőzés 
megelőzés és 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

E 
Biztos eseménynek 
tekinthető  
(90-100%) 

megelőzés és 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

megelőzés és 
mérséklés 

46. táblázat: A kockázatmérséklési- és megelőzési stratégiák alkalmazása a kockázati szint 
függvényében 

A projekt megvalósítási és üzemeltetési időszakára vonatkozó kvalitatív kockázatelemzését a 
következő kockázati mátrix alapján végezzük el. 
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Kockázati esemény neve 
Kockázat 

bekövetkezéséne
k hatása 

Bekövetke
zés 

valószín ű
sége 

Bekövetkezés 
hatásának mértéke 

Kockázat 
szintje Mérséklési- és megel őzési intézkedések Fennmaradó 

kockázat szintje  

Műszaki kockázatok 
Nem megfelelő tervezésből eredő 
hibák határidők túllépése B III  mérsékelt A vállalkozó kiválasztásának optimalizálása.  alacsony 

Kivitelezési munkákból származó 
kockázatok határidők túllépése B IV  mérsékelt A kockázat hatásának minimalizálását elősegítendő 

kötbér kikötése.  
 alacsony 

Gépek, berendezések meghibásodása határidők túllépése B II  alacsony A garanciák optimális meghatározása.  alacsony 

Jármű és gépek eszközbeszerzése nem 
megfelelően történik 

költségek 
növekedése, 
határidők túllépése 

B III mérsékelt Referenciák pontos meghatározása, optimális kiválasztás alacsony 

Időjárás alkalmatlansága 
Átlagostól nagyobb csapadék, 
különösen hideg időjárás határidők túllépése B II  alacsony Ütemezés, tartalék idők tervezése  alacsony 

Jogi szempont 

Jogszabályi környezet változása 
költségek 
növekedése, 
határidők túllépése 

B IV  mérsékelt Jogszabályi környezet folyamatos figyelése, aktív 
véleményezés 

 alacsony 

Jogi problémák 
költségek 
növekedése, 
határidők túllépése 

B II  alacsony Tartalékok képzése  alacsony 

Társadalmi szempont 
Lakosság ellenállás határidők túllépése A IV  alacsony Tájékoztatás, szükség esetén projektelemek módosítása  alacsony 

Hatósági támogatottság hiánya 
költségek 
növekedése, 
határidők túllépése 

B III  mérsékelt Folyamatos, aktív kapcsolattartás a hatóság képviselőivel  alacsony 

Környezeti szempont 

Környezeti elemek terhelése határidők túllépése A I  alacsony Monitoring biztosítása, aktív kapcsolattartás a hatóság 
képviselőivel 

 alacsony 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

Projektgazda pénzügyi stabilitásának 
hiánya 

projekt 
ellehetetlenülése, 
határidők túllépése 

A III  alacsony Referenciák pontos meghatározása, tartalék képzése  alacsony 

Intézményi szempont 

Konfliktushelyzet az érintettek 
(lakosság, üzemeltető) között. 

projekt 
ellehetetlenülése, 
határidők túllépése 

B III  mérsékelt Tájékoztatás, szükség esetén projektelemek módosítása  alacsony 

Nem megfelelő projekt menedzsment 
szervezet működés 

költségek 
növekedése, 
határidők túllépése 

B I  alacsony A projektmenedzsment felülvizsgálata optimalizálása, 
tartalék képzés 

 alacsony 

47. táblázat: A kivitelezés során felmerülő kockázatok kockázati mátrixa 
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Kockázati esemény neve 
Kockázat 

bekövetkezésének 
hatása 

Bekövetkezé
s 

valószín űség
e 

Bekövetkezé
s hatásának 

mértéke 
Kockázat szintje  

Mérséklési- és 
megelőzési 

intézkedések 

Fennmaradó 
kockázat 

szintje 

Műszaki kockázatok 

Építés okozta hibák megjelenése projekt nem megfelelő 
működése B IV mérsékelt  5 éves bankgarancia 

kikötése 
alacsony  

Technológia nem megfelelő működése projekt nem megfelelő 
működése B V magas 5 éves bankgarancia 

kikötése 
mérsékelt  

Jármű és gépek eszközbeszerzése nem megfelelően 
történik 

költségek növekedése A III alacsony Referenciák optimális 
meghatározása. 

alacsony 

Jogi szempont 

Hatósági kötelezések költségek növekedése A IV alacsony 
Folyamatos, aktív 

kapcsolattartás a hatóság 
képviselőivel. 

alacsony 

Társadalmi szempont 

Lakosság ellenállás projekt ellehetetlenülése A IV alacsony 
Tájékoztatás, szükség 
esetén projektelemek 

módosítása. 
alacsony 

Környezeti szempont 

Környezeti elemek terhelése költségek növekedése A I alacsony 
Monitoring biztosítása, aktív 
kapcsolattartás a hatóság 

képviselőivel. 
alacsony 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya projekt ellehetetlenülése A IV alacsony 
Referenciák pontos 

meghatározása, optimális 
kiválasztás. 

alacsony 

Intézményi szempont 

Konfliktushelyzet az érintettek (lakosság, üzemeltető) 
között. 

projekt ellehetetlenülése, 
költségek növekedése B III mérsékelt 

Tájékoztatás, szükség 
esetén projektelemek 

módosítása. 
 alacsony 

Nem megfelelő projekt menedzsment szervezet 
működés 

költségek növekedése B I alacsony 

A projektmenedzsment 
felülvizsgálata 

optimalizálása, tartalék 
képzés. 

alacsony 

48. táblázat: A működés során felmerülő kockázatok kockázati mátrixa
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7.3 Megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítási tervek 

 Lebonyolítási ütemterv 

A következő táblázatban a projekt tevékenységeinek ütemezését mutatjuk be. 
 

SSz. Tevékenység 
Tevékenység 

vége 
1. Projekt előkészítés, tervezés 2017.12.31 
2. Projekt megvalósításhoz szükséges közbeszerzés lefolytatása 2017.12.31 
3. Építés 2018.12.01. 
4. Eszközbeszerzés 2018.12.01 
5. Műszaki ellenőrzés 2018.12.15. 
6. Projektmenedzsment 2018.12.31 
7. Tájékoztatás és nyilvánosság 2018.12.15 
8. Szemléletformálás 2018.12.15 
9. Általános költségek (rezsi) 2018.12.31 

49. táblázat: A projekt lebonyolítási ütemterve 

 Kommunikációs ütemterv 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során az előírások szerint biztosítja a 
folyamatos tájékoztatást a nyilvánosság részére.  
 
A megvalósítás időtartalma alatt a kedvezményezett működő honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztatót tüntet fel, illetve gondoskodik az ott található információk 
folyamatos frissítéséről egészen a projekt fizikai zárásáig. 
A projekt indításakor, valamint zárásakor sajtóközlemény kiküldésére kerül sor, az írott 
sajtóban, illetve az interneten megjelent cikkek nyomon követése és gyűjtése szintén 
biztosított lesz. 
 
A beruházás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezésére kerül sor az előírásoknak 
megfelelően. A táblán szereplő információk tartalmazzák a projekt címét, a 
kedvezményezett nevét. a támogatási összeget, a projekt azonosítószámát, valamint 
megjelenítésre kerülnek a kötelező arculati elemek. Abban az esetben, ha támogatási 
szerződés-módosítás történik, melynek következtében változnak a táblán szereplő adatok, 
az információk egy hónapon belüli frissítése szükséges. 
 
A fejlesztés során kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül. A 
kommunikációs feladatokat az alábbi táblázat foglalja össze: 
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Feladatok Igen Nem 
1 Kommunikációs terv készítése X  
2 Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése 

X  

3 A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató 
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig X  

4 Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése  X 
5 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 X 

6 Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, 
egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) X  

7 A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 
X  

8 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan X  
9 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése X  
10 Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése X  
11 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése X  

12 Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése X  
13 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal X  
14 A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése X  

50. táblázat: Kommunikációs feladatok 

A projekt záró beszámolójával egyidejűleg megtörténik a térképtár feltöltése. 
 Közbeszerzés/beszerzési terv 

Közbeszerzési eljárásokat így az újonnan felmerült kivitelezési feladat megvalósítására, az 
eszközbeszerzésekre, valamint az NFP által nem saját teljesítésben megvalósítani tervezett, 
a közbeszerzési értékhatárt elérő szolgáltatások esetében kell lefolytatni. 
 

Közbeszerzés tétel  Becsült nettó érték (Ft)  Felhívás megjelentetésének 
tervezett dátuma  Közbeszerzés típusa  

Támogatási szerződés 
módosítása NR 2017.09.14 - 2018.12.01 NR 

Projektmenedzsment 172 716 000  
339/2014. (XII. 19.) 

Korm. Rendelet alapján 
kijelölt szervezet 

Projekt-előkészítés, -
tervezés 

778 000 000  közösségi értékhatár 
feletti nyílt eljárás 

Szemléletformálás 100 000 000 2017.09.14 - 2018.12.01 közösségi értékhatár 
feletti nyílt eljárás 

Kötelező tájékoztatás 
(PR - nyilvánosság 
biztosítása) 

77 800 000 2017.09.14 - 2018.12.01 Ajánlatkérés 

Közbeszerzési 
szakértő 155 600 000 2017.09.14 - 2018.12.01 

Ajánlatkérés, kivételi 
kör 2015. évi CXLIII Tv. 

111.§ (h) 
Műszaki ellenőr 421 676 000 2017.09.14 - 2018.12.01 Nyílt EU-s 

Építés 6 373 700 000 2017.09.30 Nyílt EU-s 
Eszközbeszerzés  
(edényzet) 

2 416 400 000 2017.08.01 
közösségi értékhatár 

feletti nyílt eljárás 
Eszközbeszerzés 
(járművek, gépek) 

4 186 000 000 2017.08.01 közösségi értékhatár 
feletti nyílt eljárás 

Eszközbeszerzés 
(Anyagmozgató-rakodó 

772 300 000 2017.08.01 közösségi értékhatár 
feletti nyílt eljárás 
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gépek, kiegészítő 
önjáró berendezések) 

51. táblázat: Közbeszerzési terv 
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 Kifizetési ütemterv 

A projekt mérföldköveit, illetve a projekt megvalósítási szakaszait a következő Gantt-
diagram mutatja be: 
 

 
 
A projekt mérföldköveit, illetve a mérföldkövekhez köthető kifizetési ütemtervet az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 

Megnevezés Összes költség Ütemezés 

2017 2018 

 Ft Ft Ft 

Konténerek 36 500 000 36 500 000 0 

20m3 görgős nyitott 15 000 000 15 000 000  

30m3 görgős nyitott 17 200 000 17 200 000  

7m3 nyitott törmelékes 4 300 000 4 300 000  

Hulladékgyűjtő edény 2 379 900 000 2 379 900 000 0 

120 literes 2 194 500 000 2 194 500 000  

240 literes 24 400 000 24 400 000  

1100 literes 146 000 000 146 000 000  

1.5m3 daruzható szelektív 15 000 000 15 000 000  

Gépjárművek 4 186 000 000 4 186 000 000 0 

Tömörítő lapos, 2 tengelyes 936 000 000 936 000 000  

Tömörítő lapos, 3 tengelyes 2 365 000 000 2 365 000 000  

Kukás 10m3 terepes 40 000 000 40 000 000  

Görgős konténer szállító 
tehergépkocsi daruval 

110 000 000 110 000 000  

Görgős konténer szállító 
tehergépkocsi 

160 000 000 160 000 000  

Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz  78 000 000 78 000 000  

Nyerges vontató 56 000 000 56 000 000  

WF félpótkocsi 92 000 000 92 000 000  

Láncos konténeres 273 000 000 273 000 000  
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 Mérföldk ő (D: támogatói döntés; Sz: szerződéskötés, E: engedély; T: teljesítés, M: 50%-os készültség, Z: Zárás)
Közbeszerzés
Tervezés (Sárga FIDIC)
Megvalósítás, tevékenység
A feladaton belül i egyes részfeladatok a Natura 2000 korlátozási időszakok figyelembe vételével, természetvédelmi szakfelügyelet mellett

2017

Tevékenység megnevezése és sorszáma

2018

Közbeszerztési dokumentációk kidolgozása - kivitelezéshez

Műszaki ellenőrzés, FIDIC mérnök, szakfelügyeletek
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s Megvalósíthatósági Tanulmány és CBA 

Megvalósítás közbeszerzéseinek lebonyolítása

Tájékoztatás, nyilvánosság

Közbeszerztési dokumentációk kidolgozása - eszközbeszerzések

Projektmenedzsment szervezet kialakítása és működtetése a 

megvalósításra vonatkozóan

Támogatási szerződés módosítása

Ezközbeszerzések

Kivitelezés (kiviteli tervezéssel)
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Projektzárás



 
Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer 

területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 
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Megnevezés Összes költség Ütemezés 

3tengelyes billencs  46 000 000 46 000 000  

7.5 tonnás emelő hátfalas 30 000 000 30 000 000  

Mobil-Rakodógépek 1 011 500 000 1 011 500 000 0 

Homlokrakodó 345 000 000 345 000 000  

Teleszkópos rakodó 93 000 000 93 000 000  

Targonca bálafogóval 37 500 000 37 500 000  

Ipari gémes rakodó 92 000 000 92 000 000  

Kompaktor 124 800 000 124 800 000  

Dózer 80 000 000 80 000 000  

Aprító(komposztálóhoz) 61 440 000 61 440 000  

Rosta (komposztálóhoz) 124 000 000 124 000 000  

Forgató(komposztálóhoz) 53 760 000 53 760 000  

Építés 3 910 824 000 0 3 910 824 000 

Iroda épület 156 000 000  156 000 000 

Szociális Blokk 150 000 000  150 000 000 

Üzemanyag kút 20 000 000  20 000 000 

Gépkocsi mosó 40 000 000  40 000 000 

Telepi utak, közművek, tűzivíz tároló 200 000 000  200 000 000 

TGK parkoló 140 000 000  140 000 000 

Új szelektív válogató csarnok 626 824 000  626 824 000 

Új MBH csarnok 470 000 000  470 000 000 

Kazettás biológiai stabilizáló 65 000 000  65 000 000 

Biológiai stabilizáló tér 1 048 000 000  1 048 000 000 

Hulladék udvar 640 000 000  640 000 000 

Bálatároló szín 50 000 000  50 000 000 

Manipulációs tér 260 000 000  260 000 000 

Hídmérleg 45 000 000  45 000 000 

Egyéb építési költség 0  0 

Telepített technológia 2 223 676 000 2 223 676 000 0 

Szelektív válogató technológia 855 000 000 855 000 000  

MBH technológia 1 318 676 000 1 318 676 000  

Biológiai stabilizáló telepített 
technológia 

50 000 000 50 000 000  

Alap beruházási költség összesen: 13 748 400 000 9 837 576 000 3 910 824 000 

    
Projekt-előkészítés, -tervezés 778 000 000 778 000 000 0 

Közbeszerzés 155 600 000 155 600 000 0 

Ingatlan-vásárlás 0 0 0 

Terület-előkészítés  0 0 0 

Műszaki ellenőr 421 676 000 301 727 000 119 949 000 

Projektmenedzsment 172 716 000 57 572 000 115 144 000 

Általános költségek (rezsi) 105 808 000 35 269 000 70 539 000 

Tájékoztatás, nyilvánosság 77 800 000 25 933 000 51 867 000 

Szemléletformálás 100 000 000 20 000 000 80 000 000 

Soft költségek összesen: 1 811 600 000 1 374 101 000 437 499 000 




